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RJEČNIK POJMOVA 
 

EKSPROPRIJACIJA: Eksproprijacija je oduzimanje ili ograničenje prava vlasništva na nepokretnostima uz 
pravičnu naknadu koja ne može biti niža od tržišne vrijednosti nepokretnosti. 

NEPOKRETNOST: Nepokretnost je sve što je na površini zemljišta, iznad ili ispod njega izgrađeno, a 
namijenjeno je da tamo trajno ostane, ili je u nepokretnost ugrađeno, njoj dograđeno, na njoj nadograđeno 
ili bilo kako drugačije s njom trajno spojeno i dio je te nepokretnosti sve dok se od njega ne odvoji. 

AKVIZICIJA ZEMLJIŠTA: Proces u kojem se vrši zauzimanje/sticanje zemljišta ili dijela zemljišta koje je u 
vlasništvu ili posjedu neke osobe u vlasništvu države zbog javnog interesa uz pravičnu naknadu. 

POGOĐENE OSOBE (AP): Pojedinci pogođeni projektom, odnosno pojedinci na koje realizacija projekta 
ima negativan uticaj. 

POGOĐENA DOMAĆINSTVA (AH): Svi članovi domaćinstva koji žive pod istim krovom i djeluje kao 
jedinstvena ekonomska jedinica, a na koje projekat ima negativan uticaj. Ono se može sastojati od jedne 
nuklearne porodice ili proširene porodične grupe.  

PRAVA NA NAKNADE: Svi  vlasnici  i  korisnici  koji  žive ili koriste nekretnine u Projektom pogođenom 
području u vrijeme referentnog datuma za utvrđivanje prava na naknade imaju pravo na naknadu ili pomoć, 
kao što je precizirano u Matrici naknada.   

NAKNADA ZA NEPOKRETNOST: Utvrđena vrijednost pravične naknade za zemljište na bazi njegovih 
proizvodnih potencijala i lokacije. Troškovi zamjene kuća i objekata (trenutne fer tržišnu cijenu 
građevinskog materijala i rada bez amortizacije ili odbitaka za spasili građevinskog materijala), a tržišna 
vrijednost stambenih zemljišta, usjeva, drveće, i druge robe.1 

PRESELJENJE: Fizičko izmještanje pogođenih osoba/pogođenih domaćinstava sa mjesta njihovog 
stanovanja prije početka realizacije projekta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Prema Zakonu o eksproprijaciji Republike Srpske za eksproprisanu nepokretnost vlasniku pripada naknada u drugoj nepokretnosti, a ako 

korisnik eksproprijacije ne može obezbijediti takvu nepokretnost, određuje se pravična naknada u novcu koja ne može biti niža od tržišne 

vrijednosti nepokretnosti koja se ekspropriše. 
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UVOD 
 

Prema iskustvu Svjetske banke tokom realizacije razvojnih projekata u prošlosti, ukoliko se isti ne 
kontrolišu, često dolazi do većih ekonomskih, socijalnih i ekoloških i rizika kao što su: izmještanje i 
demontaža proizvodnih sistema, suočavanje stanovništva sa siromaštvom usljed gubitka imovine i prihoda, 
preseljenje stanovništva u sredine koje nisu pogodne za njihove proizvodne sposobnosti i u kojima je veća 
poslovna konkurencija, slabljenje institucije zajednice i društvene mreže, rasipanje (disperzija) stanovništva 
koje je u rodbinskim vezama kao i njihove tradicije i kulture, smanjenje mogućnosti za potencijalnu 
uzajamnu pomoć ili potpun gubitak iste.  
 
Politika Svjetske banke OP 4.12. – Nedobrovoljno preseljenje upravo definiše zaštitne mjere za rješavanje i 
ublažavanje gore navedenih rizika. Aneks A (OP 4.12)- Instrumenti nedobrovoljnog preseljenja definiše 
elemente plana preseljenja. U skladu sa aneksom A, obim i nivo detaljnosti plana preseljenja varira zavisno 
od opsega i kompleksnosti preseljenja. Plan je baziran na dostupnim vjerodostojnim podacima o:  
 

a) predloženom preseljenju i njegovom uticaju na preseljene osobe i druge grupe na koje projekat ima 
negativan uticaj i  

b) pravna pitanja vezana za preseljenje.  
 
Predmet Projekta odbrane od poplava rijeke Drine je zaštita područja Semberije i grada Bijeljina od velikih 
voda rijeke Drine koje imaju povratni period od 100 godina. 
 
U posljednih deset godina, registrovane su godine sa značajnim padavinama i to 2004., 2005. i najintenzivnije 
u decembru 2010. godine, što je izazvalo plavljenje različitog obima i prouzrokovalo značajne štete u slivu 
Drine. Takođe u sušnim periodima i to 2001., 2007., 2008. i 2011. godine registrovane su enormne štete, 
naročito u poljoprivrednoj proizvodnji, što je imalo uticaj na obezbjeđivanje dovoljno hrane na području sliva 
Drine. Početkom decembra 2010. godine desile su se velike poplave u Semberiji, Janji i gradu Bijeljina. 
Povodanj rijeke Drine poplavio je oko 83,60 km² poljoprivrednog zemljišta i učinjena je značajna šteta koja je 
procjenjena na oko trideset miliona konvertibilnih maraka. 
 
Nasip treba da obezbjedi zaštitu od velikih voda rijeke Drine naselja: Balatun, Međaši, Dvorovi, Popovi, 
Amajlije, Janja i novog naselja Obriježi te značajne poljoprivredne površine visokih bonitetnih klasa zemljišta 
za poljoprivrednu proizvodnju (plavi se 8 350 ha). Trasa nasip je položena u potpunosti unutar granica 
Republike Srpske. 
 
Dužina nasipa iznosi ukupno 34,78 km, u okviru čega se izdvajaju sledeće tri dionice poredane po prioritetima 
izgradnje: 
 

- Dionica 2 obuhvata srednji deo trase nasipa od magistralnog puta „Bijeljina –Badovinci“  do ušća 
rijeke Janje u dužini od 16,12 sa regulacijom pritoke Janje na koju visoke vode rijeke Drina imaju 
uticaj u dužini od 1,8km .  

- Dionica 1  obuhvata trasu od kanala „Selište“ pa uzvodno do Pavlovića mosta, tj. magistralnog puta 
„Bijeljina – Badovinciu dužini od 9,97 km. 

- Dionica 3 obuhvata trasu od ušća rijeke Janje do naselja Glavičica  u dužini od 8,68 km.  
 
Najveći prioritet ima izgradnja dionice 2 koja direktno štiti Grad Bijeljinu i naselje Janja od velikih voda, potom 
dionice 1, a nakon toga dionice 3. 
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Planirane dionice su podjeljenje po etapama izgradnje kako bi se omogućilo efikasniji otkup zemljišta i stvorili 
uslovi za dobijanje odobrenja za izgradnju objekta i izgradnja objekta. 
 
U fazi pripreme projekta odbrane od poplava rijeke Drine, urađen je preliminarni APP 2014. godine za sve 
tri dionice, koji je pokazao da projekat neće imati negativnog uticaja na preseljenje stanovništva u zoni 
obuhvata projekta. Preliminarni APP je urađen jer nije postojala odgovarajuća projektno-tehnička 
dokumentacija koja bi omogućila izradu konačnog APP-a, pa je predmet ovog dokumenta izrada konačnih 
Akcionih planova preseljenja na osnovu Glavnog projekta i definisanih linija eksproprijacije. Obzirom da će 
se projekat odbrane od poplava rijeke Drine realizovati u više faza izgradnje, Konsultant će uraditi konačne 
APP po dionicama, odnosno etapama. 
  
Ovaj Akcioni plan preseljenja se odnosi na etapu 1, dionice 3, ukupne dužine 3,75 km, koja počinje na 
granici sa k.č. 4186 k.o. janja 2 i završava na granici sa k.č. 4269/1 k.o. janja 1. 
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SAŽETAK 
 
Projekat izgradnje odbrambenog nasipa u Gradu Bijeljina u okviru projekta odbrane od poplava rijeke Drine u 
BiH se finansira iz kredita Svjetske banke, Međunarodne asocijacije za razvoj (WB-IDA), a glavni zajmodavac 
je Vlada RS koja je imenovala Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, 
odnosno Jedinicu za koordinaciju poljoprivrednih projekata u svom sastavu, za implementaciju projekta. 
Akcioni plan preseljenja je pripremljen u skladu sa Operativnim politikama Svjetske banke O.P.4.12. za svaku 
etapu posebno. 
 
Predmet ovog APP je etapa 1, dionice 3, ukupne dužine 3,75 km, koja počinje na granici sa k.č. 4186 k.o. 
janja 2 i završava na granici sa k.č. 4269/1 k.o. Janja 1. 
 
Ukupna površina zemljišta u obuhvatu ovog APP iznosi 131 368,00 m2, dok ukupan broj parcela iznosi 162. 
U obuhvatu ovog APP nalaze se dva objekata (pomoćni objekti u funkciji poljoprivrede-ostave) ukupne 
površine 20 m2+10 m2= 30 m2. 
 
Od ukupne površine zemljišta u obuhvatu ovog APP u privatnom vlasništvu se nalazi 114.542,00 m2 

odnosno 87,19%, dok se u državnom vlasništvu, koje nije predmet kompenzacije nalazi 16.856,00 m2 
odnosno 12,81%, tako da se prema vlasničkoj strukturi i namjeni zemljišta mogu izdvojiti sledeće 
kategorije: 
 
Kategorija 1: Privatno poljoprivredno zemljište vrijednosti 1,60 KM/m2 (na ukupno 130 parcele sa 
površinom od 110 272,00 m2)  
Kategorija 2: Privatno šumsko zemljište vrijednosti 1,60 KM/m2, (na ukupno 10  parcele sa površinom od 4 
205,00 m2) 
Kategorija 3: Privatno put bez oznake vrijednosti 1,60 KM/m2, (na 1 parceli sa površinom od 35,00 m2) 
Kategorija 4: Privatno zemljište pod objektima vrijednosti 291,6 KM/m2, (na dvije parcele sa površinom od 
30,00 m2) 
Kategorija 5: Državno zemljište (na ukupno 21 parceli sa površinom od 16 856,00 m2) 
 

Kategorije zemljišta koje su u državnom vlasništvu (kategorija 5) nisu predmet kompenzacije zemljišta.  
 
Predmetne parcele su izvan građevinskih rjona i ostalog građevinskog zemljišta u smislu čl. 6 Odluke o 
uređenju prostora i građevinskom zemljištu(“Službeni glasnik Grada Bijeljina” br. 11/14, 19/14 i 21/14), u 
naselju gradskog karaktera i vodi se kao poljoprivredno zemljište u k.o. Janja 1 i k.o. Janja 2.  
 
Procjenu vrijednosti zemljišta i objekata izvršili su ovlašteni sudski vještaci za odgovarajuće oblasti. 
Formiran je radni tim u sastavu:  

• Dalibor Đajić, dipl. inž. polj.  
• Aleksandar Cvijanović, dip. inž.građ.  
• Zoran Popović, dipl. inž. šum.  
• Dr Nebojša Knežević, dip.inž.tehn.  

Predmet procjene je bila procjena nepokretnosti – katastarskih parcela u obuhvatu Elaborata 
eksproprijacije u svrhu izgradnje odbrambenog nasipa u Gradu Bijeljina u okviru projekta odbrane od 
poplava rijeke Drine u BiH, za etapu 1 dionica 3 koja počinje na granici sa k.č. 4186 k.o. janja 2 i završava 
na granici sa k.č. 4269/1 k.o. Janja 1, ukupne dužine 3,75 km. 
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Za potrebe procjene nepokretnosti izvršen je uvid u sljedeću neophodnu dokumentaciju:  
• Spisak svih parcela koje su predmet eksproprijacije (broj parcele, kultura i klasa, površina, broj 

posjedovnog lista, broj ZK izvatka, posjednici sa udjelom i drugi važni podaci),  
• Spisak svih objekata koji su predmet eksproprijacije (broj parcele na kojoj se objekat nalazi, vrsta 

objekta, vlasnik, površina objekta i sl.) 
• Dopis Poreske uprave Republike Srpske, Područni centar Bijeljina, Područna jedinica Bijeljina broj: 

06/1.05/0801 -052.4-2841 /2017 od 28.02.2017 godine  o visini vrijednosti nepokretnosti po 
zonama na teritoriji Grada Bijeljina za katastarske opštine: Amajlije, Balatun, Dvorovi, Janja 2, 
Janja 3, Međaši, Popovi, Batar-Johovac i Janja 1 ( Aneks 2) 

Radni tim je na osnovu dostavljenih podloga pojasa eksproprijacije u svrhu izgradnje odbrambenog nasipa 
u Gradu Bijeljina u okviru projekta odbrane od poplava rijeke Drine u BiH – Dionica 3, Etapa 1 izrađenih od 
strane Instituta za građevinarstvo “IG” Banja Luka, te uvidom u Glavni projekat, obilaskom trase 
konstatovao da se na osnovu čl. 3. i 13. Odluke o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na teritoriji 
Grada Bijeljina (“Službeni glasnik Grada Bijeljina” br. 32/16), ovo zemljište nalazi u vanstambeno-poslovnoj 
podzoni 1 u kojoj je vrijednost poljoprivrednog zemljišta 1,60 KM/m², a industrijskih objekata 291,60 KM/m². 
 
Na osnovu gore izloženog, predmetne nepokretnosti na ovom potezu se procjenjuju kako slijedi: 

1. zemljište koje je izvan građevinskog reona, odnosno vodi se kao poljoprivredno, bez obzira na upis 
u javnim evidencijama, imajući u vidu da se u većini slučajeva ne mijenja ekonomski interes obrade 
preostalog dijela predmetnih parcela, se procjenjuje na iznos od 1,60 KM/m², 
 

2. građevinski objekti – industrijski objekti u definisanom području vanstambenoposlovne podzone 1 
kao dio područja ostalog građevinskog zemljišta, se procjenjuje na iznos od 291,00 KM/m². 

Realizacija projekta u obuhvatu ovog APP će imati uticaj na ukupno 197 domaćinstava, a ukupan broj 
pogođenih osoba iznosi 554. Od ukupnog broja fizičkih lica vlasnika parcela žene čine 43,14% (85 žene), 
muškarci čine 56,86% (112 muškaraca).  
 

Tabela 1, Rezime uticaja za Etapu 1 dionice 3 

Br. Uticaji Jedinica Broj 
STRUKTURA VLASNIŠTVA ZEMLJIŠTA 

1 Ukupan broj obuhvaćenih parcela  Br. k.č 162 
2 Ukupna površina obuhvaćenih parcela m2 131.368,00 

UKUPNA POVRŠINA ZEMLJIŠTA PREMA VLASNIČKOJ STRUKTURI 

4 Parcele u privatnom vlasništvu 
Br. k.č 148 

m2 114.542,00 

5 Parcele u državnom vlasništvu 
Br. k.č 14 

m2 16.856,00 
Ukupna cijena za zemljište  BAM 183.163,20 
NAČIN KORIŠTENJA ZEMLJIŠTA I KATEGORIJE KOMPENZACIJE 

6 
Kategorija 1: Privatno poljoprivredno zemljište Br. k.č 130 
(1.60 KM/m2) m2 110.272,00 

7 
Kategorija 2: Privatno šumsko zemljište Br. k.č 10 
(1.60 KM/m2) m2 4.205,00 

8 
Kategorija 3: Privatno put bez oznake Br.k.č. 1 
(1.60 KM/m2) m2 35,00 

9 
Kategorija 5: Državno zemljište Br. k.č 21 
(nije premet kompenzacije) m2 16.856,00 

OBJEKTI 

10 Kategorija 4:Pomoćna zgrada(pomoćni objekat Br. k.č 2 
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u funkiji poljoprivrede-ostava) 
(291,6 KM/m2) m2 30,00 

Ukupna cijena za objekte BAM 8.748,00 

POLJOPRIVREDNA STRUKTURA    
11 Područje pod usjevima pšenice m2 72,965.52 
12 Područje pod voćnacima m2 2,231.00 

13 
Pojedinačna stabla kom 50 

Ukupno naknada za stabla BAM 7,505.50 
Ukupno izgubljena dobit 51.932,05 

ZAHVAĆENA DOMAĆINSTVA (AHS)         
14 Broj pogoćenih domaćinstava AH Br. 197 
15 Broj pogođenih osoba AP Br. 554 

Uvećanje od 25% za poljoprivredno i šumsko 
zemljište 

BAM 45.790,80 

Ukupno BAM 280.886,05 

 
 
Ukupan broj osoba na koje će projekat imati uticaja je 554, a ukupan broj domaćinstava je 197. 
 
Pravni i politički okvir za otkup zemljišta i preseljenje u okviru ovog projekta je usvojen da pomogne AP i / ili 
domaćinstvima AH za izgubljenu zemlju i imovinu, prihode i životne resurse što je detaljno obrađeno kroz 
poglavlje IV „Pravni i politički okvir“. Granični (isključni) datum (cut-off date) za naknade za zemljište, 
imovinu i objekte u okviru ovog APP-a je 25. decembar 2017. godine, a pravična naknada po cijeni ne nižoj 
od tržišne vrijednosti će biti isplaćena u skladu sa domaćom zakonskom regulativom i O.P.4.12. (poglavlje 
4.3.2. Matrica naknada). 
 
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske je institucija preko koje se realizuje 
ovaj projekat, odnosno od  strane  WB-a  kao  nosioca  realizacije  kredita  (IDA)  WB,  za  područje  
Republike  Srpske, određeno je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS / Jedinica za 
koordinaciju poljoprivrednih projekata (APCU). Akcioni plan preseljenja (APP) definiše procedure koje će 
slijediti Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, kao i radnje/korake koje će 
preduzeti kako bi se adekvatno sprovelo preseljenje i kompenzacija pogođenim osobama i domaćinstvima. 
 
Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata će usko sarađivati sa drugim institucijama prilikom 
implementacijae APP od kojih su najznačajnija Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne 
poslove kao  i Odsjek za imovinsko-pravne poslove Grada Bijeljina. 
 
Opština Bijeljina će imenovati službenika za vezu sa zajednicom, nadležnog za konsultacije sa ranjivim 
osobama, kao i za komunikaciju sa predstavnicima  mjesnih zajednica.  Prije početka projekta, sve 
pogođene grupe će biti obaviještene o obuhvatu Projekta i kontakt informacijama  na  osnovu kojih 
pomenute grupe mogu dobiti dodatne informacije.  
 
Mehanizam za rješavanje žalbi je uspostavljen kako bi se omogućilo ranjivim osobama da podnesu žalbu 
na bilo koju odluku u vezi privremenog ili stalnog gubitka zemljišta, imovine ili izvora prihoda i definisanja 
naknade za isto. Drugim riječima, zaštita  prava  vlasnika,  odnosno  korisnika nekretnina koje se 
eksproprišu se obezbjeđuje putem politike Svjetske banke O.P.4.12. i domaće zakonske regulative 
odnosno dvostepeno uređenog upravnog i sudskog postupka, uz zagarantovano pravo na žalbu.  
 
U sklopu ovog APP-a je definisan i monitoring ažuriranja APP, njegove implementacije, kao i 
pravovremenosti pružanja institucionalne i financijske pomoći ranjivim osobama zamišljen kao sastavni dio 
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sveukupnog funkcionisanja i upravljanje projektom.  Cilj monitoringa i evaluacije je obezbjeđenje povratne 
informacije za sve zainteresovane strane o napretku i pravovremenosti implementacije, kao i blagovremena 
identifikacija eventualnih problema, odnosno njihovo rješavanje.  
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I. UVOD 

1.1. Pozadina projekta 

 
Zaključkom Vlade RS broj 04/1-012-2-396/14 od 26.02.2014 prihvaćena je inicijativa za pregovore sa 
Svjetskom bankom, Međunarodnom asocijacijom za razvoj (WB-IDA) za finansiranje Projekta zaštite od 
poplava rijeke Drine. Odlukom Narodne skupštine prihvaćeno je zaduženje prema Svjetskoj banci, 
međunarodnoj asocijaciji za razvoj. U maju 2015 proglašena je efektivnost projekta. Glavni Zajmodavac za 
kreditna sredstva je Vlada RS, a ista je imenovala Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, 
odnosno Jedinicu za koordinaciju poljoprivrednih projekata u svom sastavu, za implementaciju projekta. 
 
Međunarodni sliv rijeke Drine predstavlja jedan od najznačajnijih i vodom najbogatijih riječnih slivova na 
području Zapadnog Balkana. Zato je rijeka Drina veliki i nepotpuno iskorišćen razvojni potencijal više 
zemalja i regija kroz koji protiče. Do sada se vodni potencijal rijeke Drine ograničeno koristio u samo nekim 
elementima složene ciljne strukture. Sada je najzastupljenije samo djelimično hidroenergetsko korišćenje 
toka i sliva Drine, dok su vodosnabdijevanje, navodnjavanje i neki drugi segmenti vodoprivrednih ciljeva 
zastupljeni u sasvim ograničenom obimu. Izostali su čak i najneophodniji radovi na regulaciji i stabilizaciji 
korita, kao i zajedničko stavljanje pod kontrolu eksploatacije materijala iz korita, što je rezultat i činjenice da 
je za sve takve aktivnosti sada potrebna tijesna koordinacija država BiH, Srbije i Crne Gore. 
 
Uzimajući u obzir navedene uzroke i tendencije sa poplavama, kao i činjenicu da se u proteklom periodu 
nisu u skladu sa potrebama razvijali sistemi zaštite od poplava, već je samo obavljano održavanje zaštitnih 
objekata, i to u redukovanom obimu u odnosu na neophodno održavanje, nadležene instutucije Bosne i 
Hercegovine su uz podršku entiteta Republike Srpske i Federacije Bosne i  Hercegovine u  junu  2012.  
godine,  formalno  zatražile  od  Svjetske  banke  da  razmotri mogućnost  obezbjeđenja  finansijskih  
sredstava  za  Projekat  zaštite  od  poplava  u  Bosni  i Hercegovini (BAFPP).  
 
Svjetska  banka  je  pozitivno  reagovala  na  ovaj  zahtijev  i  pristala  da  razmotri  podršku  za 
uspostavljanje hitno potrebnih mjera upravljanja-ublažavanja poplava na području dva entiteta Bosne i 
Hercegovine, i to za područja koja su bila najugroženija poplavama u 2010. godini u slivu rijeke Drine. 
Podrška je data realizaciji dva projekta i to za područje Goražda (Goražde, Foča-Ustikolina  i  Pale–Prača)  
u  Federaciji  BIH  i  područje  Bijeljine  (Bijeljina  i  Janja)  u  Republici Srpskoj. Projekat se finansira iz 
kredita (IDA) WB, izuzev dijela investicija koje se odnose na troškove imovinsko pravnih odnosa za 
eksproprijaciju zemljišta duž trase planiranih nasipa. Ova sredstva će bitiobezjeđena kao nacionalni javni 
doprinos na lokalnom nivou.  
 
Od  strane  WB-a  kao  nosioca  realizacije  kredita  (IDA)  WB,  za  područje  Republike  Srpske, određeno 
je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS / Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih 
projekata. 
 
Složena  dinamika  razvoja  riječnog  korita  izaziva  morfološke  promjene  koje  mijenjaju morfološku 
riječnu strukturu svake godine. Sadašnje  stanje  ima  za  posljedicu  obrušavanje  obala,  odnošenje  
najplodnijeg  zemljišta  i plavljenje velikih površina poljoprivrednog i građevinskog zemljišta, priobalnih 
naselja i drugo. Takvo stanje sa ekološkog stanovišta nepovoljno utiče na zaštitu ljudi, flore i faune, 
zemljišta, vode, vazduha, klime, pejzaža, materijalnih dobara, kulturnog naslijeđa i ostalih elemenata 
životne sredine. 
 
Podaci o poplavama koje su se dogodile u prošlosti i koje su imale značajan negativan uticaj na okolinu,  
koriste  se  prema  dostupnim  podacima  iz  Preliminarne  procjene  poplavnog  rizika  za teritoriju  



AKCIONI PLAN PRESELJENJA ZA IZGRADNJU ODBRAMBENOG NASIPA U GRADU BIJELJINA U OKVIRU PROJEKTA ODBRANE OD POPLAVA  
RIJEKE DRINE U BIH ZA ETAPU 1 DIONICE 3, L=3,75 km ( POČINJE NA GRANICI SA K.Č. 4186 K.O. JANJA 2 I ZAVRŠAVA NA GRANICI SA K.Č. 

4269/1 K.O. JANJA 1) 

 

15 

Republike Srpske.  Prema  podacima iz  Preliminarne procjene, karakteristični poplavni događaji, bili su 
tokom 1896., 2010. i 2014. godine. 
 
Za  dinamičku realizaciju zaštitnog sistema lijevog Drinskog nasipa na području Grada Bijeljine, veoma su 
bitna saznanja dobijena proučavanjem poplavnog vala iz maja 2014. godine.  Te poplave su veoma poučni 
događaji i predstavljaju neku vrstu pouzdanog fizičkog  modela plavljenja tog terena u razmjeri 1:1.   
 
Imajući u vidu tu važnu činjenicu - da  su  geneza  i  dinamizam  vala  po  području Grada Bijeljine 
(Semberije i Janje), već sagledani tokom poplava 2010. i 2014. godine, dinamiku fazne realizacije 
planiranog  -  zaštitnog  nasipa  na  lijevoj  obali  rijeke  Drine,  treba  zasnovati  na  analizi  tih fenomena. Iz 
te analize proističe, da se kod izgradnje lijevog Drinskog nasipa po fazama, prioritet treba  dati  izgradnji  
Druge  dionice,  koja  obuhvata  dionicu  nasipa  od  magistralnog  puta  „Bijeljina-Badovinci“, pa uzvodno 
do ušća rijeke Janje i regulaciju Janje u dužini od 1,8 km. Zatim bi slijedila izgradnja  Prve  faze,  od  kanala 
„Selište“,  pa  uzvodno  do  magistralnog  puta  „Bijeljina-  Badovinci“, i na kraju bi se cio zaštitni sistem 
zaokružio izgradnjom Treće deonice, od ušća rijeke Janje, pa uzvodno do naselja Glavičice. 
 
U fazi pripreme projekta odbrane od poplava rijeke Drine, urađen je preliminarni APP za sve tri dionice u 
2014. godini, koji je pokazao da projekat neće dovesti do fizičkog preseljenje stanovništva. Preliminarni 
APP je urađen jer nije postojala odgovarajuća projektno-tehnička dokumentacija koja bi omogućila izradu 
konačnog APP-a. S obzirom da je 2016. godine izrađen Glavni projekat za izgradnju odbrambenog nasipa 
u Gradu Bijeljina u okviru projekta odbrane od poplava rijeke Drine u BiH stvoreni su uslovi za pripremu 
konačne verzije APP. APP je iz praktičnih razloga podijeljen po dionicama i etapama. 
 
Predmet ovog APP je etapa 1, dionice 3 ukupne dužine 3,75 km, koja počinje na granici sa k.č. 4186 k.o. 
janja 2 i završava na granici sa k.č. 4269/1 k.o. janja 1. 
 
Granični (isključni) datum (cut-off date) za naknade za zemljište, imovinu i objekte u okviru ovog APP-a je 
25. decembar 2017. godine. 
 
Koridor uticaja etape 1 dionice 3 je ograničen na dijelove katastarskih opština Janja 1 i Janja 2. U obuhvatu 
etape 1 dionice 3 koja počinje na granici sa k.č. 4186 k.o. janja 2 i završava na granici sa k.č. 4269/1 k.o. 
janja 1 preovladava poljoprivredno zemljište, a identifikovana su i dva pomoćna objekta u funkciji 
poljoprivrede-ostave.  
 
Od ukupne površine zemljišta u obuhvatu ovog APP u privatnom vlasništvu se nalazi 114.542,00 m2 

odnosno 87,19%, dok se u državnom vlasništvu, koje nije predmet kompenzacije nalazi 16.856,00 m2 
odnosno 12,81%, tako da se prema vlasničkoj strukturi i namjeni zemljišta mogu izdvojiti sledeće 
kategorije: 
 
Kategorija 1: Privatno poljoprivredno zemljište vrijednosti 1,60 KM/m2 (na ukupno 130 parcele sa 
površinom od 110 272,00 m2)  
Kategorija 2: Privatno šumsko zemljište vrijednosti 1,60 KM/m2, (na ukupno 10  parcele sa površinom od 4 
205,00 m2) 
Kategorija 3: Privatno put bez oznake vrijednosti 1,60 KM/m2, (na 1 parceli sa površinom od 35,00 m2) 
Kategorija 4: Privatno zemljište pod objektima vrijednosti 291,60 KM/m2, (na dvije parcele sa površinom 
od 30,00 m2) 
Kategorija 5: Državno zemljište (na ukupno 21 parceli sa površinom od 16 856,00 m2) 
 

Kategorije zemljišta koje su u državnom vlasništvu (kategorija 5) nisu predmet kompenzacije zemljišta  
 
 
 



AKCIONI PLAN PRESELJENJA ZA IZGRADNJU ODBRAMBENOG NASIPA U GRADU BIJELJINA U OKVIRU PROJEKTA ODBRANE OD POPLAVA  
RIJEKE DRINE U BIH ZA ETAPU 1 DIONICE 3, L=3,75 km ( POČINJE NA GRANICI SA K.Č. 4186 K.O. JANJA 2 I ZAVRŠAVA NA GRANICI SA K.Č. 

4269/1 K.O. JANJA 1) 

 

16 

1.2. Koridor uticaja planiranog projekta 

Dispozicija trase nasipa na lijevoj obali rijeke Drine, ide od Balatuna, gdje se nadovezuje na desni nasip 
Glavnog obodnog kanala „Selište“, pa uzvodno do naselja Glavičice, na dužini od cca 34,78 km.  Budući da 
odbrambeni nasip ima veoma veliku dužinu (34,78 km), izgradnja nasipa je podijeljena na tri dionice, a 
dionice na etape. Predmet ovog APP je etapa 1 dionice 3 ukupne dužine 3,75 km, koja počinje na granici 
sa k.č. 4186 k.o. janja 2 i završava na granici sa k.č. 4269/1 k.o. janja 1. 
Visina zaštitnog nasipa je definisana na osnovu određene linije nivoa velikih voda rijeke Drine, ranga 
pojave Q1/100, a visina nasipa je promjenljiva i kreće se od 1,49 m do 4,23 m, ali na veoma malim 
dužinama.  
 
Na sledećoj slici dat je pregled dionica na trasi lijevog drinskog nasipa po etapama: 
 

 
Slika 1 Pregledna karta trase lijevog dinskog nasipa po dionicama i etapama 

 
Sama trasa nasipa Dionice 3 polazi od naselja Janja i ušća rijeke Janja u Drinu pa uzvodno do naselja 
Glavičice i teritorijalno pripada južnom i jugoistočnom dijelu Bijeljine i Semberije. 
 
Trasa etape 1 dionice 3 počinje na granici sa k.č. 4186 k.o. Janja 2 u naselju Blazekije na k.č. 27681/1 i 
k.č. 2767, i završava zaključno sa k.č 2447/2 na granici sa k.č. 4269/1 k.o. Janja 1 ulica Đorđa Vasića 
ukupne dužine 3,75 km. 
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Predmet ovog APP je etapa 1, dionice 3 ukupne dužine 3,75 km, koja počinje na granici sa k.č. 4186 k.o. 
Janja 2 i završava na granici sa k.č. 4269/1 k.o. Janja 1. 
 
Etapa 1, Dionice 3 se nalazi na teritriji opštine Bijeljina i zahvata dvije katastarske opštine, Janja 1 i Janja 2 
u kojima je na snazi djelimično katastar zemljišta i katastar nekretnina. Parcele Etape 1 – Dionice 3 se 
većim dijelom nalaze u komasaciji. 

Zemljišna knjiga za katastarsku opštinu Janja 1 i Janja 2 većim dijelom postoji.  

 

 

 
Slika 2, Geografski položaj Etape 1u okviru Dionice 3 prikazan na Google podlozi. 
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1.3. Minimiziranje akvizicije/zauzimanja zemljišta i raseljavanja 

 
Prilikom izbora projektnog rješenja vodilo se računa da se na najmanju moguću mjeru svede potencijalna 
akvizicija odnosno zauzimanje zemljišta i raseljavanje stanovništva kao posljedica istog. S tim u vezi, 
uloženi su veliki napori da se izabere najbolje inžinjersko rješenje kojim će se postići smanjenje broja 
površina odnosno parcela koje bi bile predmet akvizicije, a samim tim i svođenje preseljenja kao posljedice 
izuzimanja zemljišta na najmanju moguću mjeru. Prilikom izbora projektnog rješenja vodilo se računa o 
sledećem: 
 

• U razmatranju alternativnih položaja nasipa velika pažnja je posvećena i traženju rješenja sa što 
manjim uticajem na životnu sredinu, prije svega na stanovništvo izbjegavanjem pozicioniranja 
nasipa kroz naselja.  

• Presijecanje lokalnih i pristupnih puteva je svedeno na jmanju moguću mjeru 
• Za izbor najpovoljnije varijante u principu su odabrani kriterijumi koji se odnose na socijalne, 

finansijske, tehničko-tehnološke i ekološke pokazatelje. 
 

Izabrano je projektno rješenje dionice koja je predmet ovog APP neće dovesti do fizičkog preseljenja 
ljudi. Projektnim rješenjem se predviđa izgradnja nasipa na određenoj površini gdje se predviđa 
eksproprijacija koja će se izvršiti prema važećim zakonima, direktivama, propisima i standardima.  
 
Elaborat eksprorpijacije za potrebe proglašenja opšteg interesa za izgradnju  odbrambenog nasipa u Gradu 
Bijeljina u okviru projekta odbrane od poplava rijeka: odbrambeni nasip u Gradu Bijeljina – rijeka Drina, 
dionica 3 – etapa 1 koja počinje na granici sa k.č. 4186 k.o. Janja 2 i završava na granici sa k.č. 4269/1 k.o. 
Janja 1 je izrađen od strane firme Institut za građevinarstvo “IG” d.o.o. Banja Luka uključujući i nalaz o  
izvršenom utvrđivanju okvirne tržišne vrijednosti nepokretnosti-katastarskih parcela predviđenih za 
eksproprijaciju u predmetnom obuhvatu u decembru 2017. godine. 
 

1.4. Priprema Akcionog plana preseljenja (APP) i ciljevi 

Akcioni plan preseljenja (APP) je pripremljen u skladu sa Ugovorom No. BA-DFPP-IDA 5444-QCBS-BL-
CS-15-004 za projekat izgradnje odbrambenog nasipa u Gradu Bijeljina u okviru projekta odbrane od 
poplava rijeke Drine u BiH, a sadržajno i tehnički je usklađen sa projektnim zadatkom, domaćom 
relevantnom zakonskom regulativom i Operativnim pravilima Svjetske Banke OP 4 .12 nedobrovoljno 
(prisilno) preseljenje. 
 
Preliminarni APP za sve tri dionice projekta izgradnje nasipa za odbranu od poplava rijeke Drine je urađen 
2014. godine s obzirom da je u tom momentu Konsultant na raspolaganju imao Idejni projekat odnosno  
nije postojala odgovarajuća projektno-tehnička dokumentacija koja bi omogućila izradu konačnog APP-a, 
pa je predmet ovog dokumenta izrada konačnog APP za etapu 1 dionice 3 u dužini od 3,75 km na osnovu 
Glavnog projekta i definisane linije eksproprijacije.  
 
U procesu pripreme Akcionog plana preseljenja u ovoj fazi su sprovedene konsultacije sa zainteresiranim 
stranama, uključujući opštinske vlasti i potencijalno ugrožene osobe (APs). 
 
Akcioni plan preseljenja (APP) definiše procedure koje će slijediti Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i 
vodoprivrede Republike Srpske/ Jedinica za implementaciju poljoprivrednih projekata APCU kao i  
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radnje/korake koje će preduzeti kako bi se adekvatno sprovelo preseljenje i kompenzacija pogođenim 
osobama i domaćinstvima.  
Cilj ovog APP jeste ublažavanje negativnih uticaja zauzimanja zemljišta i preseljenja, te određivanje 
naknada za različite kategorije pogođenih ljudi, uz poklanjanje naročite pažnje najranjivijim kategorijama. 
 
Otkup zemljišta će biti izvršen po vrijednosti ne manjoj od zvanične tržišne vrijednosti, a u skladu sa 
Operativnim pravilima Svjetske Banke OP 4 .12 nedobrovoljno (prisilno) preseljenje i domaćom zakonskom 
regulativom što se prije svega odnosi na Zakon o eksproprijaciji.  
 

1.5. Ograničenja sa kojima se Konsultant susreo prilikom izrade Akcionog plana preseljenja 
(APP) 

Predmet ovog akcionog plana preseljenja je etapa 1 dionice 3 ukupne dužine 3,75 km, koja počinje na 
granici sa k.č. 4186 k.o. Janja 2 i završava na granici sa k.č. 4269/1 k.o. Janja 1.Linija eksproprijacije je 
preuzeta iz elaborata eksproprijacije koji je urađen za pomenuti obuhvat, a čiji nosilac izrade je Institut za 
građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka uključujući nalaz o  izvršenom utvrđivanju okvirne tržišne vrijednosti 
nepokretnosti-katastarskih parcela predviđenih za eksproprijaciju, te se podaci o sredstvima potrebnim za 
eksprorijaciju zemljišta u obuhvatu smatraju relevantnim.  
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II. POPIS I PROCJENA UTICAJA 

 

2.1. Uvod 

Procjena uticaja detaljno se odnosi na gubitak zemljišta, objekata i druge imovine u obuhvatu etape 1 
dionice 3 ukupne dužine 3,75 km, koja počinje na granici sa k.č. 4186 k.o. Janja 2 i završava na granici sa 
k.č. 4269/1 k.o. Janja 1. 
Mjere za kompenzaciju i rehabilitaciju su definisane u skladu sa pomenutim uticajima. Detaljna inventura 
svih uticaja je urađena u skladu sa Glavnim projektom zaštite od poplava rijeke Drine u BiH i Elaboratom 
eksproprijacije koji je urađen u decembru 2017. godine od strane firme Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. 
Banja Luka. Digitalne katastarske podloge su preuzete iz Elaborata eksproprijacije. Izvršena je detaljna 
procjena imovine na svim parcelama koje ulaze u obuhvat linije eksproprijacije u periodu od 01.01.2017.-
25.12.2017. Pored ovog, izvršena je socioekonosmka analiza na uzorku od oko 20% pogođenih osoba u 
području uticaja projekta kako bi se razumijelo socio-ekoonomsko stanje pogođenih osoba. Stoga se kao 
isključni datum cut-off date uzima 25.12.2017. godine. Takođe je izvršeno inertvjuisanje identifikovanih 
zainteresovanih strana, a rezultati intervjua su prikazani u poglavlju konsultacije.  
 
U nastavku je dat prikaz dobijenih podataka.  
 

2.2. Uticaj na zemljište, drugu imovinu i prihode 

2.2.1. Opšta klasifikacija zemljišta koje se nalazi pod uticajem projekta 

Ukupna površina zemljišta u obuhvatu ovog APP iznosi 131 368,00 m2, dok ukupan broj parcela iznosi 162. 
Ovim Akcionim planom preseljenja obuhvaćene su sve parcele koje se nalaze u liniji eksproprijacije 
odnosno koje su pod uticajem projekta, a u skladu sa OP 4.12 i domaćom zakonskom legislativom (Zakon 
o eksproprijaciji) biće izvršena njihova potpuna ili djelimična eksproprijacija odnosno obuhvaćene su ili 
cijele parcele iz obuhvata ili njihovi dijelovi na kojima je izvršena eksproprijacija. S obzirom na vlasničku 
strukturu i namjenu zemljišta izvršena je kategorizacija zemljišta koje se nalazi u obuhvatu ovog APP na 
sledeće kategorije: Kategorija 1: Privatno poljoprivredno zemljište sapovršinom od 110 272,00 m2; 
Kategorija 2: Privatno šumsko zemljište sa površinom od 4 205,00 m2; Kategorija 3: Privatno put bez 
oznake sa površinom od 35,00 m2; Kategorija 4: Privatno zemljište pod objektima sa površinom od 30,00 
m2; Kategorija 5: Državno zemljište sa površinom od 16 856,00 m2. Kategorije zemljišta koje su u 
državnom vlasništvu (kategorija 5) nisu predmet kompenzacije zemljišta. Na državnom zemljištu nema 
privatnih korisnika koji koriste državno zemljište.  
 
Troškovi potrebni za eksproprijaciju zemljišta su definisani na osnovu građevinskih rejona i ostalog 
građevinskog zemljišta („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 11/14, 19/14 i 21/14) kojem pripadaju 
pojedine parcele, te na osnovu Odluke o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na teritoriji Grada 
Bijeljina („Službeni glasnik Grada Bijeljina“, broj: 32/16).  
 

• Predmetne parcele su izvan građevinskih reona i ostalog građevinskog zemljišta u smislu čl. 6 
Odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu(“Službeni glasnik Grada Bijeljina” br. 11/14, 
19/14 i 21/14), u naselju gradskog karaktera i vodi se kao poljoprivredno zemljište u k.o. Janja 1 i 
k.o. Janja 2. 
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• Na osnovu čl. 3. i 13. Odluke o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na teritoriji Grada 
Bijeljina (“Službeni glasnik Grada Bijeljina” br. 32/16), ovo zemljište se nalazi u vanstambeno-
poslovnoj podzoni 1 u kojoj je vrijednost poljoprivrednog zemljišta 1,60 KM/m², a industrijskih 
objekata 291,60 KM/m². 
 

Na osnovu gore izloženog, predmetne nepokretnosti na ovom potezu se procjenjuje: 
 

1. zemljište koje je izvan građevinskog reona, odnosno vodi se kao poljoprivredno, bez obzira na upis 
u javnim evidencijama, imajući u vidu da se u većini slučajeva ne mijenja ekonomski interes obrade 
preostalog dijela predmetnih parcela, se procjenjuje na iznos od 1,60 KM/m², 
 

2. građevinski objekti – industrijski objekti u definisanom području vanstambenoposlovne podzone 1 
kao dio područja ostalog građevinskog zemljišta, se procjenjuje na iznos od291,00 KM/m². 

 
U skladu sa pomenutim, izvršena je kategorizacija zemljišta na: 
 
Kategorija 1: Privatno poljoprivredno zemljište vrijednosti 1,60 KM/m2 (na ukupno 130 parcele sa 
površinom od 110 272,00 m2)  
Kategorija 2: Privatno šumsko zemljište vrijednosti 1,60 KM/m2, (na ukupno 10  parcele sa površinom od 4 
205,00 m2) 
Kategorija 3: Privatno put bez oznake vrijednosti 1,60 KM/m2, (na 1 parceli sa površinom od 35,00 m2) 
Kategorija 4: Privatno zemljište pod objektima vrijednosti 291,6 KM/m2, (na dvije parcele sa površinom od 
30,00 m2) 
Kategorija 5: Državno zemljište (na ukupno 21 parceli sa površinom od 16 856,00 m2) 
 

Kategorije zemljišta koje su u državnom vlasništvu (kategorija 5) nisu predmet kompenzacije zemljišta.  
 
U pogledu vlasničke strukture zemljišne parcele se nalaze u liniji eksproprijacije ovog APP se mogu 
klasifikovati na sledeći način: 
 

Tabela 2, Tip zemljištva prema vlasničkoj strukturi  

 Kategorija uticaja Broj parcela Površina 
Broj 
domaćinstava 

Zemljište koje je predmet kompenzacije 

1. Privatno zemljište fizička lica 148 114.512,00 554 

2. Stambeni objekti u privatnom vlasništvu 

2 
(već zbrojane kroz 
privatno zemljište) 30,00   
  

Zemljište koje nije predmet kompenzacije  

3.  Državno zemljište 14 16.856,00   

UKUPNO 162 131.398,00 554 

 

Kategorija zemljišta 
prema upotrebi 

Broj parcela Površina (m2) 

Broj 
domaćinsta
va 

Tip 1 i  tip 2 (zemljište koje je predmet kompenzacije) 
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2.2.2. Uticaj na usjeve 

Na poljoprivrednom zemljištu koje je predmet kompenzacije od usjeva je identifikovana pšenica kao 
dominantna ratarska kultura koje se gaji u Semberiji. 
 

Tabela 3, Ratarske i povrtlarske kulture u obuhvatu 
 

Kultura Broj parcela Površina Broj domaćinstava 

Kukuruz 24 0,00 67 

Pšenica 97 72.965,52 273 

Krompir 4 0,00 11 

Pašnjak 2 62,00 6 

Ukupno 121 72.965,52 357 

 

 

 

 

Tip 1 – privatno 
zemljište koje se vodi 

kao poljoprivredno 

zemljište koje je izvan 
građevinskog reona, odnosno 
vodi se kao poljoprivredno, 
bez obzira na upis u javnim 
evidencijama, imajući u vidu 
da se u većini slučajeva ne 
mijenja ekonomski interes 
obrade preostalog dijela 
predmetnih parcela, se 
procjenjuje na iznos od 1,60 
KM/m²  

148 83850.00 211 

(1,60 KM/m2)         

Tip 2 – Stambeni 
objekti u privatnom 
vlasništvu 

građevinski objekti – 
industrijski objekti u 
definisanom području 
vanstambenoposlovne 
podzone 1 kao dio područja 
ostalog građevinskog 
zemljišta, se 
procjenjuje na iznos od 
291,00 KM/m². 

2  
(već zbrojane kroz 
privatno zemljište) 

30,00   

(219,60 KM/m2)         

Ukupno (Tip 1 + Tip2)   148 114 542,00 155 

Zemljište koje nije predmet kompenzacije 

3.  Državno zemljište 
 

14 16.856  /  

   

UKUPNO   162 131.398 554 
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2.2.3. Uticaj na voćkarice i drveće 

Izgradnja nasipa koji počinje na granici sa k.č. 4186 k.o. Janja 2 i završava na granici sa k.č. 4269/1 k.o. 
Janja 1 će dovesti do rušenja stabala voćkarica u obuhvatu čiji broj se procjenjuje na 50, od čega 21 
stabala jabuke, 9 stabala  kruške, 11 stabala šljive i 9 stabala kajsije.  
 

Tabela 4, Voćkarice 

Vrsta Produktivno Neproduktivno Ukupno 
Jabuka 21 0 21 
Kruška 9 0 11 
Šljiva 11 0 9 
Kajsija 9 0 9 

  Ukupno 50 
 

2.2.4. Uticaj na objekte 

U obuhvatu etape 1 dionice 3 koja je predmet ovog APP ukupne dužine 3,75 km, koja počinje na granici sa 
k.č. 4186 k.o. Janja 2 i završava na granici sa k.č. 4269/1 k.o. Janja 1  identifikovana sa dva objekata, kako 
se radi o pomoćnim objektima u funkciji poljoprivrede-ostave neće doći do fizičkog preseljenja ljudi. 
 

2.3. Ugroženost stanovništva i zajednice 

Kada je riječ o vlasništvu nad zemljištem na području obuhvata ovog APP (koja počinje na granici sa k.č. 
4186 k.o. Janja 2 i završava na granici sa k.č. 4269/1 k.o. Janja 1) ukupne dužine 3,75 km,  nalazi se 
ukupno 162 parcela, a od ovog broja na Katastarskoj Opštini Janja 1 nalazi se 68 parcela, a na 
Katastarskoj Opštini Janja 2 nalazi se 94 parcela. 
 
Ukupan broj parcela u privatnom vlasništvu iznosi 148 na površini od 114.542,00 m2. Ukupan broj 
pogođenih domaćinstava je AH=197, a ukupan broj pogođenih osoba AP=554, a ovde je riječ o svom 
zemljištu koje se nalazi izvan građevinskog rejona odnosno vodi se kao poljoprivredno, bez obzira na upis 
u javnim evidencijama, imajući u vidu da se u većini slučajeva ne mijenja ekonomski interes obrade 
preostalog dijela predmetnih parcela i procjenjuje se na iznos za tip 1-poljoprivredno zemljište  od 1,60 
KM/m2 i građevinski objekti – industrijski objekti u definisanom području vanstambenoposlovne podzone 1 
kao dio područja ostalog građevinskog zemljišta, se procjenjuje na iznos od 291,00 KM/m². 
 
Realizacija projekta u obuhvatu ovog APP će imati uticaj na ukupno 197 domaćinstava, a ukupan broj 
pogođenih osoba iznosi 554. Od ukupnog broja fizičkih lica vlasnika parcela žene čine 43,14% (85 žene), 
muškarci čine 56,86% (112 muškaraca).  
 

Tabela 5, Pogođena domaćinstva po kategoriji 

POGOĐENA DOMAĆINSTVA PO KATEGORIJI 

KATEGORIJA UTICAJA 
POVRŠINA 

BROJ 
DOMAĆINSTAVA 

AH 

BROJ 
POGOĐENIH 
OSOBA AP 

A .POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE 
VRT 2 183 5 15 
NJIVA 1 11452 8 23 
NJIVA 2 12774 20 57 
NJIVA 3 15525 31 88 
NJIVA 4 65476 99 279 
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NJIVA 5 2569 5 15 
PAŠNJAK 62 3 8 
VOĆNJAK 3 2231 7 19 
B ŠUMSKO ZEMLJIŠTE 
ŠUMA 4 2.886,00 7 19 
ŠUMA 5 1.319,00 7 19 
c USJEVI / DRVEĆE       
Usjevi 72.965,52 357 n.a.. 
Stabla 50 19 n.a.. 
UKUPNO 42.820,00 72 202 

 
 

2.3.1. Potrebe za preseljenjem i strategija preseljenja 
 
Prema predviđenom projektnom rješenju za izgradnju odbrambenog nasipa u gradu Bijeljina u okviru 
projekta odbrane od poplava  rijeke Drine u BiH za dionicu 3 etapu 1 ukupne dužine 3,75 km, koja počinje 
na granici sa k.č. 4186 k.o. Janja 2 i završava na granici sa k.č. 4269/1 k.o. Janja 1 u obuhvatu linije 
eksprorpijacije nalaze se dva pomoćna  objekata, kako se radi o pomoćnim objektima u funkciji 
poljoprivrede-ostave neće doći do fizičkog preseljenja osoba te nisu predviđena sredstva po ovoj kategoriji. 
 
 

2.3.2. Uticaj na poslovnu djelatnost 
 
U obuhvatu predmetnog projekta nema identifikovanih poslovnih objekata, odnosno poslovne djelatnosti sa 
mjestom registracije u obuhvatu ovog APP. U obuhvatu projekta nije identifikovano zemljište koje je u 
vlasništvu pravnih lica.   
 
 

2.3.3. Uticaj na zapošljavanje 
 
Prema predviđenom projektnom rješenju izgradnje zaštitnog nasipa na lijevoj obali Drine ukupne dužine 
3,75 km,  koja počinje na granici sa k.č. 4186 k.o. Janja 2 i završava na granici sa k.č. 4269/1 k.o. Janja 1 u 
periodu realizacije projekta, odnosno u periodu izgradnje nasipa javiće se potreba za angžovanjem većeg 
broja radnika različite kvalifikacione strukture.  
 
Nakon izgradnje nasipa, javiće se potreba za održavanjem samog objekta koja će biti odgovornost Javne 
ustanove "VODE SRPSKE", Bijeljina. Međutim, imajući u vidu postojeće kapacitete u ljudskim resursima 
(30 zaposlenih) na području podsektora za plavno područje Semberije, ne postoji realna potreba za 
povećanjem broja zaposlenih.  
 

2.3.4. Uticaj na zajedničku imovinu 
 

Izgradnja nasipa će imati uticaj na zajedničku (društvenu) imovinu, i to na sledeće: 
 

Tabela 6, Zajednicka imovina  

KULTURA NAZIV PRAVNOG LICA 
POVRŠINA KOJA SE 

EKSPROPRIŠE 

Vododerina-jaruga 
DSRS - Republička direkcija za vode - - 

M. Obilića 51 Bijeljina 
38 

Put bez oznake Javno dobro - Putevi - Bijeljina 928 
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Ulica  Javno dobro - Putevi - Bijeljina 3152 

Nekategorisani put Javno dobro - Putevi - Bijeljina 9046 

Put bez oznake  
Skupština Opštine - Bijeljina, Trg Žrtava 

Bijeljina 
146 

zemljište osl. Od Javno dobro - Vode - Janja Bijeljina 3546 

Ukupno 16856 

 
 

Svo zemljište navedeno u prethodnoj tabeli je u državnom vlasništvu te kao takvo nije predmet 
kompenzacije zemljišta. 
 

2.4. Jako pogođena i ranjiva domaćinstva 

 
U obuhvatu linije eksprorpijacije ovog APP ukupne dužine 3,75 km, koja počinje na granici sa k.č. 4186 k.o. 
Janja 2 i završava na granici sa k.č. 4269/1 k.o. Janja 1., identifikovana su dva objekata, kako se radi o 
pomoćnim objektima u funkciji poljoprivrede-ostave, neće doći do fizičkog preseljenja osoba.  
 
Prema predviđenom projektnom rješenju izgradnje zaštitnog nasipa na lijevoj obali rijeke Drine u obuhvatu 
etape 1 dionice 3 ukupne dužine 3,75 km, koja počinje na granici sa k.č. 4186 k.o. Janja 2 i završava na 
granici sa k.č. 4269/1 k.o. Janja 1, uvidom u bazu podataka nadležnog Centra za socijalni rad Bijeljina, i 
Odjeljenja za boračko-invalidsku i civilnu zaštitu identifikovano je jedno lice koje se vodi kao Mirnodopski 
vojni invalid X kategorije, te jedno lice koje je korisnik dodatka za pomoć i njegu drugog lica po osnovu 
definisanih Socijalnih kategorija u Republici Srpskoj. U procesu eksproprijacije zemljišta neophodno je 
posvetiti posebnu ranjivim kategorijama kako bi im se osigurala pravna ili druga neophodna pomoć. 

2.5. Ravnopravnost polova i uticaji preseljenja 

U području obuhvata ovog APP odnosno u obuhvatu projekta izgradnje zaštitnog nasipa na lijevoj obali 
rijeke Drine koja počinje na granici sa k.č. 4186 k.o. Janja 2 i završava na granici sa k.č. 4269/1 k.o. Janja 
1, ukupne dužine 3,75 km, na katastarskim opštinama Janja 1 i Janja 2 registrovano je ukupno 162 parcele 
koje su u vlasništvu 112 muškaraca i 85 žena, šo znači da je omjer 56,86% prema 43,14% u korist 
muškaraca.  
 
Tokom realizacije ovog projekta potrebno je posebnu pažnju posvetiti osiguranju da žene koje su primaoci 
naknade za potencijalnu eksproprijaciju zemljišta odnosno da žene koje su de facto „glava porodice“ budu 
jasno navedene kao primaoci naknade te da tu naknadu i ostvare. 
 
Osim toga, tokom monitoringa implementacije plana preseljenja posebna pažnja će se posvetiti uticaju 
preseljenja na žene (posebno žena koje su glava porodice) i druge ranjive grupe.  

2.6. Rezime uticaja 

Rezime uticaja za obuhvat ovog APP koji se odnosi na etapu 1 dionice 3 ukupne dužine 3,75 km, koja 
počinje na granici sa k.č. 4186 k.o. Janja 2 i završava na granici sa k.č. 4269/1 k.o. Janja 1. je dat u 
sledećoj tabeli: 
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Tabela 7, Rezime uticaja (etapa 1 dionice 3) 
 

Br. Uticaji Jedinica Broj 
STRUKTURA VLASNIŠTVA ZEMLJIŠTA 

1 Ukupan broj obuhvaćenih parcela  Br. k.č 162 
2 Ukupna površina obuhvaćenih parcela m2 131.368,00 

UKUPNA POVRŠINA ZEMLJIŠTA PREMA VLASNIČKOJ STRUKTURI 

4 Parcele u privatnom vlasništvu 
Br. k.č 148 

m2 114.542,00 

5 Parcele u državnom vlasništvu 
Br. k.č 14 

m2 16.856,00 
Ukupna cijena za zemljište  BAM 183.163,20 
NAČIN KORIŠTENJA ZEMLJIŠTA I KATEGORIJE KOMPENZACIJE 

6 
Kategorija 1: Privatno poljoprivredno zemljište Br. k.č 130 
(1.60 KM/m2) m2 110.272,00 

7 
Kategorija 2: Privatno šumsko zemljište Br. k.č 10 
(1.60 KM/m2) m2 4.205,00 

8 
Kategorija 3: Privatno put bez oznake Br.k.č. 1 
(1.60 KM/m2) m2 35,00 

9 
Kategorija 5: Državno zemljište Br. k.č 21 
(nije premet kompenzacije) m2 16.856,00 

OBJEKTI 

10 
Kategorija 4:Pomoćna zgrada(pomoćni objekat 
u funkiji poljoprivrede-ostava) 

Br. k.č 2 

(291,6 KM/m2) m2 30,00 

Ukupna cijena za objekte BAM 8.748,00 

POLJOPRIVREDNA STRUKTURA    
11 Područje pod usjevima pšenice m2 72,965.52 
12 Područje pod voćnacima m2 2,231.00 

13 
Pojedinačna stabla kom 50 

Ukupno naknada za stabla BAM 7,505.50 
Ukupno izgubljena dobit 51.932,05 

ZAHVAĆENA DOMAĆINSTVA (AHS)         
14 Broj pogoćenih domaćinstava AH Br. 197 
15 Broj pogođenih osoba AP Br. 554 

Uvećanje od 25% za poljoprivredno i šumsko 
zemljište 

BAM 45.790,80 

Ukupno BAM 280.886,05 
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III. SOCIO-EKONOMSKE INFORMACIJE 

3.1. Uvod 

 
Cilj socio-ekonomske analize je prikupljanje opštih podataka o socio-ekonomskom stanju ranjivih osoba. 
Predmet  socio-ekonomskih  istraživanja  su parcele i ugrožene osobe koje se nalaze u  obuhvatu projekta 
izgradnje odbrambenog nasipa u Gradu Bijeljina u okviru projekta odbrane od poplava  rijeke Drine u BiH, 
dionica 3 etapa 1 ukupne dužine 3,75 km.  
 
Na terenu je izvršen popis imovine na svim parcelama koje ulaze u liniju eksproprijacije. Takođe, izvršena 
je socio-ekonosmka analiza na uzorku od oko 20% pogođenih osoba u području uticaja projekta u periodu 
septembar-decembar 2017. godine kako bi se razumijelo socio-ekoonomsko stanje pogođenih osoba. 
 

3.2. Ugrožena populacija i demografija 

Predmet ovog Akcionog plana preseljenja je obuhvat projekta izgradnje zaštitnog nasipa na lijevoj obali 
rijeke Drine ukupne dužine 3,75 km, koja počinje na granici sa k.č. 4186 k.o. Janja 2 i završava na granici 
sa k.č. 4269/1 k.o. Janja 1. U obuhvatu projekta se nalase katastraske opštine Janja 1 i Janja 2.  
 
Teritorija Grada Bijelјina sa gradskim administrativnim centrom ima ukupno 67 naselјenih mjesta koja su 
organizovana u 70 mjesnih zajednica, od kojih je 13 mjesnih zajednica u urbanom gradskom području 
Bijelјine, a 57 mjesnih zajednica na seoskom području. Najveće naselјeno mjesto je administrativni centar 
Grad Bijelјina koji prema preliminarnim rezultatima popisa 2013. godine ima 45.291 stanovnika, zatim 
slijede naselјeno mjesto Janja sa 12.233 stanovnika, ukupnim brojem domaćinstava 3184 i ukupnim brojem 
stanova 4272.  Značajno je napomenut da je ukupan broj stanovnika prema popisu iz 2013. godine na 
teritoriji naseljenog mjesta Međaši iznosio 917, ukupan broj domaćinstava 305 i ukupan broj stanova 495; 
na teritoriji naseljenog mjesta Popovi iznosio 1314, ukupan broj domaćinstava 412 i ukupan broj stanova 
551; na teritoriji naseljenog mjesta Dvorovi iznosio 5178, ukupan broj domaćinstava 1527 i ukupan broj 
stanova 1903. 
 
Projekat izgradnje lijevog drinskog nasipa u obuhvatu ovog APP ukupne dužine 3,75 km, koja počinje na 
granici sa k.č. 4186 k.o. Janja 2 i završava na granici sa k.č. 4269/1 k.o. Janja 1 će imati uticaja na 197 AH, 
odnosno 554 pogođenih osoba AP. Prema sprovedenoj anketi većinu anketiranih ispitanika čine Većinu 
anketiranih ispitanika činili su muškarci (80%) a manji broj ispitanika su činile žene (20%) Prema 
rezultatima ankete najveći broj domaćinstava  ima od 3 do 6 članova (55%), nakon toga su domaćinsta 
koja imaju od 1 do 3 člana (40 %), a najmanji čine domaćinsta koja imaju preko 6 članva (5%). 
 
Starost poljoprivrednih proizvođača je u najvećem broju slučajeva, odnosno u 35% slučajeva bila između 
65 i 75 godina, u  27% slučajeva činili su ispitanici starosti između 55 i 65 godina, dok su u 15% slučajeva 
činili ispitanici starosti 45 i 55 godina, u 8% slučajeva ispitanici su imali  između 75 i 85 godina starosti. U 7 
% slučajeva starosna dob ispitanka se kretala u intervalu od 35 do 45 godina, u 5 % slučajeva u intervalu 
od 25 do 35 godina, a samo 3 % slučajeva činili su ispitanici starosti preko 85 godina. 
 

Blizina urbanih i ruralnih područja 

Grad Bijeljina nalazi se na sjeveroistočnom dijelu Republike Srpske i BiH i obuhvata ravničarsko 
geografsko područje Semberije i blaga pobrđa Majevice. Teritorija Grada zahvata 734 kvadratna kilometra 
pretežno ravničarske i ravničarsko-brežuljkaste semberske nizije, prosječne nadmorske visine oko 90 
metara. Semberija ovaj kraj čini najplodnijim regionom u Republici Srpskoj i BiH.  
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Po veličini površine, Grad Bijeljina je osma lokalna zajednica, među 68 opština i gradova u Republici 
Srpskoj, a po broju stanovnika je druga. Poseban geografski položaj, ekonomski i ljudski potencijali su 
doprinijeli da Bijeljina postane regionalni centar na koji se oslanjaju opštine majevičkog i birčanskog 
regiona. U Bijeljini je sjedište nekoliko institucija Republike Srpske kao i više organizacionih jedinica 
pojedinih organa državne uprave, te sjedište okružnih pravosudnih organa. Bijeljina je i univerzitetski centar 
u kome studira oko pet hiljada studenata na više univerziteta. 
 
Zahvalјujući svom položaju sa samom sjeveroistoku, Bijelјina ima dobru povezanost sa graničnim 
prelazima sa susjednom Hrvatskom i Srbijom i najvažnijim urbanim centrima u BiH. To uklјučuje Banja 
Luku, Brčko, Tuzlu i Sarajevo, kao i Hrvatsku (Zagreb, Osijek) i Srbiju (Beograd, Novi Sad) - tržište sa 
preko 5 miliona stanovnika. Bijelјina stoga predstavlјa jednu od najpovolјnijih i najpristupačnijih poslovnih 
lokacija u BiH. Bijelјina je od granice BiH i Srbije udalјena 12 km, 45 km od granice sa Hrvatskom (EU) i 
glavnog autoputa A3 Zagreb - Beograd. Najbliži aerodrom Tuzla je udalјen samo 70 km od Bijelјine, dok je 
međunarodni aerodrom Beograd udalјen 122 km. Grad Bijelјina je želјezničkom prugom povezan za 
želјezničkim čvorištem u Šidu, Srbija (60 km). 

3.3. Nivo obrazovanja 

Po kvalifikacionoj strukturi na evidenciji je najviše KV i NK  radnika, potom SSS, PK-NSS, VŠS, VSS, VKV i 
Magistara. Stepen obrazovanja ispitanika je u najvećem broju 81% završena srednja škola/gimnazija, u 
14% slučajeva završena osnovna škola, dok je u 5% slučajeva završen fakultet. 
 

3.4. Poljoprivredni i zemljišni resursi 

Područje Grada Bijeljina je podesno za gajenje svih poljoprivrednih kultura, jer sjetva ranih usjeva i kretanje 
vegetacije počinju sredinom marta mjeseca. Ukupna toplotna suma u periodu od marta do oktobra mjeseca 
prelazi 34000C, što je dovoljno za razvoj svih važnijih kultura kao i proizvodnju duvana, koji je inače jako 
delikatna biljka prema toplotnim sumama. 
 
Pored povoljne klime najznačajniji resurs za uspješnu poljoprivrednu proizvodnju je kvalitetno zemljište. 
Pregled zemljišnih površina po kategorijama i vlasništvu za Grad Bijeljina je prikazan u narednoj tabeli: 
 

Tabela 8, Zemljišne površine po kategorijama i vlasništvu u m2 
R.br. Kategorija zemljišta Privatno vlasništvo Državno vlasništvo Ukupno 
1.  Oranice 46.503.000,00 3.534.000,00 50.037.000,00 
2. Voćnjaci 2.752.000,00 0,00 2.752.000,00 
3. Livade 379.000,00 0,00 379.000,00 
4. Vinogradi 6.000,00 0,00 6.000,00 
5. Pašnjaci 752.000,00 0,00 752.000,00 
6. Poljoprivredno zemljište  (1+2+3+4+5) 50.392.000,00 3.534.000,00 53.926.000,00 
7. Šume 9.439.000,00 385.000,00 9.824.000,00 
  Ukupno 59.831.000,00 3.919.000,00 63.750.000,00 

Izvor: Strategija razvoja Grada Bijeljina 2014-2023 
 
U obuhvatu projekta  su na osnovu katastarskih podataka identifikovane sledeće kulture u državnom i 
privatnom vlasništvu koje se u javnim registrima vode kao poljoprivredno zemljište: 
 

Tabela 9, Poljoprivredno zemljište po kulturama 
R.BR. KULTURA POVRŠINA m2 

1 VRT 2 183 
2 NJIVA 1 11452 
3 NJIVA 2 12774 
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4 NJIVA 3 15525 
5 NJIVA 4 65476 
6 NJIVA 5 2569 
7 PAŠNJAK 62 
8 VOĆNJAK 3 2231 

UKUPNO 110272 
 

 

3.5. Vlasništvo nad zemljištem 

Od ukupne površine zemljišta u obuhvatu ovog APP etapa 1 dionice 3, ukupne dužine 3,75 km, u 
privatnom vlasništvu se nalazi 114.512,00 m2 odnosno 87,19 %, dok se u državnom vlasništvu, koje nije 
predmet kompenzacije nalazi 16.856,00 m2 odnosno 12,81 %. 
 
U okviru privatnog zemljišta registrovano je poljoprivredno zemljište na površini od 110.272,00 m2 i šumsko 
zemljište na površini od 4.205,00 m2. 
 
Državno zemljište nalazi se na površini od 16.856,00 m2 
 

KULTURA NAZIV PRAVNOG LICA 
POVRŠINA KOJA SE 

EKSPROPRIŠE 

Vododerina-jaruga DSRS - Republička direkcija za vode - - M. Obilića 51 Bijeljina 38 

Put bez oznake Javno dobro - Putevi - Bijeljina 928 

Ulica  Javno dobro - Putevi - Bijeljina 3152 

Nekategorisani put Javno dobro - Putevi - Bijeljina 9046 

Put bez oznake  Skupština Opštine - Bijeljina, Trg Žrtava Bijeljina 146 

zemljište osl. Od Javno dobro - Vode - Janja Bijeljina 3546 

 

3.6. Glavni usjevi 

Na teritoriji opštine Bijeljina u biljnoj proizvodnji najveće je učešće žitarica, povrća, zatim krmnog te 
industrijskog bilja. Od žitarica najviše se uzgajaju kukuruz i pšenica.   

 
Kada je riječ o učešću pojedinih vrsta krmnog bilja u strukturi sjetve krmnog bilja najveće učešće ima 
lucerka, djetelina, travno-djetelinska smjesa.  
 
Od povrtnih kultura najzastupljeniji je krompir. 
 
U trenutku vršenja procijene, koja je obavljena u zimskom periodu, na predmetnim parcelama od biljne 
proizvodnje zabilježen je usjev pšenice, ozime sorte. 
 

3.7. Ekonomija domaćinstava i glavne ekonomske aktivnosti 

Ukupan broj poslovnih subjekata na teritoriji Grada Bijeljina u 2012. godini je iznosio 2583., od čega 6 
poslovnih subjekata čine javna preduzeća, 253 akcionarska društva, 1673 društva sa ograničenom 
odgovornošću, 11 ortačkih društava, 1 preduzeće za zapošljavanje invalida, 4 poslovna udruženja, 21 
opšta zadruga, 16 specijalizovanih zadruga, 2 zadružna saveza, 4 fonda, 4 druge finansijske organizacije, 
99 ustanova, 2 tijela zakonodavne i izvršena vlasti, 5 sudskih i pravosudnih organa, 436 udruženja, 3 
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fondacije, 37 vjerskih organizacija/zajednica, 1 strana nevladina organizacija, 3 predstavništva stranih lica i 
2 čine ostali oblici organizovanja.  
 
Jedan od ključnih problema ekonomije na ovim prostorima jeste ogromna nezaposlenost stanovništva. 
Posljedice makroekonomske i tranzicione krize, te drastičnog smanjenja obima proizvodnje izazvale su 
visoku stopu nezaposlenosti. Posljedice koje ona izaziva prvenstveno su ekonomske prirode, ali ne mogu 
se zanemariti nepovoljne socijalne i političke konsekvence ovog problema. 

Ukoliko se posmatra broj zaposlenih prema obliku svojine u Gradu Bijeljina, zaključuje se da je najveći broj 
zaposlenih u privatnom sektoru - 61% , državni sektor upošljava 25% radnika, a mješoviti 14%. 

Najveći broj zaposlenih u Gradu Bijeljina u 2011. godini pripada sektoru trgovine (28%), i prerađivačke 
industrije (15%) i pored smanjenja broja zaposlenih u oba sektora u odnosu na prethodnu godinu. Slijede 
zaposleni u državnoj upravi (8%), obrazovanju (7,6%), saobraćaju i vezama (7,2%), građevinarstvu (6,6%), 
zdravstvu (6,5%) i ostale djelatnosti sa manjim učešćem. Poredeći broj zaposlenih sa prethodnom 
godinom, do porasta zaposlenih došlo je u djelatnostima: zdravstva, obrazovanja, snabdijevanja 
električnom energijom i vodom, dok su sve ostale djelatnosti smanjile broj zaposlenih. Broj zaposlenih u 
državnoj upravi ostao je na gotovo istom nivou. 

Klasifikacija po djelatnostima ilustruje da je najveći broj zaposlenih angažovan u sektoru trgovine (28,5%), 
u prerađivačkoj industriji (15%), zatim slijede javna uprava i odbrana (8,1%), obrazovanje (7,8%), transport, 
skladištenje i komunikacije (7,1%), građevinarstvo (6,8%), zdravstvo (6,3%), ostale društvene, socijalne i 
lične uslužne aktivnosti (5,1%), nekretnine i iznajmljivanje (4,0%) i ostale djelatnosti (11,3%). 

U poređenju sa strukturom zaposlenosti po djelatnostima iz 2005. godine, u 2011. godini učešće djelatnosti 
trgovine veći je za 2,5%, građevinarstva za 2,8%, ostalih društvenih, socijalnih i ličnih uslužnih aktivnosti za 
2,7%, obrazovanja za 1,3%, zdravstva za 1%, transporta, skladištenja i komunikacija za 1%. Istovremeno 
učešće djelatnosti prerađivačke industrije smanjen je za 9,5%, zatim slijede poljoprivredna djelatnost za 
1,2%, ugostiteljstvo za 0,8%, proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom za 0,5% i nekretnine i 
iznajmljivanje za 0,4%. Na istom ili približno istom nivou po broju zaposlenih su djelatnosti: vađenje ruda i 
kamena, finansijsko posredovanje, javna uprava i odbrana. Uopšte, struktura ekonomije se i dalje mjenja 
kroz rast uslužnih djelatnosti i smanjenje primarnog sektora. 

Najveće učešće zaposlenih - 45,4% je u grupi srednjih preduzeća (od 50 do 250 zaposlenih), od čega je 
42,4% ženska radna snaga. U grupi malih preduzeća (od 10 do 49 zaposlenih) angažovano je 26,3% 
radnika, od čega su 40,2% žene. Mikro preduzeća (do 9 zaposlenih) zapošljavaju 15,8% radnika, od čega 
žene čine 44,9%. Velika preduzeća (preko 250 zaposlenih) upošljavaju 12,5% radne snage, od čega 52,5% 
žena. 

U poređenju sa strukturom zaposlenih po veličini preduzeća iz 2005. godine, u 2011. godini, učešće 
zaposlenih u grupi srednjih preduzeća veće je za 5,8% i u grupi mikro preduzeća veće za 2%. U grupi 
malih preduzeća ostvaren je pad zaposlenosti za 3,2%, a u grupi velikih preduzeća zabeležen je pad za 
4,6%.  

Prema podacima iz APIF-a broj registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na području Grada Bijeljina je 
8.373 (podaci od 17.04.2013. godine). gazdinstva su registrovana na osnovu Zakona o poljoprivredi i 
Uredbe o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava (registracija je dobrovoljna). Neophodno je 
napomenuti da jedan dio poljoprivrednih proizvođača nije registrovan iz raznih razloga (veličina posjeda, 
obaveze doprinosa za zdravstveno i penziono osiguranje). 

3.8. Nivo siromaštva 

Nivo siromaštva se prema primijenjenoj metodologiji u istraživanju, predstavlja kao procenat domaćinstva 
čiji su mjesečni prihodi ispod 60% od prosječnih mjesečnih primanja po domaćinstvu u BiH, odnosno ispod 
570KM. Takvih domaćinstava u Bijeljini prema rezultatima istraživanja ima 29,2%. Prava iz oblasti socijalne 
zaštite građani sa područja grada Bijeljina ostvaruju  putem  javne  ustanove  Centar  za  socijalni  rad  
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Bijeljina.  Poslednjih  godina  broj socijalno ugroženih se povećavao.  Tokom 2012. godine oko 300 
siromašnih primalo je socijalnu pomoć od 60 KM. 2 
 
Prosječan mjesečni prihod po domaćinstvu na prostoru obuhvata projekta u najvećem broju slučajeva 
32,5% ispitanika iznosi 100 do 300 KM, u 30 % slučajeva se kreće u granicama od 301 do 500 KM, u po  
7% slučajeva prosječni mjesečni prihod po domaćinstvu kreće se u intervalima od 700 do 900 i 900 do 
1100 KM, u po 5% slučajeva iznosi 1500 do 2000 KM  i 2000 do 3000 KM, u po 2,5 % slučajeva mjesečni 
prihod po domaćinstvu iznosi do 100 KM, zatim u iznosu od 700 do 900KM i 1100 do 1500 KM . 
5% ispitanika nije želilo da se izjasni po pitanju prosječnog mjesečnog prhoda. 
 

Radni status 

Na osnovu preliminarnih rezultata popisa iz 2013. godine koje je objavio Statistički Zavod Republike Srpske 
ukupan boj zaposlenih lica na teritoriji Grada Bijeljina u 2013. godini je iznosio 36 051 od čega žene čine 14 
020 a muškarci 22 031 dok je ukupan broj nezaposlenih lica 10 393, od čega žene čine  4934, a muškarci  
5459. Što se tiče zaposlenosti članova domaćinstava anketiranih lica u 76% slučajeva  niko od članova 
domaćinstva nije zaposlen izvan vlastitet poljoprivredne djelatnosti, dok je u 24 % slučajeva neko od 
članova domaćinstva zaposlen izvan vlastite poljoprivredne djelatnosti 
 
Tabela 10, Radni status prema podacima iz Statističkog zavoda Republike Srpske na teritoriji Grada Bijeljina 
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3.9. Prihod domaćinstava 

Prema podacima iz Statističkog godišnjaka Republike Srpske 2016 (Statistički Zavod Republike Srpske) 
prosječna neto i bruto plata na teritoriji Grada Bijeljina iznosila je u periodu od 2008-2012 kako slijedi: 
 

Tabela 11, Prosječna neto i bruto  plata u KM na teritoriji Grada Bijeljina za period 2011-2015 

GODINA 2011 2012 2013 2014 2015 
Prosječna neto plata u KM 776   796   789 816 808 
Prosječna bruto plata u KM 1 277   1 318 1307 1319 1303 

 
Broj zaposlenih članova domaćinstava ispitanika izvan vlastitet poljoprivredne djelatnosti  u najvećem broju 
slučajeva  76% je 1 do dva člana domaćinstva, dok je u 21% slučajeva 2 do 4 člana domaćinstva, a samo u 
3% slučajeva zaposleno je preko 4 člana domaćinstva. U 63% slučajeva domaćinstva ispitanika imaju i 
drugi izvor prihoda, dok u 37% slučajeva domaćinstva ispitanika nemaju drugi izvor prihoda osim 
sopstevne poljoprivredne proizvodnje. Drugi izvora prihoda domaćinstava osim poljoprivredne proizvodnje 
u  69% slučajeva je plata, dok je u 31% penzija. Prosječan mjesečni prihod po domaćinstvu na prostoru 
obuhvata projekta u najvećem broju slučajeva 32,5% ispitanika iznosi 100 do 300 KM, u 30 % slučajeva se 
kreće u granicama od 301 do 500 KM, u po  7% slučajeva prosječni mjesečni prihod po domaćinstvu kreće 
se u intervalima od 700 do 900 i 900 do 1100 KM, u po 5% slučajeva iznosi 1500 do 2000 KM  i 2000 do 

                                                
2 Lokalna uprava za kvalitet života građana faza 2,  Izvještaj o kvalitetu života za 2012./2013. godinu, Centri Civilnih Inicijativa, Maj 2013. 

godine 
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3000 KM, u po 2,5 % slučajeva mjesečni prihod po domaćinstvu iznosi do 100 KM, zatim u iznosu od 700 
do 900KM i 1100 do 1500 KM . 
5% ispitanika nije želilo da se izjasni po pitanju prosječnog mjesečnog prhoda. 
 
Izvori pitke vode 
 
Područje Grada Bijeljina snabdijeva se pitkom vodom sa izvorišta ''Grmić''   koje se nalazi na jugoistočnom 
dijelu grada Bijeljina. Na vodovodni sistem Bijeljina priključena su sledeća naselja: grad Bijeljina, Janja, 
Novo naselje  Janja, Glogovac, Kojčinovac, Gornji Kojčinovac, Ljeskovac, Patkovača,  Pučile, Golo Brdo, 
Amajlije, Popovi, Dijelovi, Dvorovi, Triješnica, Dazdarevo, Gojsovac, dio naselja Hase, Obrijež, Batković, G. 
i D. Crnjelovo, G. i D. Brodac, Ostojićevo, Velino Selo, Velika Obarska i Brijesnica, a u toku 2013. godine 
izgrađen je i transportni cjevovod od Dvorova do Balatuna kao i distributivna mreža za veći dio naselja 
Trnjaci, Međaši i Balatun. Dakle, na vodovodni sistem Bijeljina zaključno sa avgustom 2013. 
godine,priključeno je oko 60-70% od ukupnog broja stanovništva Grada Bijeljina, 24.466 domaćinstava, 
2.718 stanova u zgradama, 653 privredna subjekata, 1.893 SZR, STR  i ostalih subjekata male privrede. 
Ukupna dužina transportnih i distributivnih cjevovoda vodovodnog sistema Bijeljina prema poslednjim 
podacima iznosi oko 583 km. 
 
Stanovništvo ostalih naseljenih mjesta na području Grada Bijeljina trenutno se snabdijevaju vodom iz 
sopstvenih izvora, većinom plitkih individualnih kopanih ili bušenih bunara, i lokalnih vodovodnih mreža u 
naseljima Gornji Dragaljevac i Gornja Čađavica. U nekim mjestima bliže rijeci Savi izbušeni su dublji bunari 
preko kojih se uzima arterska voda koju stanovništvo koristi uglavnom za piće. Naselje Slobomir na Drini 
kod Popova ima zaseban sistem vodosnabdijevanja 
 
Ukupna dužina transportnih i distributivnih cjevovoda vodovodnog sistema Bijeljina prema poslednjim 
podacima iznosi oko 583 km. U toku 2012. i 2013. godine izgrađeno je oko 97 km transportne i distributivne 
vodovodne mreže (dio iz donatorskih sredstava, dio iz sredstava Grada Bijeljina i manjim dijelom sredstava 
građana).  
 

3.10. Fekalna kanalizacija 

Grad Bijeljina u prethodnom periodu je jedan od rijetkih u Republici Srpskoj koja nije imalo izgrađen 
centralni kanalizacioni sistem za prikupljanje i tretman otpadnih (upotrebljenih voda) naselja i industrije. 
Fekalne otpadne vode su se uglavnom, pa i danas gdje ne postoji izgrađena kanalizaciona mreža, 
prikupljale u septičke jame iz kojih se efluent ispušta u kišne kolektore (relativno mali broj objekata u blizini 
kišnih kolektora) ili u podzemlje putem upojnih bunara. Nema tačne evidencije broja i položaja septičkih 
jama, pa je broj septičkih jama na području grada i prigradskih naselja procenjen na oko 20.000.  
Izgradnjom kanalizacije i kanalizacionih priključaka do kraja 2012. godine stavljeno je van funkcije 4.741 
septička jama (od čega je 97 većih septičkih jama – stambene zgrade, bolnica, robna kuća) 
 

3.11. Kišna kanalizacija 

Početak izgradnje kišne kanalizacije je vezan za početak razvoja vodovodnog sistema Grada Bijeljine. Prva 
faza kišne kanalizacije je projektovana u glavnim saobraćajnicama i oslanjala se na postojeći kolektor 
∅1200/800 mm izgrađen na potezu bolnica - kanal  Dašnica. U prvoj fazi izgrađena je kišna kanalizacija i 
na drugim potezima dužine cca 5.000 m prečnika ∅500, 400 i 300 mm. Zbog topografskih uslova na 
terenu, razvoj grada u prostoru nije adekvatno praćen razvojem kišne kanalizacione mreže, tako da je 
kišna kanalizaciona mreža građena samo u saobraćajnicama sa desne strane kanala Dašnica, gdje su 
postojali uslovi za gravitacionu odvodnju prikupljenih padavina do kanala. U pojedinim dijelovima kišne 
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kanalizacione mreže gdje se nije mogla obezbjediti odvodnja prikupljene vode sa saobraćajnica do kanala, 
izgrađeni su upojni bunari preko kojih se prikupljena voda upušta u zemlju. 
 

3.12. Dostupnost energije i građanskih objekata 

 Elektroenergetski objekti  
 
Konzum Grada Bijeljina (što podrazumijeva cjelokupni prostor nekadašnje Opštine Bijeljina) snabdijeva se 
električnom energijom preko tri trafo stanice naponskog nivoa 110 kV koje su u vlasništvu "Elektroprenosa 
BiH". Ukupan broj trafo stanica 10/0,4 kV na prostoru Grada Bijeljina iznosi 665 komada, od čega je u 
vlasništvu ZEDP "Elektro-Bijeljina" Bijeljina 448 komada a privatnih 217. Dužina 35 kV mreže  iznosi 40 km, 
od čega je nadzemne 32 km a podzemne 8 km. Dužina 10kV mreže iznosi 473 km, od čega je nadzemne 
353 km a podzemne 120 km. Ukupna dužina niskonaponske mreže iznosi oko 1.050 km. 
 

 Potrošnja električne energije 
 
Na prostoru Grada Bijeljina u ZEDP "Elektro-Bijeljina" Bijeljina, registrovano je 45.630 mjerno mjesto, od 
čega se na domaćinstva odnosi 41.535 mjerno mjesto, na srednji napon 121 mjerno mjesto, ostalu 
potrošnju 3.538 mjerno mjesto a na javnu rasvjetu 436 mjerno mjesto. (podaci za 31. 12. 2012. god.). 
Prosječna mjesečna potrošnja po jednom mjernom mjestu domaćinstva iznosi 364 kWh, potrošnje na SN 
naponu 39.561 kWh/mm, ostale potrošnje 1.009 kWh/mm i javne rasvjete 1.156 kWh/mm. Maksimalna 
jednovremena snaga svih kupaca električne energije na prostoru  grada iznosi oko 60.000 kW, a srednja 
godišnja jednovremena snaga oko 33.000 kW. 
 

 Telekomunikacije 
 

Telekomunikacije RS su pratile razvoj naselja u gradu izgradnjom novih mreža namjenjenih fiksnoj 
telefoniji, kao i izgradnjom stanica mobilne telefonije. Broj fiksnih priključaka se smanjuje od 2008. godine. 
Što se tiče broja PostPAID korisnika mobilne telefonije na prostoru Grada Bijeljine primjetan je trend 
porasta ovih korisnika 2012. godine i on iznosi 16.117 što je za 11.000 korisnika veći u odnosu na 2006. 
godinu.  Broj  PrePAID  korisnika mobilne telefonije na prostoru Grada Bijeljine se od 2009. godine 
značajno povećava i 2012. godine iznosi 68.667 korisnika. Broj INTERNET korisnika na prostoru Grada 
Bijeljine se svake godine povećava. Broj korisnika Interneta u 2012. iznosi 13.168. 
 

 Kultura 
 
Na području Grada Bijeljina djeluju četiri ustanove kulture: Narodna biblioteka "Filip Višnjić", Muzej 
"Semberija", SKUD  „Semberija“, Centar za kulturu „Semberija“ u čijem sastavu su: Galerija "Milenko 
Atanacković“ i Bioskop. U navedenim ustanovama kulture ima ukupno 55 zaposlenih (Biblioteka - 19, 
Muzej - 8, SKUD - 3, Narodna biblioteka „Filip Višnjić“-, Centar za kulturu - Kvalifikaciona struktura 
zaposlenih uglavnom odgovara potrebama ovih ustanova. Sve ustanove kulture imaju prostor/zgradu u 
kojoj obavljaju svoju djelatnost. 
 

3.13. Zdravstveni centri i ustanove 

 
U nastavku su dati podaci o broju ustanova zdravstvene zaštite na teritoriji Grda Bijeljina  u periodu od 
2007.-2011. godine te prostorni kapaciteti zdravstvenih ustanova, prema podacima iz Strategije razvoja 
Grada Bijeljina 2014-2023. 
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Tabela 12, Broj ustanova zdravstvene zaštite na teritoriji Grda Bijeljina  u periodu od 2007.-2011. godine 

USTANOVA 2007 2008 2009 2010 2011 
Bolnica 1 1 1 1 1 
Privatne ordinacije 15    35 
Dom zdravlja 1 1 1 1 1 
Ambulante porod. medicine 10 15 15 17 17 
Timovi porodične medicine 30 55 55 55 55 
Služba hitne pomoći 1 1 1 1 1 
Javne apoteke 3 3 3 3 7 
Privatne apoteke 20    23 
Savjetovališta koja rade na unapređenju 
zdravstvene zaštite kroz prevenciju i edukaciju 

     

 
Tabela 13, Prostorni kapaciteti zdravstvenih ustanova 

USTANOVA Površina (m2) Kapaciteti-broj 
kreveta 

Bolnica 8.208 313 
Dom zdravlja 5.727 0 
Područne ambulante 1.861 0 
Hitna pomoć 350 0 
Savjetovališta koja rade na unapređenju zdravstvene zaštite 
kroz prevenciju i edukaciju 

15 0 

 

3.14. Škole i univerziteti 

 
U školskoj 2011/ 2012. godini na teritoriji Grada Bijeljina je identifikovano 49 Osnovnih škola. Mrežu 
srednjih škola na području Grada Bijeljina čini šest škola, od kojih su pet srednje stručne škole i jedna 
opšteobrazovnog tipa. Pet škola je locirano u gradu, a jedna u naseljenom mjestu Janja.Na teritoriji Grada 
Bijeljina registrovane su sledeće visokoškolske ustanove: 
 
1. Pedagoški fakultet 
2. Pravni fakultet - nastavna linija Bijeljina 
3. Ekonomski fakultet - odjeljenje Bijeljina 
4. Fakultet poslovne ekonomije 
5. Univerzitet "Sinergija" 
6. Slobomir P univerzitet 
7. Fakultet poslovne ekonomije "Apeiron" 
8. Univerzitet poslovnih studija 
9. Visoka škola - Koledž zdravstvene njege 
 

3.15. Putevi 

 
Javno preduzeće "Putevi Republike Srpske" od 2005. godine ne dostavlja podatke razvrstane po 
opštinama, pa se sledeći podaci odnose na 2005 godinu: 
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Tabela 14, Dužina puteva na teritoriji Grada Bijeljina prema podacima iz 2005. godine 

Ukupno 
Savremeni 

kolovozi 

Magistralni 
Regionalni 

 
 

Lokalni 

Ukupno 
Savremeni 

kolovoz 
Ukupno 

Savremeni 
kolovoz 

Ukupno 
Savremeni 

kolovoz 
402 265 85 85 59 25 259 155 
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IV. PRAVNI I POLITIČKI OKVIR 

4.1. Opšte 

Pravni i politički okvir projekta zasniva se na nacionalnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine i Republike 
Srpske koje se odnosi na akviziciju/zauzimanje zemljišta i preseljenje i operativnim pravilima Svjetske 
banke OP 4.12) koja se odnose na nedobrovoljno/ prisilno preseljenje. Na osnovu analize važeće 
nacionalne legislative i zahtjeva Svjetske banke navedenih u Operativnim pravilima OP 4.12 koja se 
odnose na nedobrovoljno (prisilno) preseljenje, usvojena su načela akvizicije zemljišta i preseljenja (Land 
Aquisition and Ressetllement-LAR). 
 

4.2. Pravni okvir 

4.2.1. Zakoni i pravilnici BiH i RS koji se odnose na akviziciju zemljišta i preseljenje 
 
U nastavku su navedeni zakonski akti Republike Srpske i BiH relevantni za predmetni projekat:  
 

1. Zakon o eksproprijaciji („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 112/06, 37/07, 110/08 i 79/15) 
2. Zakon o stvarnim pravima RS („Službeni iz glasnik Republike Srpske", broj 124/08 i 58/09,95/11). 
3. Zakon o vodama RS("Službeni glasnik Republike Srpske ", broj: 50/06, 92/09,121/12) 
4. Zakon o vanparničnom postupku RS ("Službeni glasnik RS ", broj: 74/05 i 36/09); 
5. Zakon o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 40/13) 
6. Zakon o građevinskom zemljištu („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 112/06) – član 44 
7. Zakon o poljoprivrednom zemljištu RS ("Službeni glasnik RS", broj: 93/06, 86/07, 14/10 i 5/12) 
8. Zakon o šumama RS ("Službeni glasnik RS", broj: 75/08, 60/13) 
9. Zakon o opštem upravnom postupku RS („Službeni Glasnik RS", broj: 13/02, 87/07, 50/10); 
10. Zakon o upravnim sporovima RS („Službeni Glasnik RS", broj: 109/05, 63/11); 
11. Zakon o utvrđivanju i prenosu prava raspolaganja imovinom na jedinice lokalne samouprave 

(„Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 70/06) 
12. Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 93/06, 86/07, 14/10 i 

5/12) 
13. Zakon o premjeru i katastru RS ("Službeni Glasnik Republike Srpske", broj 6/12). 
14. Zakon o zemljišnim knjigama RS ("Službeni Glasnik Republike Srpske", broj: 67/03, 46/04, 109/05 i 

119/08). 
15. Zakon o koncesijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 59/13)  
16. Zakon o notarima RS ("Službeni glasnik RS", broj: 86/04, 2/05, 74/05, 76/05, 91/06, 37/07 i 50/10, 

78/11) 
17. Pravilnik o  obračunu naknade troškova uređenja gradskog građevinskog zemljišta („Službeni 

glasnik Republike Srpske“, broj 95/13)  
18. Uredba  o uslovima, načinu obračuna i plaćanju naknade za legalizaciju objekata („Službeni 

glasnik Republike Srpske“, broj 97/13). 
 
Izuzimanje nekretnina se uglavnom provodi u postupku eksproprijacije, u skladu sa Zakonom o  
eksproprijaciji. U postupku nepotpune eksproprijacije se može uspostaviti i služnost, a pored  toga, služnost 
može biti uspostavljena sporazumno ili odlukom suda, u skladu sa odredbama  Zakona o stvarnim pravima 
Republike Srpske.  
 
Važeći Zakon o eksproprijaciji Republike Srpske propisuje da eksproprijacija predstavlja oduzimanje ili 
ograničenje prava vlasništva na nekretninama uz naknadu (član 1.). Ovim se eksproprijacija definiše kao 
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potpuna (izuzimanje nekretnina) i nepotpuna (ograničenje prava vlasništva - na primjer uspostavom 
služnosti). Naknada za slučaj eksproprijacije u skladu sa pomenutim Zakonom definiše se kao pravična 
naknada, koja ne može biti niža od tržišne vrijednosti. 
 
U vezi sa naknadom za eksproprisane nekretnine je propisano da se pri određivanju naknade za 
poljoprivredno i građevinsko zemljište cijeni korist koju zemljište može dati redovnim iskorištavanjem, korist 
koju je raniji vlasnik imao od zemljišta, naročito vodeći računa o tržišnoj cijeni, te su definisana i pitanja 
naknade za eksproprisano zemljište pod voćnjakom, naknada za voćna stabla i vinovu lozu, zemljište pod 
šumom, drvnu masu, mlade sadnice, starija stabla, neplodna zemljišta i kamenjar, kao i građevinske 
objekte. Lične i porodične prilike ranijeg vlasnika se uzimaju u obzir kao korektiv uvećanja visine naknade 
ako su od bitne važnosti za njegovu egzistenciju. Zakonima su utvrđena i pravila o naknadi kada je u 
pitanju eksproprijacija stambene zgrade ili stana kao posebnog dijela zgrade. Visina naknade se u 
postupku pred organom uprave određuje prema okolnostima u vrijeme zaključenja sporazuma o naknadi, a 
u sudskom postupku u vrijeme zaključivanja poravnanja, odnosno u vrijeme donošenja prvostepenog 
rješenja o naknadi. Naknada se u pravilu obezbjeđuje davanjem u zamjenu, u cjelini ili djelimično, druge 
odgovarajuće nekretnine, a ako se ovo ne može osigurati, onda u gotovom novcu, dok je strankama 
ostavljena mogućnost da se mogu sporazumjeti da se naknada riješi i u nekom drugom obliku. 

 

4.2.2. Zahtjevi Svjetske banke - Operativna pravila OP 4.12 
 
Specifični Zahtjevi Svjetske banke u vezi sa preseljavanjem sadržani su u Operativnim pravilima OP 4.12 
koja se odnose na nedobrovoljno (prisilno) preseljenje. 
 
Za suštinu politike preseljenja najbitnija pitanja su ona koja se odnose na osiguranje i rješavanje naknade 
za izuzetu imovinu, te pomoć osobama od kojih se imovina izuzima i koje se preseljavaju, mjerama u 
postupku izuzimanja tokom i nakon preseljenja. U vezi sa ovim, posebno mjesto i pažnja su posvećeni 
ranjivim grupama stanovništva. 
 
Zaštitna politika Svjetske banke o socijalnim aspektima - OP 4.12 nedobrovoljno preseljavanje je bazirana 
na sljedećim principima: 
 

i. Nedobrovoljno preseljenje treba izbjegavati gdje god je to moguće ili ga svesti na minimum; 
ii. Tamo gdje nije moguće izbjeći preseljenje, aktivnosti preseljenja trebaju biti organizovane i 

izvršene kroz program održivog razvoja, uz obezbjeđenje dovoljno finansijskih sredstava i podjelu 
koristi od projekta raseljenim osobama.  

iii. Raseljene osobe je potrebno detaljno konsultovati i dati im mogućnost učestvovanja u planiranju i 
sprovođenju programa preseljenja. 

iv. Raseljenim osobama potrebno je pomoći u njihovim naporima za poboljšanje uslova života i 
životnog standarda ili im barem obezbijediti u realnim uslovima, kvalitet života koji je prethodio 
preseljenju ili uslovima u kojima su živjeli prije početka realizacije projekta, zavisno od toga koji 
nivo kvaliteta života je viši. 

v. Obaveza da se raseljenim osobama pomogne i pruži odgovarajuća zaštita postoji bez obzira na 
način sticanja imovine i posjeda, odnosno na zakonitost istih (dakle i u slučaju kada isti nemaju 
obezbijeđen pravni osnov, nego su bespravni korisnici) 

vi. Raseljenim osobama se obezbjeđuju troškovi preseljenja u punom iznosu, te naknada za izuzetu 
imovinu u iznosu koji omogućava kompenzaciju, odnosno zamjenu izuzete imovine novom. 

 
Pomoć u toku procesa kompenzacije i preseljenja uključuje: 
 

 Pomoć u toku cenzusa (popisa), 
 Organizacija individualnih sastanaka u cilju pojašnjavanja prava na naknadu i drugih prava, 
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 Pomoć u toku procesa isplate naknade (osiguranje da dokumenti koji se tiču naknade budu 
razumljivi, te da će ranjive osobe moći naplatiti čekove i slično), te 

 Osiguranje novca nakon isplate (npr. stavljanjem na bankovni račun) u cilju sprječavanja krađe ili 
nenamjenskog korištenja novca. 

 
Pomoć u toku selidbe uključuje: 
 

 Pomoć prilikom selidbe ličnih stvari, 
 Očuvanje, transport i/ili prodaju materijala iz starog objekta, 
 Prevoz članova domaćinstva uz medicinsku pomoć, ako je potrebna, te 
 Pomoć prilikom ulaska u posjed novih nekretnina. 

 
Obavezna pomoć kod preseljenja zbog izuzimanja nepokretnosti naročito je naglašena prethodno citiranim 
Operativnim pravilima Svjetske banke. U okviru ovog, posebna pažnja je posvećena ranjivim grupama 
stanovništva. U smislu tih pravila, ranjivo stanovništvo (AP) predstavljaju grupe ljudi pod uticajem projekta, 
koje po polu, etničkoj pripadnosti, starosti, fizičkom ili mentalnom hendikepu, ekonomskom stanju ili 
društvenom statusu mogu biti ugrožene preseljenjem koje uslovljava Projekt više, nego druge grupe 
stanovništva, ili im može biti ograničen pristup i mogućnost dobijanja pomoći prilikom preseljenja. 
 
U ranjive grupe stanovništva, između ostalih, se uključuju: 
 

 Socijalno ugrožene osobe, osobe bez zemlje, starije osobe, žene i djeca, autohtono stanovništvo, 
pripadnici etničkih manjina, hendikepirane osobe, izbjeglice i raseljena lica, te druge raseljene 
osobe, čija prava na naknadu nisu predviđene, odnosno zaštićene nacionalnim zakonodavstvom. 

 
Pomoć ranjivim grupama stanovništva, zavisno od analize individualnih slučajeva, uz podršku nadležnih 
organa i ustanova uključuje adekvatnu naknadu, (u vidu druge nekretnine ili u novčanom obliku), 
obezbjeđenje mogućnosti za zapošljavanje ili samozapošljavanja, te naseljavanje u mjesto približno istih 
standarda u pogledu infrastrukture, mogućnosti obrazovanja, zdravstvene zaštite, socijalne zaštite i 
kulturnih sadržaja. 
 

4.2.3. Poređenje zahtjeva domaćeg zakonodavstva i svjetske banke koji će se primjenjivati 
na projekat 

 
Operativna pravila Svjetske banke OP 4.12, kao i međunarodno prihvaćeni standardi sadrže u isto vrijeme 
određene elemente koji prate stvarna prava (na primjer pravo vlasništva - zaštita, naknada i slično), kao i 
neka druga, odnosno dodatna ekonomsko-socijalna prava ranjivih kategorija stanovništva. Prema tome, po 
obimu Operativna pravila Svjetske banke, s obzirom na elemente društvenog, socijalnog i kulturnog 
karaktera znatno prevazilaze ono što predstavlja sadržaj zaštite stvarnih prava u slučaju izuzimanja 
nepokretne imovine.  
 
U vezi sa ovim, neophodno je imati u vidu činjenicu da su pitanja vlasništva, utvrđivanja, zaštite i prenosa 
ovog prava u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj regulisana Ustavom, te setom većeg broja imovinsko-
pravnih propisa. Pitanje posebnog statusa određenih (ranjivih) kategorija stanovništva, te pomoći za ovu 
kategoriju je regulisano drugim setom propisa statusnog i socijalnog karaktera.  
 
Da bi se u određenim slučajevima, omogućila zaštita i realizacija prava, prethodno bi bilo neophodno da se 
provedu postupci sa ciljem rješavanja pitanja vlasništva i utvrđivanja ovog prava, odnosno domaće 
zakonodavstvo za rješavanje svih navedenih pitanja postavlja  uslov da je utvrđeno pravo vlasništva  lica  
koje se raseljava. Navedeno podrazumijeva da je to lice svoje  pravo dokazalo ili putem zemljišnoknjižnog 
izvadka, odluke suda ili rješenjem nadležnog organa uprave u postupku legalizacije, postupku rješavanja 
prava vlasništva i sl. Pomenuti postupci  legalizacije i rješavanja prava vlasništva su regulisani važećim 
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propisima i isti mogu rezultirati utvrđivanjem prava vlasništva posjednika (korisnika) kada su za to ispunjeni 
propisani uslovi. Dakle, bez navedenih postupaka sam posjed nekretnine ne omogućava zahtjevanu zaštitu  
prava. Pored vođenja navedenih postupaka, mogućnost sporazumnog rješavanja pitanja izuzimanja 
nekretnina omogućila bi zaštitu prava na način kako to zahtijevaju prethodno citirana Operativna pravila 
Svjetske banke.  
 
U  konkretnom  slučaju,  rješavanja  pitanja  naknada,  preseljenja  i  pomoći  u  okviru  Projekta izgradnje 
odbrambenog nasipa u Gradu Bijeljina u okviru projekta odbrane od poplava rijeke Drine u BiH, dionica 3 
etapa 1 u  postupcima  eksproprijacije,  u  skladu  sa prethodno  navedenim  propisima,  pravilima  i  
standardima  neophodno  bi  bilo  obezbijediti  i objediniti  komponente  imovinsko-pravnog,  statusnog  i  
socijalnog  karaktera. U cilju realizacije prethodno navedenih aktivnosti neophodno bi bilo uključiti  više  
subjekata nadležnih za statusna pitanja, socijalnu pomoć i zaštitu (Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite 
Republike Srpske, te služba i centar za socijalni rad Grada Bijeljina),  te  izvršiti  prenošenje  određenih 
obaveza i odgovornosti na ove organe.   
 
S obzirom na prethodno istaknute okolnosti, potrebno je imati u vidu činjenice da pored propisa, koji 
generalno uređuju imovinsko-pravna pitanja kao i postupke u vezi sa istim, postoji mogućnost 
sporazumnog rješavanja pitanja eksproprijacije i pripadajuće naknade, kao i donošenja posebnih odluka, 
kojim bi se regulisalo određeno pitanje, odnosno obezbijedilo neko dodatno pravo. Obaveza rješavanja 
bitnih pitanja na navedeni način može biti utvrđena posebnim Protokolom i Ugovorom sa Vladom RS, a 
prethodno naznačena pitanja bi trebalo predvidjeti i obuhvatiti Akcionim planom preseljenja, uz navođenje 
posebnih odluka i institucija/organa koji bi bili nadležni za donošenje istih (vlada, nadležna ministarstva i 
slično). 
 
Može se zaključiti da zakonodavstvo BiH i RS adekvatno odražava glavne odredbe WB OP 4.12., a politika 
usvojena za ovaj projekt, osigurava pomirenje eventualnih razlike između propisa / zakona Republike 
Srpske i politike Svjetske banke, te kao takva osigurava naknade za sve predmete, pomoć prilikom 
preseljenja i pružanje podrške ili naknade za domaćinstva koja su ugrožena ili će biti premještena, ili će 
pretrpjeti poslovne gubitke ili će na bilo koji drugi način biti ozbiljno ugrožena implementacijom Projekta. 
 

4.2.4. Preuzete obaveze prema politici preseljenja  
 
Akcioni plan preseljenja će realizovati Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike 
Srpske odnosno jedinica za koordinaciju projekata pri Ministarstvu. Potrebno je razmotriti mogućnost 
imenovanja službenika na puno radno vrijeme koje će biti odgovorno za realizaciju cijelog Projekta. Ukoliko 
to ne bude moguće, jedan od već zaposlenih službenika treba da posveti određen dio svog radnog 
vremena implementaciji Projekta. Između ostalog, Ministarstvo će nadgledati cjelokupnu implementaciju 
Projekta, sarađivati sa Republičkom upravom za geodetske i imovinsko pravne poslove, Gradom Bijeljina, 
zatim izvođačem radova odabranog za građevinske radove i svim osobama pogođenim Projektom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AKCIONI PLAN PRESELJENJA ZA IZGRADNJU ODBRAMBENOG NASIPA U GRADU BIJELJINA U OKVIRU PROJEKTA ODBRANE OD POPLAVA  
RIJEKE DRINE U BIH ZA ETAPU 1 DIONICE 3, L=3,75 km ( POČINJE NA GRANICI SA K.Č. 4186 K.O. JANJA 2 I ZAVRŠAVA NA GRANICI SA K.Č. 

4269/1 K.O. JANJA 1) 

 

40 

4.2.5. Proces akvizicije/zauzimanja zemljišta 
 

Tabela 15, Faze u procesu zauzimanja zemljišta u skladu sa  domaćom zekonskom regulartivom i OP 4.12 

FAZA 
POSTUPKA 

ZAKONSKI OKVIR 
RADNJE/AKTIVN

OSTI 
NAPOMENA 

Prije pokretanja 
postupka 
eksproprijacije 

Zakon o 
eksproprijaciji 

Utvrđivanje opšteg 
interesa 

Uslov da bi se mogao voditi postupak 
eksproprijacije 

Prije pokretanja 
postupka 
eksproprijacije 

 Informisanje i javne 
rasprave 

Zahtjev u smislu Operativnih pravila 
Svjetske banke 4.12 

Prije pokretanja 
zvaničnog postupka 
eksproprijacije 

Zakon o 
eksproprijaciji 

Sporazumno 
rješavanje prenosa 
prava vlasništva 

Pogodan način i za rješavanje nekih od 
spornih ili problematičnih slučajeva (na 
primjer slučaj izgradnje objekta bez 
pribavljenih saglasnosti i dozvola) 

Pokretanje 
postupka 
Eksproprijacije  

Zakon o 
eksproprijaciji 

Podnošenje 
prijedloga 

U prijedlogu moraju biti precizirani: 
korisnik, nekretnina i njen vlasnik. Uz 
prijedlog se mora priložiti: odluka o 
izgradnji investicionog objekta, dokaz da 
korisnik eksproprijacije ima obezbijeđena i 
izdvojena na posebnom računu kod banke 
financijska sredstva za plaćanje naknade, 
dokaz o utvrđenom opštem interesu, te 
dokaz da da je predlagač prethodno sa 
vlasnikom nekretnine pokušao 
sporazumno riješiti pitanje sticanja prava 
vlasništva na toj nekretnini 

Pokrenut postupak 
eksproprijacije 

Zakon o 
eksproprijaciji 
Zakon o opštem 
upravnom 
postupku 

Utvrđivanje prava 
vlasništva 

Ako postoji neslaganje zemljišnoknjižnog i 
faktičkog stanja na nekretnini, opštinska 
služba za imovinsko-pravne poslove 
raspraviće pravo vlasništva kao prethodno 
pitanje u skladu sa odredbama člana 27. 
stav 3. zakona. Ova propisana mogućnost 
je izuzetno značajna budući da daje 
ovlaštenje navedenoj službi da prethodno 
raspravi, odnosno utvrdi pravo vlasništva, 
što je daleko efikasniji način u odnosu na 
posebne postupke, koji se vode pred 
drugim organima. 

Postupak 
odlučivanja o 
eksproprijaciji 

Zakon o 
eksproprijaciji 

Eksproprijacija 
preostalog dijela 
nekretnine 

Na zahtjev vlasnika može se izvršiti i 
eksproprijacija preostalog dijela nekretnine 
kada se utvrdi da vlasnik nema privredni 
interes da koristi taj dio, odnosno ako je na 
tom dijelu onemogućena ili bitno 
pogoršana dotadašnja egzistencija ili je 
onemogućeno normalno korištenje 
preostalih nekretnina. 

Postupak 
odlučivanja o 
eksproprijaciji 

Zakon o 
eksproprijaciji 

Ulazak u posjed 
eksproprisane 
nekretnine 

Pravilo: u posjed se ulazi nakon 
pravosnažnosti rješenja o eksprorpijaciji. 
Izuzetno: na zahtjev korisnika 
eksproprijacije Vlada može odlučiti da se 
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nekretnina preda i prije pravosnažnosti, 
odnosno konačnosti rješenja kada je to 
neophodno zbog hitnosti ili da bi se 
otklonila znatnija šteta. Ova mogućnost je 
isključena kada je u pitanju stambena ili 
poslovna zgrada, za koju korisnik 
eksproprijacije nije osigurao drugu 
odgovarajuću nekretninu. 

Postupak 
odlučivanja o 
eksproprijaciji 

Zakon o 
eksproprijaciji  
Zakon o opštem 
upravnom 
postupku 

Odustanak od 
prijedloga za 
eksproprijaciju 

Obustava postupka 

Drugostepeni 
upravni postupak 
po žalbi 

Zakon o 
eksproprijaciji  
Zakon o opštem 
upravnom 
postupku 

Rješavanje o žalbi 
na rješenja o 
eksprorpijaciji 

Rješava uprava za geodetske i 
imovinskopravne poslove 

Upravni spor Zakon o 
eksproprijaciji 
Zakon o opštem 
upravnom 
postupku  
Zakon o upravnim 
sporovima 

Odlučivanje o tužbi 
protiv rješenja o 
eksprorpijaciji 

Odluku donosi Okružni sud u Bijeljini 

Postupak 
eksprorpijacije je 
pravosnažno 
okončan 

Zakon o 
eksproprijaciji  
Zakon o zemljišnim 
knjigama 

Uknjižba vlasništva 
i drugih stvarnih 
prava 

Uknjižba vlasništva i drugih stvarnih prava 
na eksproprisanoj nekretnini, kao i na 
nekretnini koja je data ranijem vlasniku na 
ime naknade vrši se na osnovu 
pravosnažnog rješenja o eksproprijaciji i 
dokaza o isplaćenoj naknadi, odnosno 
dokaza o stjecanju prava vlasništva 
ranijeg vlasnika na drugoj odgovarajućoj 
nekretnini. 

Postupak 
eksprorpijacije je 
pravosnažno 
okončan 

Zakon o 
eksproprijaciji  
Zakon o opštem 
upravnom 
postupku 

Određivanje visine 
naknade u 
upravnom postupku 

Sporazumno pred opštinskom službom za 
imovinskopravne poslove 

Sudski 
(vanparnični) 
postupak 

Zakon o 
eksproprijaciji  
Zakon o 
vanparničnom 
postupku 

Određivanje visine 
naknade u 
sudskom postupku 

Odluka opštinskog suda o visini naknade 

Postupak 
eksprorpijacije je 
pravosnažno 
okončan 

Zakon o 
eksproprijaciji  
Zakon o opštem 
upravnom 
postupku 

Zahtjev za 
deeksproprijaciju 
nekretnina 

Poništavanje pravosnažnog rješenja o 
eksproprijaciji iz razloga što izuzeta 
nekretnina nije privedena namjeni ili se ne 
koristi u svrhe zbog kojih je izuzeta  
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4.3. Prava i uslovi za dobijanje naknade 

 
Prema Zakonu o eksproprijaciji Republike Srpske za eksproprisanu nepokretnost vlasniku pripada 
naknada u drugoj nepokretnosti, a ako korisnik eksproprijacije ne može obezbijediti takvu nepokretnost, 
određuje se pravična naknada u novcu koja ne može biti niža od tržišne vrijednosti nepokretnosti koja se 
ekspropriše. Naknadu za eksproprisanu nepokretnost snosi korisnik eksproprijacije. 
 
Specifični Zahtjevi Svjetske banke u vezi sa preseljavanjem sadržani su u Operativnim pravilima OP 4.12 
koja se odnose na nedobrovoljno (prisilno) preseljenje (zahtjevi se detaljno navode u tački 4.2.2 Zahtjevi 
Svjetske banke - Operativna pravila OP 4.12). 

 
4.3.1. Prava na naknade 

 
Prema objedinjenim zahtjevima zakonske regulative Republike Srpske i Operativnih pravila Svjetske Banke 
OP 4.12, pravo na naknadu se može ostvariti u sledećim slučajevima: 

a) Naknada ukoliko se eksprorpiše uknjižena zemljišna parcela sa uknjiženim stambenim objektom 
b) Naknada ukoliko se eksprorpiše uknjižen nestambeni objekat, na uknjiženom zemljištu 
c) Naknada ukoliko se eksprorpiše uknjižena poljoprivredna parcela 
d) Naknada za izgubljeni prinos za jednogodišnje poljoprivredne kulture vlasniku kulture ukoliko ima 

dokaz o zakupodavnom odnosu sa vlasnikom zemljišta i novčana naknada vlasniku zemljišta po 
tržišnoj vrijednosti (Novčana naknada za kulturu će biti na raspolaganju jedino ako se godišnji 
prinos ne može ubrati u toku raspoloživog roka) 

e) Naknada za izgubljeni prinos za višegodišnje poljoprivredne kulture vlasniku kulture ukoliko ima 
dokaz o zakupodavnom odnosu sa vlasnikom zemljišta i novčana naknada vlasniku zemljišta po 
tržišnoj vrijednosti 

f) Naknada ukoliko se eksprorpiše poslovna prostorije za obavljanje poslovne djelatnosti u kom 
slučaju je korisnik eksproprijacije dužan da prije rušenja poslovne prostorije osigura drugu 
odgovarajuću prostoriju u vlasništvu. 

g) Naknada ukoliko se ekspropriše šumsko zemljište u privatnom vlasništvu. 
 
Osim prethodno navedenih, mogu se javiti specifični slučajevi za koji naknade nisu definisane zakonom ili 
su upitne iz bilo kojeg razloga, a prema ovom planu se predviđa naknada za iste i to:  

h) Naknada za poljoprivrednu parcelu uknjiženu na ime druge osobe (ne na ime korisnika) 
i) Naknada za upisanu parcelu sa stambenom jedinicom bez građevinske dozvole, koju je izgradio 

vlasnik parcele 
j) Naknada za stambenu jedinicu izgrađenu bespravno na parceli koja je u vlasništvu nekog drugog 

lica 
k) Naknada za stambenu jedinicu izgrađenu bespravno na parceli koja je u javnom vlasništvu 
l) Naknada za bespravno izgrađene nestambene objekte na uknjiženom zemljištu 
m) Naknada za bespravno izgrađen nestambeni objekat na parceli koja je u vlasništvu nekog drugog 

lica 
n) Naknada za bespravno izgrađeni nestambeni objekti na parceli koja je u javnom vlasništvu. 

 
Pravo na naknade će biti ograničeno graničnim / isključnim datumom (cut-off date) koji će biti definisan za 
sve dionice na osnovu datuma početka realizacije ugovora odnosno datuma početka popisa u okviru 
definisanog obuhvata za svaku dionicu. Svako lice koje se naknadno naseli na zemlju nakon definisanog 
graničnog datuma neće imati pravo na naknadu, a i sto se odnosi na podizanje novih kultura, sadnica ili 
usijeva.  
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4.3.2. Matrica naknada 
 

Tabela 16, Matrica naknada u skladu sa domaćom legislativom i OP 4.12 

VRSTA PRAVA ILI IMOVINE 
POD UTICAJEM PROJEKTA 

ZAKONSKI OKVIR PRAVA NA NAKNADE PROCES I SPEČIFIČNI USLOVI 

Uknjižena zemljišna parcela sa 
uknjiženim stambenim objektom 

Zakon o eksproprijaciji 
Zakon o građevinskom 
zemljištu 

OPCIJA 1: Preseljenje uz zamjenske 
nekretnine  
Zamjenske nekretnine uključujući 
stambenu parcelu slične veličine i 
karakteristika, te stambeni objekat slične 
veličine i karakteristika  
ILI 
OPCIJA 2: Novčana naknada 
- Novčana naknada za parcelu i objekat 
prema tržišnoj, odnosno punoj vrijednosti  
i 
- Naknada za pokrivanje troškova selidbe 

Prenos vlasništva putem 
sporazumnog dogovora ili u postupku 
eksproprijacije 
 
Uslovi iz Operativnih pravila Svjetske 
banke 4.12 

Uknjiženi nestambeni 
objekat, na uknjiženom 
zemljištu 

Zakon o eksproprijaciji 
Zakon o građevinskom 
zemljištu 

Novčana naknada vlasniku objekta prema 
tržišnoj, 
odnosno punoj vrijednosti 
i 
Novčana naknada za parcelu prema 
tržišnoj vrijednosti  

Prenos vlasništva putem sporazumnog 
dogovora ili u postupku eksproprijacije 
 
Uslovi iz Operativnih pravila Svjetske 
banke 4.12 

Uknjižena 
poljoprivredna 
parcela 

Zakon o eksproprijaciji 

Obezbjeđenje zamjenske poljoprivredne 
parcele 
slične veličine i karakteristika 
ili 
Novčana naknada prema zamjenskoj 
vrijednosti 

Prenos vlasništva putem sporazumnog 
dogovora ili procesa eksproprijacije 
Ako dio predmetne parcele pod uticajem 
Projekta iznosi 10% ili manje od ukupne 
površine poljoprivredne parcele, opcija 
zamjenske parcele neće biti na 
raspolaganju. Samo opcija novčane 
naknade će biti na raspolaganju.  
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Ako je ostatak parcele nakon 
eksporpijacije njenog dijela 
neupotrebljiv, vlasnik polaže pravo na 
potpunu eksproprijaciju (cijele) parcele i 
naknadu u skladu sa time 

Jednogodišnje poljoprivredne 
kulture (prinos) 

Zakon o eksproprijaciji  
Zakon o poljoprivrednom zemljištu 

Novčana naknada prema tržišnoj, 
vrijednosti  vlasniku kulture ukoliko ima 
dokaz o zakupodavnom odnosu 
sa vlasnikom zemljišta 
Novčana naknada vlasniku zemljišta po 
tržišnoj vrijednosti  

Novčana naknada za kulturu će biti na 
raspolaganju jedino ako se godišnji 
prinos ne može ubrati u toku 
raspoloživog roka 
 
Uslovi iz Operativnih pravila Svjetske 
banke 4.12 

Višegodišnje 
poljoprivredne 
kulture 

Zakon o eksproprijaciji  
Zakon o 
poljoprivrednom zemljištu 

Novčana naknada po tržišnoj vrijednosti 
vlasniku poljoprivrednih kultura ukoliko ima 
dokaz o 
zakupodavnom odnosu sa 
vlasnikom zemljišta 
Novčana naknada vlasniku zemljišta po 
tržišnoj vrijednosti 

Uslovi iz Operativnih pravila Svjetske 
banke 4.12 

Poslovna djelatnost Zakon o eksproprijaciji Ranijem vlasniku eksproprisane poslovne 
prostorije u kojoj je obavljao poslovnu 
djelatnost korisnik eksproprijacije dužan je 
prije rušenja poslovne prostorije osigurati 
drugu odgovarajuću prostoriju u vlasništvu. 

Uslovi iz Operativnih pravila Svjetske 
banke 4.12 
 

Šumsko zemljište u 
privatnom 
vlasništvu 

Zakon o eksproprijaciji 
Zakon o šumama 

Vlasniku zemljišta novčana naknada 
prema tržišnoj vrijednosti parcele i 
Novčana naknada vlasniku drveta prema 
tržišnoj vrijednosti izgubljenog drveta 

Prenos vlasništva putem sporazumnog 
dogovora ili u postupku eksproprijacije 
Uslovi iz Operativnih pravila Svjetske 
banke 4.12 

SLUČAJEVI ZA KOJI NAKNADE NISU PROPISANE ZAKONOM ILI SU UPITNE 
Poljoprivredna parcela uknjižena 
na ime druge osobe 
(ne na ime korisnika) 

Zakon o eksproprijaciji 
Zakon o stvarnim pravima 
Zakon o poljoprivrednom zemljištu 

Novčana naknada prema zamjenskoj 
vrijednosti za 
zemljište vlasniku zemljišta ili njegovim 

Utvrđivanje prava  vlasništva za 
korisnika, (na primjer u postupku 
rješavanja uzurpacija), te prenos 
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Zakon o zemljišnim knjigama 
 

nasljednicima  
i 
Novčana naknada za bilo kakva 
unaprjeđenja 
(razvojne aktivnosti) 
vlasniku tih unaprjeđenja 
(primjenjivo na objekte 
navodnjavanja ili odvodnju, zasade 
višegodišnjih kultura, objekte, itd.)  

vlasništva putem sporazumnog 
dogovora ili u postupku 
potpune eksproprijacije 
 
Uslovi iz Operativnih pravila Svjetske 
banke 4.12  

Upisana parcela sa stambenom 
jedinicom bez građevinske 
dozvole, koju je izgradio vlasnik 
parcele 

Zakon o eksproprijaciji 
Propisi o legalizaciji 
 

Pod uslovom da se uspješno provede 
proces legalizacije:  
 
OPCIJA 1: Preseljenje uz zamjenske 
nekretnine 
Zamjenska imovina uključujući stambenu 
parcelu slične veličine i karakteristika i 
stambenu jedinicu slične veličine i 
karakteristika (zamjenska nekretnina) i 
parcelu koja se nalazi uz imovinu  
i  
Pomoć za selidbu  
ILI 
OPCIJA 2: Novčana naknada 
Novčana naknada i za parcelu i za 
stambenu jedinicu po zamjenskoj (tržišnoj) 
vrijednosti 
i  
Pomoć za selidbu  

Nakon uspješno okončanog postupka 
legalizacije do donošenja rješenja o 
eksproprijaciji može se vršiti 
eksproprijacija 
 
Uslovi iz Operativnih pravila Svjetske 
banke 4.12 

Stambena jedinica izgrađena 
bespravno na parceli koja je u 
vlasništvu nekog drugog lica 

Zakon o eksproprijaciji 
Propisi o legalizaciji 
Zakon o stvarnim pravima 

Pod uslovom da se uspješno provede 
proces legalizacije:  
Novčana naknada po tržišnoj vrijednosti 
vlasniku objekta  

Nakon uspješno okončanog postupka 
legalizacije do donošenja rješenja o 
eksproprijaciji može se vršiti 
eksproprijacija 
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i  
Pomoć za selidbu vlasniku objekta 
i 
Novčana naknada po tržišnoj vrijednosti za 
parcelu vlasniku i/ili nasljednicima vlasnika 
parcele 

 
Uslovi iz Operativnih pravila Svjetske 
banke 4.12 

Stambena jedinica izgrađena 
bespravno na parceli koja je u 
javnom vlasništvu 

Zakon o eksproprijaciji 
Propisi o legalizaciji 
Zakon o građevinskom zemljištu 

Pod uslovom da se uspješno provede 
proces legalizacije:  
Novčana naknada po tržišnoj vrijednosti 
objekta, vlasniku objekta 
i 
Pomoć za selidbu vlasnika objekta 

Nakon uspješno okončanog postupka 
legalizacije do donošenja rješenja o 
eksproprijaciji može se vršiti 
eksproprijacija 
 
Uslovi iz Operativnih pravila Svjetske 
banke 4.12 

Bespravno izgrađeni nestambeni 
objekti na uknjiženom zemljištu 

Zakon o eksproprijaciji 
Propisi o legalizaciji 
Zakon o građevinskom zemljištu 
Zakon o stvarnim pravima 

Pod uslovom da se uspješno provede 
proces legalizacije: 
Novčana naknada po tržišnoj vrijednosti za 
objekat vlasniku objekta 
i  
Novčana naknada po tržišnoj vrijednosti za 
parcelu vlasniku parcele i/ili njegovim 
nasljednicima 

Nakon uspješno okončanog postupka 
legalizacije do donošenja rješenja o 
eksproprijaciji može se vršiti 
eksproprijacija 
 
Uslovi iz Operativnih pravila Svjetske 
banke 4.12 

Bespravno izgrađeni nestambeni 
objekat na parceli koja je u 
vlasništvu nekog drugog lica 

Zakon o eksproprijaciji 
Propisi o legalizaciji 
Zakon o građevinskom zemljištu 
Zakon o stvarnim pravima 

Pod uslovom da se uspješno provede 
proces legalizacije: 
Novčana naknada po tržišnoj vrijednosti za 
objekat vlasniku objekta 
i  
Novčana naknada po tržišnoj vrijednosti za 
parcelu vlasniku parcele i/ili njegovim 
nasljednicima 

Nakon uspješno okončanog postupka 
utvrđivanja vlasništva građenjem na 
tuđem zemljištu  
i 
Postupka legalizacije do donošenja 
rješenja o eksproprijaciji može se vršiti 
eksproprijacija 
 
Uslovi iz Operativnih pravila Svjetske 
banke 4.12 

Bespravno izgrađeni nestambeni Zakon o eksproprijaciji Pod uslovom da se uspješno provede Nakon uspješno okončanog postupka 
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objekti na parceli koja je u javnom 
vlasništvu 

Propisi o legalizaciji 
Zakon o građevinskom zemljištu 

proces legalizacije: 
Novčana naknada po tržišnoj vrijednosti za 
objekat - vlasniku objekta 
i Novčana naknada po tržišnoj vrijednosti 
za parcelu 

legalizacije do donošenja rješenja o 
eksproprijaciji može se vršiti 
eksproprijacija 
Uslovi iz Operativnih pravila Svjetske 
banke 4.12 
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4.3.3. Pomoć za jako pogođena i ranjiva domaćinstva 
 
Ranjiva domaćinstva trebaju biti konsultovana o vrsti pomoći koja im je potrebna za preseljenje  (npr. 
posebne mjere transporta za osobe sa fizičkim hendikepom, pomoć u identifikaciji i  kupovini novog stana, 
pomoć u pristupu programima samozapošljavanja, itd. Ovu pomoć treba  pružati Ministarstvo poljoprivrede, 
šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske angažovanjem  socijalnih radnika/pravnika koji će zastupati 
najbolje interese ranjivih osoba. 
 
Za provođenje programa informisanja identifikovanih ranjivih grupa Ministarstvo treba da imenuje stručnu 
osobu koja će djelovati u ime njega, koja bi sa svakom ranjivom osobom održala individualan sastanak i 
utvrdila njene potrebe vezane za preseljenje, kao i način rješavanja identifikovanih potreba.   
 
Ranjivim domaćinstvima se treba pružiti specifična pomoć za preseljenje, u saradnji sa opštinskim 
odsjekom za socijalna pitanja. Pomoć ranjivim grupama treba uključivati pomoć tokom procesa preseljenja i 
naknade, pomoć pri selidbi, te pomoć tokom perioda poslije preseljenja. 
 
Kategorije ranjivih grupa, učestalost za svaku kategoriju i vrsta pomoći/usluga koje se trebaju pružati 
predstavljeni su u tabeli ispod.   
 

Tabela 17, Kategorije ranjivosti, učestalost i vrsta pomoći po kategorijama 

VRSTA RANJIVOSTI UČESTALOST VRSTA POMOĆI KOJA ĆE BITI DOSTUPNA 

Hronična bolest koja 
zahtijeva redovnu 
medicinsku njegu 

4 

• Individualni sastanci u svrhu informisanja o kriterijima za 
prava na naknadu i samim naknadama   

• Pomoć pri selidbi (posebne mjere transporta; pakovanje 
ličnih stvari; očuvanje, transport i/ili prodaja materijala iz 
starog objekta; prevoz članova domaćinstva uz 
medicinsku pomoć, ako je potrebna)  

• Pomoć tokom perioda nakon preseljenja (savjetovanje 
po pitanju porodice, zdravlja, upravljanja novcem i 
ponovne uspostave izvora izdržavanja; provjera da li 
postoje mreže solidarnosti i podrške na koje su ranjive 
osobe računale i da li su ponovno uspostavljene, a ako 
nisu primjena mjera da budu uspostavljene radi pomoći 
u vidu hrane, zdravstvenih pregleda i sl.; po potrebi 
zdravstvena i medicinska njega u kritičnim periodima ili 
uključenje ranjivih osoba u šemu zdravstvenog 
osiguranja; prioritet za kurseve obuke za poboljšanje 
mogućnosti  zaposlenja, te prioritet kod zaposlenja gdje 
je moguće) 

Svi članovi domaćinstva 
nezaposleni ili bez 
redovnih primanja 

3 

• Individualni sastanci u svrhu informisanja o kriterijima za 
prava na naknadu i naknadama   

• Pomoć pri pronalasku i kupovini novih stanova  

• Pomoć tokom perioda nakon preseljenja (prioritet za 
kurseve obuke za poboljšanje mogućnosti zaposlenja, te 
prioritet kod zaposlenja gdje je moguće) 

Starije i iznemogle osobe 
i/ili osobe koje žive same 

3 • Individualni sastanci u svrhu informisanja o kriterijima za 
prava na naknadu i naknadama   
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• Pomoć pri pronalasku i kupovini novih stanova   

• Pomoć u procesu isplate naknade (tj. osigurati da ranjive 
kategorije razumiju dokumente o naknadi i proces 
isplate)  

• Pomoć u periodu nakon isplate kako bi se osigurao 
novac od naknade i smanjili rizici zloupotrebe i krađe   

• Pomoć pri selidbi (posebne mjere transporta; pakovanje 
ličnih stvari; očuvanje, transport i/ili prodaja materijala iz 
starog objekta; prevoz članova domaćinstva uz 
medicinsku pomoć, ako je potrebna)  

• Pomoć tokom perioda nakon preseljenja (savjetovanje 
po pitanju porodice, zdravlja, upravljanja novcem i 
ponovne uspostave izvora izdržavanja; provjera da li 
postoje mreže solidarnosti i podrške na koje su ranjive 
osobe računale i da li su ponovno uspostavljene, a ako 
nisu primjena mjera da budu uspostavljene radi pomoći 
u vidu hrane, zdravstvenih pregleda i sl.; po potrebi 
zdravstvena i medicinska njega u kritičnim periodima ili 
uključenje ranjivih osoba u šemu zdravstvenog 
osiguranja) 

Izbjeglica 1 
• Individualni sastanci u svrhu informisanja o kriterijima za 

prava na naknadu i naknadama 

• Pomoć pri pronalasku i kupovini novih stanova   

 

4.3.4. Vrednovanje i visina naknada 
 

 Principi i metodologija 

 
Princip vrednovanja stečenog zemljišta i imovine se sprovodi u skladu sa zahtjevima Svjetske banke - OP 
4.12 prisilno preseljenje i relevantnom domaćom legislativom. Zahtjevi Svjetske banke nalažu da se svi 
gubici ranjivim osobama moraju nadoknaditi u punoj vrijednosti u vrijeme oduzimanju imovine za potrebe 
projekta.  
 
Proračun troškova naknade se zasniva na sledećem: 

(i) fer tržišna vrijednosti u vrijeme oduzimanja imovine,  
(ii) prelazni troškovi / troškovi legalizacije, 
(iii) prelazni troškovi i troškovi restauracije (pripreme zemljišta i rekonstrukcija), i  
(iv) druge primjenjive naknade.  
 

Obračun jedinične vrijednosti vrši se u skladu sa trenutnom tržišnom stopom kako bi se osigurala 
nadoknada troškova zamjene zemljišta, izgubljene imovine itd. 
 
Procjenu vrijednosti imovine vrši lice odgovarajuće struke (zavisno o kakvoj vrsti imovine je riječ) sa 
ovlaštenjem za sudsko vještačenje za odgovarajuću oblast. Vještaci se prvenstveno određuju iz reda 
imenovanih sudskih vještaka za određenu vrstu vještačenja.  
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 Određivanje visine naknade 

 
U skladu sa Operativnom politikom svjetske banke, OP 4.12, Aneks A – Instrumenti nedobrovoljnog 
preseljenja (tačka 10.  Vrednovanje i naknada za gubitke) te u skladu sa domaćom relevantnom 
legislativom, osnovu za određivanje naknada čini sledeće:  
 

Visina naknade za zemljište i objekte se utvrđuju prema važećoj tržišnoj vrijednosti uz dodavanje 
prelaznih troškova. Tržišna vrijednost se definiše uzimajući u obzir vrstu zemljišta, njegovu namjenu i 
lokaciju. 

 
Visina naknade za poljoprivredno zemljište se određuje na bazi vrijednosti zemljišta prije početka 

realizacije projekta ili prije preseljenja, zavisno od toga koja vrijednost je viša, a koja odgovara tržišnoj 
vrijednosti zemljišta istih produktivnih potencijala koje se nalazi u neposrednoj blizini, plus troškovi pripreme 
zemljišta na nivo koje je imalo pogođeno zemljište, plus svi nastali troškovi registracije i prenosa.  

 
Visina naknade za zemljište u urbanim područjima se određuje na bazi vrijednosti zemljišta prije 

preseljenja, koja odgovara tržišnoj cijeni zemljišta iste veličine, istih upotrebnih vrijednosti, sa sličnim ili 
poboljšanim uslovima javne infrastrukture i usluga koje su locirane u neposrednoj blizini predmetnog 
zemljišta, plus svi nastali troškovi registracije i prenosa.  

 
Za kuće i druge objekate, visina naknade odgovara tržišnoj cijeni materijala koji je potreban za 

izgradnju zamjenskog objekta koji po površini i kvalitetu odgovara ili je bolji od pogođenog objekta; ili 
troškovima potrebnim za rekonstrukciju djelimično oštećenih objekata, plus troškovi transporta 
građevinskog materijala na gradilište, plus troškovi naknada za osoblje i izvođače, plus svi nastali troškovi 
registracije i prenosa. 

 
U određivanju visina naknade, amortizacija imovine i sačuvana vrijednost materijala se ne uzimaju u 

obzir, niti se vrijednost koristi dobivene od projekta odbija od vrednovanja pogođene imovine. Tamo gdje 
domaće zakonodavstvo ne zadovoljava standard naknade u punoj zamjenskoj cijeni, naknada prema 
domaćem zakonu se nadopunjuje dodatnim mjerama kako bi se zadovoljio standard naknade u punoj 
zamjenskoj cijeni.  

 
Tržišna vrijednost godišnjih usjeva se određuje na bazi neto tržišne vrijednosti usjeva za prvu godinu 

usjeva. U slučaju kada je riječ o nadoknadi za usjeve za više od jedne godine, tada se na ostale godine 
primjenjuje važeća bruto tržišnoj vrijednost usjeva. 

 
Visina naknade za drveće se određuje različito za drveće i voćkarice. Drveće se vrednuje na bazi 

kategorije rasta i vrijednosti stabaonog dijela u doba sječe. Voćkarice se vrednuju različito zavisno od toga 
da li su ušle u produktivnu dob ili još nisu. Za voćkarice koje su ušle u produktivno doba biće određena 
visina naknade na osnovu buduće izgubljene dobiti za period koliko je određenoj vrsti potrebno da dostigne 
produktivnost posječene voćkarice, odnosno da sazrije do faze u kojoj se u momentu sječe nalazi 
voćkarica. Za voćkarice koje nisu ušle u produktivno doba naknada se određuje u visini koja odgovara 
dotadašnjim ulaganjima za sadnju voćaka i dostizanje tadašnjeg nivoa rasta.  
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V. INSTITUCIONALNO UREĐENJE 

5.1. Uvod 

 
Institucionalni okvir predstavlja sistem državnih ustanova, organa i organizacija koje u skladu sa zakonom i 
drugim propisima imaju određene nadležnosti, odnosno obaveze i ovlaštenja za preduzimanje 
odgovarajućih mjera, te vođenje aktivnosti i konkretnih postupaka u kojima se odlučuje o pitanjima koja su 
relevantna za projekat izgradnje odbrambenog nasipa u Gradu Bijeljina u okviru projekta odbrane od 
poplava  rijeke Drine u BiH, dionica 3 etapa 1 ukupne dužine 3,75 km, koja počinje na granici sa k.č. 4186 
k.o. Janja 2 i završava na granici sa k.č. 4269/1 k.o. Janja 1. 
 
 

5.1.1. Vlada Republike Srpske 
 
U skladu sa važećom zakonskom regulativom Republike Srpske odnosno BiH, za realizaciju projekta 
izgradnje odbrambenog nasipa u Gradu Bijeljina u okviru projekta odbrane od poplava  rijeke Drine u BiH, 
dionica 3 etapa 1 ključnu ulogu ima Vlada Republike Srpske. 
 
Naime, Zakonom o eksproprijaciji zemljišta uređuju se uslovi, način i postupak eksproprijacije nepokretnosti 
za izgradnju objekata od opšteg interesa, odnosno izvođenje radova od opšteg interesa, a akcenat se 
stavlja na poštovanje načela pravične naknade koja ne može biti niža od tržišne vrijednosti ukoliko dođe do 
eksproprijacije odnosno oduzimanja ili ograničenja prava vlasništva nad nepokretnostima. 
 
Odluku o utvrđivanju opšteg interesa za izgradnju objekta ili izvođenje radova na osnovu podnesenog 
prijedloga korisnika eksproprijacije donosi Vlada Republike Srpske nakon prethodno pribavljenog mišljenja 
skupštine jedinice lokalne samouprave, na čijoj teritoriji se namjerava graditi ili izvoditi radovi, u skladu sa 
odgovarajućim planskim aktom.  
 
Skupština jedinice lokalne samouprave, gore pomenuto mišljenje, dužna je dati u roku od 30 dana od dana 
podnošenja zahtjeva.  
 
Odluka o utvrđivanju opšteg interesa za etapu 1 dionice 3 koja je predmet ovog APP biće objavljena je u 
Službenom glasniku Republike Srpske. 
 

5.1.2. Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove 
 
Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je samostalna republička uprava čije su 
mjesto i uloga određeni  Zakonom o republičkoj upravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08 i 
74/10), i koja obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: 
 

• premjer i uspostavljanje katastra nepokretnosti, 
• obnovu premjera i katastra nepokretnosti, 
• održavanje katastra premjera i nepokretnosti, katastra komunalnih uređaja osim poslova koji su 

zakonom preneseni u nadležnost jedinica lokalne samouprave, 
• katastarsko klasiranje i bonitiranje zemljišta, 
• kartografisanje teritorije Republike, 
• vođenje tehničke arhive originala planova i karata,osnovnih geodetskih radova, 
• stručni nadzor nad poslovima premjera i katastra nepokretnosti, katastra zemljišta, katastra 

komunalnih uređaja, 
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• komasaciju zemljišta i premjeravanje zemljišta za posebne potrebe, 
• svojinskopravne i druge stvarnopravne odnose na nekretninama u državnoj svojini, 
• imovinsko-pravne odnose na zemljištu i zgradama, eksproprijaciju, uzurpacije, agrarne odnose, 

prestanak državne svojine, 
• uspostavljanje ranijih svojinsko-pravnih odnosa na zemljištu u državnoj svojini -denacionalizacija, 
• evidencije o nekretninama i pravima na nekretninama, 
• imovinsko-pravne poslove u vezi sa nekretninama na kojima Republika ima pravo raspolaganja, 
• nadzorne, normativno-pravne i analitičke poslove i druge poslove u skladu sa zakonom. 

 
Djelatnosti u skladu sa Zakonom na teritoriji Grada Bijeljina obavlja Područna jedinica Republičke uprave 
za geodetske i imovinsko pravne poslove u Bijeljini. 
 

5.1.3. Grad Bijeljina 
 
Prema Zakonu o Gradu Bijeljina (Službeni glasnik Republike Srpske broj 70/12) kojim se uređuje područje, 
nadležnosti, organi i finansiranje Grada, područje Grada Bijeljina čine naseljena mjesta koja su činila 
područje Grada Bijeljina. 
 
Grad Bijeljina je teritorijalna jedinica lokalne samouprave u kojoj građani učestvuju u ostvarivanju 
zajedničkih interesa, neposredno i preko svojih slobodno i demokratski izabranih predstavnika (Statut 
Grada Bijeljina). 
 
Konstrukcija finansiranja projekta je, u okviru Studije izvodljivosti koja se radi u sklopu ovog projekta, 
definisana tako da nacionalni doprinos, na lokalnom nivou, odnosno učešće Grada  Bijeljina, bude vezano 
za ulaganja za obezbjeđenje zemljišta (troškovi eksproprijacije) duž trase nasipa, koje se nalaze u 
privatnom vlasništvu. Svi ostali radovi, građevinski radovi na realizaciji  projekta kao i troškovi studija, 
istraga, projektovanja, nadzora i vođenja projekta, bili bi finansirani iz kredita (IDA) Svjetske banke.  
 

5.1.4. Drugi organi, organizacije i agencije 
 
Nadležnost za vođenje postupka eksproprijacije i rješavanje naknada za eksproprisane nekretnine 
pripadaju Republičkoj upravi za geodetske i imovinskopravne poslove Republike Srpske - Područna 
jedinica Bijeljina.  
 
Na odluku Područne jedinice Bijeljina može se uložiti žalba Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-
pravne poslove Republike Srpske. 
 
Ocjena zakonitosti odluke ovog organa može biti izvršena u upravnom sporu, nakon podnošenja tužbe, a 
nadležnost za postupanje u ovom slučaju ima Okružni sud u Bijeljini. 
 
Pitanje naknade za eksproprisane nekretnine stranke mogu sporazumno riješiti pred Republičkom upravom 
za geodetske i imovinskopravne poslove Republike Srpske – Područna jedinica Bijeljina, a ukoliko 
sporazum ne bude postignut o visini naknade odlučuje Osnovni sud u Bijeljini. Žalbe na odluku ovog suda 
mogu se podnijeti Okružnom sudu u Bijeljini.  
 
Drugostepene sudske odluke mogu biti ispitane u postupku po zahtjevima za reviziju, a za odlučivanje u 
tom slučaju nadležan je Vrhovni sud Republike Srpske.  
 
Pored navedenih ustanova i organa, s obzirom na specifične zahtjeve sadržane u Operativnim pravilima 
Svjetske banke OP 4.12, za rješavanje istih kao nadležno se pojavljuju Ministarstvo zdravlja i socijalne 
zaštite Republike Srpske, te opštinska služba i centar za socijalni rad. 
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Nadležnost za rješavanje u postupcima za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata ima opštinska služba 
prostornog uređenja, te Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske. 
 
Značajne nadležnosti svakako pripadaju Javnoj ustanovi "VODE SRPSKE", Bijeljina. Naime, segment 
zaštite od voda i održavanja sistema za zaštitu od voda u nadležnosti je Javne ustanove „Vоdе Srpskе“ 
Biјеlјinа koja ima svojstvo pravnog lica u sektoru voda i  pоd nаdzоrоm je Мinistаrstvа pоlјоprivrеdе, 
šumаrstvа i vоdоprivrеdе Rеpublikе Srpskе.  
 
Kada su u pitanju šume, pored Ministarstava za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Republike Srpske, 
značajna ovlaštenja u pogledu upravljanja i korištenja zakonom su dodjeljena Javnom preduzeću 
šumarstva „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac. 
 
Posebnu pažnju, u skladu sa operativnim pravilima Svjetske banke OP 4.12 potrebno je posvetiti ženama i 
poštovanju ravnopravnosti polova. S tim u vezi značajna pažnja u periodu konsultacija i izrade detaljnog 
Akcionog plana preseljenja biće posvećena Udruženjima žena koja su registrovana i djeluju na teritoriji 
Grada Bijeljina. 
 
Dakle, institucionalni okvir vezan i bitan za Projekat izrade zaštitnog nasipa na lijevoj obali Drine od 
Balatuna uzvodno do Glavičica, sa prethodno navedenim ustanovama, institucijama i organima i njihovim 
nadležnostima propisanim zakonom pruža mogućnost vođenja postupaka, preduzimanja odgovarajućih 
mjera, na taj način rješavanja problema i zadataka, te realizacije ciljeva postavljenih ovim Projektom.  
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VI. KONSULTACIJE I UČESTVOVANJE 

6.1. Uvod 

 
Konsultovanje i učešće je proces kroz koji javnost i zainteresovane strane imaju mogućnost da utiču na tok 
projekta na način da iznesu svoje mišljenje i prijedloge koji mogu biti usvojeni, a koje se tiču lično njih, 
odnosno u ovom slučaju prije svega naknada za zemljište i preseljenje. Politika Svjetske banke i zahtjevi 
operativnih pravila OP 4.12 polažu veliku pažnju na učešće javnosti s ciljem uključivanja zajednice u 
osmišljavanju i implementaciji ekološki i socijalno najprihvatljivijih rješenja. 
 
Cilj ovih konsultacija je osiguranje učešća, konsultovanja i informisanosti ranjivih osoba i drugih aktera, u 
procesu pripreme plana preseljenja, kao i smanjenje otpora javnosti prema promjenama te ublažavanje i 
smanjenje potencijalnih negativnih uticaja projekta na ljude. Može se zaključiti da priprema plana 
preseljenja i akviziicije zemljišta zahtjeva konsultovanje javnosti, a posebno ranjivog stanovništva i 
zajednice kako bi se uvažili njihovi pogledi, interesi i težnje u za realizaciju projekta izgradnje odbrambenog 
nasipa u Gradu Bijeljina. 
 
Konsultant je u procesu pripreme Akcionog plana preseljenja održao konsultativne sastanke u periodu 
decembar 2016. - januar 2017. godine sa zainteresovanim stranama i to: predstavnici Grada Bijeljina-
Odsjek za imovinsko pravne poslove, JP "Direkcija za izgradnju i razvoj Grada" d.o.o. Bijeljina, Republicka 
uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove, PJ Bijeljina i Javna ustanova “Vode Srpske” Bijeljina kao 
nosioca izrade glavnog projekta odnosno definisane konačne linije eksproprijacije.  
 
U martu 2017. Godine takođe su održani konsultativni sastanci sa predstavnicima istih institucija. U 
septembru 2017 goodine je održan neformalni sastanak sa predstavnicima Grada Bijeljina i Ministrastva 
poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske o napredku projekta odbrambenog nasipa na 
rijeci Drini. 
 
U periodu pripreme Akcionog plana preseljenja Konsultant je bio u stalnom konsultativnom kontaktu sa 
predstavnicima Klijenta odnosno Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata APCU. 
 
Tokom izrade ovog APP su konsultovane identifikovane interesne strane te je zatražen njihov stav u vezi 
uticaja i implementacije projekta izgradnje zaštitnog Drinskog nasipa, a kao naznačajnije zainteresovane 
strane identifikovani su: Gradska uprava Grad Bijeljina, Agrarni fond Grada Bijeljina i predstavnici mjesnih 
zajednica koje ulaze u obuhvat projekta odnosno Janja 1 i Janja 2. 
 
U periodu od 01.01.2017.-25.12.2017. godine izvršen je detaljan popis i procjena imovine na svim 
parcelama koje ulaze u obuhvat ovog APP te se kao isključni /granični datum uzima 25.12.2017. godine. 
 
U periodu od septembra do decembra je sprovedena socio-ekonomska analiza nad pogođenim osobama u 
obuhvatu ovog APP na uzorku od oko 20% pogođenih osoba. 
 
Nakon odobrenja APP od strane predstavnika Svjetske banke dokument će biti stavljen na javni uvid nakon 
čega će biti održana javna prezentacija i rasprava na kojoj će sve osobe pogođene projektom imati priliku 
da se iznesu svoja mišljenja i stavove koji će biti integrisani u knačnu verziju APP. 
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6.2. Javna rasprava i konsultacije 

Prva javna rasprava u sklopu ovog projekta održana je 13.01.2014. godine u Bijeljini. Javnu raspravu su 
vodili predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, a prisustvovali 
su predstavnici Grada Bijeljina, predstavnici mjesnih zajednica, građanstvo, predstavnici Javne ustanove 
„Vode Srpske“ a.d. Bijeljina, kao i brojni predstavnici medija. Prezentaciju dosadašnjih aktivnosti i ciljeve 
projekta prezentovali su predstavnici Zavoda za vodoprivredu Bijeljina i predstavnici Instituta za 
građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka. Osim toga, predstavnici Svjetske banke su pismenim putem dostavili 
svoje komentare na dostavljeni materijal i dokumentaciju sa javne rasprave što je integrisano u revidovanu 
verziju Akcionog plana preseljenja koja je urađena 2014 godine. 
 
S obzirom da je 2016. godine poptisan novi Ugovor sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i 
vodoprivrede/Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata APCU, a u vezi realizacije projekta 
izgradnje odbrambenog Drinskog nasipa pristupilo se izradi konačnih akcionih planova preseljenja po 
dionicama, odnosno etapama. Predmet ovog Akcionog plana preseljenja je etapa 1 dionice 3 ukupne 
dužine 3,75 km,  koja počinje na granici sa k.č. 4186 k.o. Janja 2 i završava na granici sa k.č. 4269/1 k.o. 
Janja 1, koji se predaje u formi nacrta i biće stavljen na javni uvid nakon odobrenja od strane Svjetske 
banke. Konačna verzija Akcionog plana preseljenja biće završena nakon održavanja javne rasprave i 
integrisanja mišljenja i komentara sa javnog uvida i javne rasprave. 
 
Ovo poglavlje će biti detaljnije popunjeno nakon održavanja javne rasprave. 
 

6.3. Buduće konsultacije i učešće javnosti 

 
Predlaže se da Opština Bijeljina imenuje službenika za vezu sa zajednicom, nadležnog za konsultacije sa 
ranjivim osobama, kao i za komunikaciju sa predstavnicima  mjesnih zajednica.  Prije početka projekta, sve 
pogođene grupe će biti obaviještene o obuhvatu Projekta i kontakt informacijama  na  osnovu kojih 
pomenute grupe mogu dobiti dodatne informacije.  
 
Sastanci po mjesnim zajednicama održavaće se po potrebi nakon početka realizacije pa do završetka 
Projekta, s obzirom na značaj i potrebu informisanja interesnih strana i pogođenih osoba (predstvanici 
mjesnih zajednica koje su pogođene projektom, udruženja poljoprivrednih proizvođača). U pogledu 
preseljenja i eksproprijacije, sve pogođene porodice će biti pozvane na individualne sastanke u svrhu 
direktnih konsultacija kada zvanično započne proces  preseljenja i eksproprijacije.  
 
Prije započinjanja procesa, biće pripremljen plan sastanaka/konsultacija sa direktno pogođenim osobama, 
a koji će uključivati  kontakt  informacije  i  raspored  sastanaka, kako bi ranjive osobe mogle biti unaprijed 
informisane o rasporedu sastanaka. Biće posvećena posebna pažnja osiguranju učešća žena u 
konsultacijama, posebno u onim domaćinstima gdje su žene glava porodice. 
 
Sve zainteresovane strane će biti informisane o tačnom datumu, terminu i mjestu održavanja javnog 
konsultativnog sastanka,  najmanje 7 dana unaprijed. 
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VII. MEHANIZAM ZA RJEŠAVANJE ŽALBI 

7.1. Ciljevi 

Mehanizam za rješavanje žalbi je uspostavljen kako bi se omogućilo ranjivim osobama da podnesu žalbu 
na bilo koju odluku u vezi privremenog ili stalnog gubitka zemljišta, imovine ili izvora prihoda i definisanja 
naknade za isto, a u skladu sa operativnim politikama Svjetske banke OP 4.12. Prisilno preseljenje, kao i 
relevantnom domaćom zakonskom regulativom. Ovo se prije svega odnosi na Zakon o eksproprijaciji kojim 
su definisani svi koraci u postupku eksproprijacije, a u odnosu na Zakon o eksproprijaciji žalbeni postupak 
se provodi po Zakonu o opštem upravnom postupku. 
 
U skladu sa zakonskom regulativom prvi korak je pribavljenog mišljenja skupštine jedinice lokalne 
samouprave, na čijoj teritoriji se namjerava graditi ili izvoditi radovi, u skladu sa odgovarajućim planskim 
aktoм (Skupština jedinice lokalne samouprave, mišljenje je dužna je dati u roku od 30 dana od dana 
podnošenja zahtjeva). Nakon pribavljanja mišljenja korisnik eksproprijacije, odnosno u ovom slučaju 
Republika Srpska dužan je u skladu sa prostornim planom izraditi plan eksproprijacije na osnovu i u skladu 
sa uslovima uređenja prostora. Pošto je ispoštovan i ovaj uslov, Vlada Republike Srpske donosi Odluku o 
utvrđivanju opšteg interesa za izgradnju objekta ili izvođenje radova na osnovu podnesenog prijedloga 
korisnika eksproprijacije. Odluka o utvrđivanju opšteg interesa za etapu 1 dionice 3 koja je predmet ovog 
APP biće objavljena u Službenom glasniku Republike Srpske. 
 
Prijedlog za utvrđivanje opšteg interesa za eksproprijaciju podnosi lice koje prema odredbama Zakona o 
eksproprijaciji može biti korisnik eksproprijacije posredstvom organa Republičke uprave za imovinsko-
pravne poslove, PJ Bijeljina, a sadrži elaborat eksproprijacije. Nakon utvrđenog opšteg interesa za 
izgradnju objekata ili izvođenje radova, prijedlog za eksproprijaciju podnosi Pravobranilaštvo Republike 
Srpske organu Republičke uprave za imovinsko-pravne poslove, PJ Bijeljina.  
 
Faza 1- Sporazum u prethodnom postupku 
Nakon utvrđivanja opšteg interesa sa strankom se može postići sporazum o naknadi pri čemu se kao 
dokaz formira zapisnik o sporazumu da je korisnik eksproprijacije prethodno s vlasnikom nepokretnosti 
sporazumno riješio pitanje sticanja prava vlasništva na određenoj nepokretnosti (pisana ponuda, javni 
oglas, kupoprodaja, odricanje uz naknadu i sl.). Ukoliko u fazi 1 ne dođe do sporazuma sa strankom u 
prethodnom postupku navode se razlozi zašto nije došlo do sporazuma, a osoba pogođena projektom 
imaće mogućnost za formalno podnošenje žalbe i korišćenje svojih prava u Fazi 2. 
 
Faza 2: - Žalbeni mehanizam 
Prijedlog za eksproprijaciju podnosi Pravobranilaštvo Republike Srpske organu Republičke uprave za 
imovinsko-pravne poslove, PJ Bijeljina nakon utvrđenog opšteg interesa za izgradnju objekata ili 
izvođenje radova, a uz  prijedlog za eksproprijaciju moraju se podnijeti: 

a) dokaz o utvrđenom opštem interesu za izgradnju objekata ili izvođenje radova (akt o utvrđivanju 
opšteg interesa, izvod iz regulacionog plana ili urbanističkog projekta); 
b) izvod iz zemljišnih i drugih javnih knjiga u kojima se upisuje vlasništvo na nepokretnostima koji 
sadrži podatke o nepokretnosti za koju se predlaže eksproprijacija, odnosno  katastarske i druge 
podatke ako takve knjige ne postoje; 
v) dokaz (zapisnik o sporazumu) da je korisnik eksproprijacije prethodno s vlasnikom nepokretnosti 
pokušao sporazumno da riješi pitanje sticanja prava vlasništva na određenoj nepokretnosti na 
drugi način  (pisana ponuda, javni oglas, kupoprodaja, odricanje uz naknadu i sl.);  
g) dokaz da su obezbijeđena potrebna sredstva i položena kod banke u visini približno potrebnoj 
za davanje naknade za nepokretnosti predložene za eksproprijaciju i troškove postupka 
eksproprijacije, odnosno dokaz o obezbijeđenoj drugoj odgovarajućoj nepokretnosti. 
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Slika 3, Način utvrđivanja opšteg interesa i faze žalbene procedure  

 
Poslije prijema prijedloga za eksproprijaciju nadležni organ uprave, po službenoj dužnosti, obavijestiće bez 
odgađanja vlasnika da je podnesen prijedlog za eksproprijaciju njegovih nepokretnosti, uz upozorenje iz 
člana 56. Zakona o ekpropijaciji koji kaže da „Raniji vlasnik nema pravo na naknadu troškova za ulaganje u 
zemljište i zgrade koje je izvršio nakon što je pisano obaviješten od organa uprave o podnesenom 
prijedlogu za eksproprijaciju, osim onih troškova koji su bili neophodni za redovno korišćenje 
nepokretnosti“. Po službenoj dužnosti izvršiće se zabilježba eksproprijacije u zemljišnim i drugim javnim 
knjigama u kojima se vode podaci o nepokretnostima, koja nema pravnog dejstva  u odnosu na  korisnika 
eksproprijacije. 
 

Pribavljanje mišljenja skupštine jedinice lokalne samouprave 

Izrada plana eksproprijacije 

Utvrđivanje Opšteg interesa (Sl.gl.RS 33/17 od 4.04.2017.) 

Prijedlog za eksproprijaciju podnosi Pravobranilaštvo Republike Srpske 

organu Republičke uprave za imovinsko-pravne poslove, PJ Bijeljina 

RUGIP, PJ Bijeljina obavještava vlasnika da je podnesen prijedlog za 

eksproprijaciju njegovih nepokretnosti 

FAZA 1 

Korisnik eksproprijacije (RS) i vlasnik 

nepokretnosti mogu pred organom 

uprave  do donošenja Rješenja o 

prijedlogu za eksproprijaciju sklopiti 

sporazum koji ima snagu izvršne 

isprave. 
 

Rješenje o prijedlogu za eksproprijaciju 

donosi RUGIP-PJ BIJELJINA 

FAZA 2 

RUGIP donosi Odluku o žalbi 

PRVOSTEPENA ŽALBA 

DRUGOSTEPENA ŽALBA 

Protiv rješenja drugostepenog organa može se 

pokrenuti upravni spor tužbom kod nadležnog 

suda u roku od 30 dana od dana prijema 
rješenja 
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Korisnik eksproprijacije i vlasnik nepokretnosti mogu pred organom uprave do donošenja Rješenja o 
prijedlogu za eksproprijaciju sklopiti sporazum koji ima snagu izvršne isprave.  
 
Rješenje o prijedlogu za eksproprijaciju donosi organ uprave na čijoj teritoriji se nalazi nepokretnost za koju 
se eksproprijacija predlaže odnosno u ovom slučaju Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne 
poslove, PJ Bijeljina. Korisnik eksproprijacije, stiče pravo na posjed eksproprisane nepokretnosti danom 
pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, ukoliko je do tada ranijem vlasniku isplatila naknadu za 
eksproprisanu nepokretnost, odnosno predala u posjed drugu odgovarajuću nepokretnost, a u protivnom, 
danom isplate naknade, odnosno predajom u posjed druge odgovarajuće nepokretnosti, ukoliko se raniji 
vlasnik i korisnik eksproprijacije drugačije ne sporazumiju. 
 
Protiv rješenja o prijedlogu za eksproprijaciju dopuštena je žalba o kojoj odlučuje Republička uprava za 
geodetske i imovinsko-pravne poslove. Žalba se predaje prvostepenom organu koji je donio rješenje o 
eksproprijaciji, rok za podnošenje žalbe je 15 dana. Na sve žalbe će se odgovoriti i biti će obrađene u 
zakonskom roku od 30 dana. 
 
Protiv rješenja drugostepenog organa može se pokrenuti upravni spor tužbom kod nadležnog suda u roku 
od 30 dana od dana prijema ovog rješenja. Sastavni dio svakog rješenja je pouka o pravnom lijeku. Ako se 
ne postigne sporazum o naknadi u roku od dva mjeseca od dana pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji 
uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove dostaviće, bez odlaganja, pravosnažno rješenje o 
eksproprijaciji sa svim spisima nadležnom sudu na čijem području se nalazi eksproprisana nekretnina. 
 
Ako Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove u određenom roku ne postupi prema gore 
navedenom, raniji vlasnik i korisnik eksproprijacije mogu se neposredno obratiti nadležnom sudu radi 
određivanja naknade. 
 
U odnosu na Zakon o eksproprijaciji žalbeni postupak se provodi po Zakonu o opštem upravnom postupku. 
 
Nadležni sud po službenoj dužnosti u vanparničnom postupku odlučuje o visini naknade za eksproprisanu 
nekretninu, a postupak za određivanje naknade za eksproprisanu nekretninu je hitan. Postupak se mora 
završiti što prije, a najkasnije u roku od 30 dana od dana pokretanja postupka pred sudom, 
 
Protiv rješenja suda o utvrđivanju naknade dozvoljena je posebna žalba. 
 
Postupci za rješavanje pitanja eksproprijacije u fazi 1 su manje formalan alat za rješavanje sporova koji 
omogućuje AP i timu za implementaciju projekta da riješe neslaganje bez suviše formalnih postupaka, 
odugovlačenja i prepreka. Ako AP nije zadovoljan, mehanizam žalbenog postupka trebao bi mu pomoći u 
podnošenju službene žalbe u skladu s postupcima iz Faze 2 (osobe pogođene projektom treba obavijestiti 
o njegovim pravima i obvezama, pravilima i postupcima podnošenja žalbe, oblik prigovora, uslovima 
podnošenja prigovora itd.) što će biti u nadležnosti Konsultanta za monitoring i praćenje implementacije 
APP uz konsultovanje i blisku saradnju sa Odsjekom za imovinsko-pravne poslove Grada Bijeljina. 
 
Mehanizam za rješavanje žalbi bavi se rješavanjem zemljišnih i drugih pitanja sticanja imovine (npr. iznos 
naknade, prikladnosti preostalih parcela ili dijela / dijelova parcela, gubitka pristupnih puteva itd.), kao i 
gubitaka i šteta uzrokovanih građevinskim radovima, npr. privremenog ili trajnog zauzimanja zemljišta od 
strane izvođača radova. Stoga će mehanizam za rješavanje žalbi biti uspostavljen od trenutka kad počena 
realizacija projekta pri čemu će Konsultant za monitoring i praćenje implementacije APP blisko sarađivati 
sa Zastupnikom u postupku eksproprijacije u ime korisnika eksproprijacije odnosno Republike Srpske, a 
Pravobranilaštvo Republike Srpske će prethodno dati punomoć zvaničnim zastupnicima odnosno 
službenicima pravne struke zaposlenim u Odsjeku za imovinsko-pravne poslove Grada Bijeljina za 
zastupanje u ime korisnika eksproprijacije. 
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Odsjek za imovinsko-pravne poslove Grada Bijeljina odnosno ovlašteni zastupnici će od početka realizacije 
projekta biti na raspolaganju za pregovore i konsultacije sa AP-ima i funkcionisati do završetka realizacije 
ovog projekta. 
 
Konsultant za monitoring i praćenje implementacije APP će detaljno upoznati i informisati AP o mehanizmu 
za rješavanje žalbi, njegovim funkcijama, postupcima, kontakt osobama i pravilima ulaganja žalbi, kako 
usmenih tako i pismenih. Težnja je da se što više žalbi riješi u Fazi 1, kako bi se spriječile žalbe kroz Fazu 
2 što bi se moglo postići kroz aktivno učestvovanje osoba pogođenih projektom, učinkovite konsultacije, 
odgovarajuću komunikaciju i koordinaciju između lokalne zajednice i mjesnih kancelarija. 
 

7.2. Nadležnost za rješavanje žalbi 

FAZA VRSTA NADLEŽNOST 
 

FAZA 1 Sporazum Korisnik eksproprijacije (RS) i vlasnik nepokretnosti mogu pred 
organom uprave  do donošenja Rješenja o prijedlogu za 
eksproprijaciju sklopiti sporazum koji ima snagu izvršne 
isprave. 
 

FAZA 2 PRVOSTEPENA ŽALBA Protiv rješenja o eksproprijaciji dopuštena je žalba o kojoj 
odlučuje Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne 
poslove; 

 
DRUGOSTEPENA ŽALBA Protiv rješenja drugostepenog organa može se pokrenuti 

upravni spor tužbom kod nadležnog suda u roku od 30 dana 
od dana prijema ovog rješenja; 

 

7.3. Proces rješavanja žalbe 

Lice nadležno za implementaciju APP, a u skladu sa relevantnom zakonskom regulativom, propisima i 
žalbenoj proceduri, Zvanični zastupnicima koje je Pravobranilaštvo Republike Srpske opunomoćilo za za 
zastupanje u ime Republike Srpske kao korisnika eksproprijacije odnosno službenici pravne struke 
zaposleni u Odsjeku za imovinsko-pravne poslove Grada Bijeljina kao i nadležno lice(a) ispred  Republičke 
uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove će biti zaduženi za rješavanje žalbi AP. Osobe pogođene 
projektom će detaljno biti obaviještene o načinu slanja i adresiranju odnosno dostavljanju žalbe.  
 
Drugim riječima, zaštita  prava  vlasnika,  odnosno  korisnika nekretnina koje se eksproprišu se 
obezbjeđuje putem dvostepeno uređenog upravnog i sudskog postupka, uz zagarantovano pravo na žalbu.  
 

- Protiv rješenja o eksproprijaciji dopuštena je žalba o kojoj odlučuje Republička uprava za 
geodetske i imovinsko-pravne poslove; 

- Žalba se predaje prvostepenom organu koji je donio rješenje o eksproprijaciji, rok za podnošenje 
žalbe je 15 dana; 

- Na sve žalbe će se odgovoriti i biti će obrađene u zakonskom roku od 30 dana; 

- Protiv rješenja drugostepenog organa može se pokrenuti upravni spor tužbom kod nadležnog suda 
u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja; 

- Sastavni dio svakog rješenja je pouka o pravnom lijeku; 
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- Ako se ne postigne sporazum o naknadi u roku od dva mjeseca od dana pravosnažnosti rješenja o 
eksproprijaciji uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove dostaviće, bez odlaganja, 
pravosnažno rješenje o eksproprijaciji sa svim spisima nadležnom sudu na čijem području se 
nalazi eksproprisana nekretnina;  

- Ako Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove u određenom roku ne postupi 
prema gore navedenom, raniji vlasnik i korisnik eksproprijacije mogu neposredno se obratiti 
nadležnom sudu radi određivanja naknade;  

- U odnosu na Zakon o eksproprijaciji žalbeni postupak se provodi po Zakonu o opštem upravnom 
postupku; 

- Nadležni sud po službenoj dužnosti u vanparničnom postupku odlučuje o visini naknade za 
eksproprisanu nekretninu; 

- Postupak za određivanje naknade za eksproprisanu nekretninu je hitan. Postupak se mora završiti 
što prije, a najkasnije u roku od 30 dana od dana pokretanja postupka pred sudom, 

- Protiv rješenja suda o utvrđivanju naknade dozvoljena je posebna žalba. 

 

Mehanizam za rješavanje žalbi bavi se pitanjima akvizicije / zauzimanja zemljišta i druge imovine. U skladu 
za važećom zakonskom regulativom i procedurama Svjetske banka, mehanizam za rješavanje žalbi će 
funkcionisati i za vrijeme izgradnje ukoliko se prilikom izgradnje pričine štete na imovini ili na zemljištu 
vlasnicima istih. 
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VIII. DINAMIKA REALIZACIJE 

8.1. Opšte 

 
Kod  velikih  projekata  zaštite  od  poplava,  posebno  onih  koji  obuhvataju  duže  poteze  rijeka, izuzetno 
je važan izbor fazne dinamike realizacije. To je posebno važno u slučaju ovog projekta, kojim se štite 
područja Semberije i Janje od poplavnih voda rijeke Drine. Cilj je da se već sa prvom fazom realizacije 
zaštite najugroženija područja, ona koja trpe najveće štete. Za razliku od investiranja u druge namjene, 
investicije u zaštitu od poplava odmah nakon završetka su u punoj funkciji. Objekti za zaštitu od poplava 
predviđeni ovim projektom takođe su odmah po završetku svake od faza u punoj funkciji, pa je veoma bitan 
izbor redoslijeda faza, po kriterijuma najveće otklonjene štete.  
 
S obzirom da odbrambeni nasip za zaštitu područja Semberije i Janje od velikih voda ima veoma veliku  
dužinu  od  34,78  km,  izgradnja  nasipa  predviđena  je  u  tri  faze, a prioritet je izgradnja dionice broj 2 
potom dionica broj 1,  te dionice broj 3 koji je predmet ovog APP koja počinje na granici sa k.č. 4186 k.o. 
Janja 2 i završava na granici sa k.č. 4269/1 k.o. Janja 1. 
 
Procjenjeno je da će se radovi na izgradnji zaštitnog nasipa na etapi 1 dionice 3 ukupne dužine 3,75 km, na 
koja počinje na granici sa k.č. 4186 k.o. Janja 2 i završava na granici sa k.č. 4269/1 k.o. Janja 1 realizovati 
u periodu od od septembra 2019 do oktobra 2020. 
 

8.2. Dinamika realizacije projekta izgradnje nasipa 

Po ekonomskoj logici, mjere zaštite područja treba usmjeriti na one dionice nasipa u kojima će investicije  
biti  najniže,  a  efekti  zaštite  najveći.  Ako  bi  primjenili  ovaj  princip,  kod  izgradnje lijevog Drinskog 
nasipa po fazama, onda bi prvo trebalo raditi Prvu fazu, zatim Drugu i poslednju Treću fazu.  
 
Međutim, detaljnijom analizom poplavnog događaja iz decembra 2010. godine na području Bijeljine, mogu 
se dati slijedeće konstatacije:  

- Poplavnim vodama rijeke Drine prvo su poplavljene Druga i Treća zaštitna zona, tj. površine od 
magistralnog puta „Bijeljina –  Badovinci“ (St. 9+450,00), uzvodno do objekta vodozahvata kanala 
„Drina  –  Dašnica“ (St. 25+500,00) i  površine od objekta vodozahvata kanala „Drina –  Dašnica“ 
(St. 25+500,00),  pa  uzvodno  do naselja „Glavičice“ (St. 33+360,00), koje pripadaju naselju Janja.  

- Poplavne površine Druge i Treće zaštitne zone, bile su odvojene kanalom „Drina-Dašnica“ 
(propratnim nasipom uz kanal na lijevoj obali kanala).  Poplavne  vode Treće zaštitne zone 
(područja Janje) nisu imale uticaja na poplavne vode u Drugoj zaštitnoj zoni.   

- Prelivanjem  poplavnog  talasa  na  lijevoj  obali  rijeke  Drine  u  područje  Druge zaštitne zone 
izvršena je transformacija poplavnog talasa. Poplavni talas se širio u pravcu sjevera (duž 
magistralnog puta „Bijeljina – Badovinci“) i prema zapadu (duž magistralnog puta „Bijeljina – 
Sremska Rača“).   

- U  Prvoj  zaštitnoj  zoni,  od  kanala  „Selište“  (St.  0+000,00)  pa  uzvodno do magistralnog puta 
„Bijeljina – Badovinci“ (St. 9+450,00), na dužini od 9,45 km, nije došlo do neposrednog  prelivanja  
voda  poplavnog  talasa  rijeke  Drine. Međutim, Prva  zona  je  poplavljena prelivanjem poplavnih 
voda iz Druge zaštitne zone prodorom kroz nasip probijenog magistralnog puta „Bijeljina – 
Badovinci“. Može se smatrati  da  do prelivanja poplavnih voda iz korita rijeke Drine u Prvu zaštitnu 
zonu nije došlo iz razloga što je transformacija poplavnog talasa rijeke Drine izvršena na 
površinama Druge i Treće zaštitne zone (poplavljene decembra 2010. godine),  na  području od 
magistralnog puta „Bijeljina –  Badovinci“ pa uzvodno do naselja Glavičice.  
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Poplave  iz  2010.  i  maja  2014.    godine  veoma  su  poučni  događaji  i  predstavljaju  neku  vrstu 
fizičkog  modela  plavljenja  tog  terena  u  razmeri  1:1.  Ti  događaji  su  odmah  kartografski 
dokumentovani i proučeni sa stanovišta geneze i pravaca širenja poplavnog talasa. Imajući u vidu tu važnu 
činjenicu - da su geneza i dinamizam širenja poplavnog vala po Semberiji i Janji već  sagledani  tokom  
poplava  2010.  i  2014.  godine  -  dinamiku  fazne  realizacije  planiranog sistema treba zasnovati na 
analizi tih fenomena. Iz te analize proističe da kod izgradnje nasipa po fazama prioritet treba dati Drugoj 
fazi, koja obuhvata dionicu od magistralnog puta „Bijeljina – Badovinci“ (St. 9+626,49), pa uzvodno do ušća 
rijeke Janje (St. 24+808,00), na dužini od 15,182  km.  Zatim  bi  slijedila  izgradnja  Prve  faze,  a  na  kraju  
bi  se  ceo  zaštitni  sistem  zaokružio izgradnjom Treće faze. 
 
Sve aktivnosti vezane za zauzimanje zemljišta i preseljenje potrebno je planirati na način da  se osigura 
isplata naknade prije preseljenja i početka izvođenja građevinskih radova na izgradnji nasipa.  
 

8.3. Odobrenje APP i pripremne aktivnosti 

Nakon pripreme nacrta Akcionog plana preseljenja isti se šalje na odobrenje Svjetskoj banci, te se po 
odobrenju od strane SB dokument stavlja na javni uvid. Nakon javnog uvida pristupa se održavanju javne 
rasprave gdje svi prisutni imaju mogućnost da iznesu svoje komentare koji se potom ugrađuju u konačnu 
verziju Akcionog plana preseljenja.  
 
Dakle, aktivnosti na akviziciji zemljišta i preseljenju obuhvataju sledeće faze: 

• Definisanje institucije koja će biti odgovorna za aktivnosti na akviziciji zemljišta i preseljenja 
• Izrada nacrta APP 
• Javni uvid APP 
• Javna rasprava o APP 
• Priprema konačnog APP u skladu sa komentarima sa javne rasprave 
• Sklapanje i potpisivanje Ugovora sa pogođenim osobama 
• Ažuriranje i dopuna matrice nanada i preseljenja 
• Odobrenje APP od strane Svjetske banke i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodorpivrede 

Republike Srpske/ Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata 

8.4. Implementacija APP 

Isplata naknade definisanih u sklopu akcionog plana preseljenja će započeti nakon što su realizovane sve 
pripremne aktivnosti, i to: 

i. Potpisivanje ugovora sa ranjivim osobama (AP) 
ii. Javne rasprave i konsultacije  
iii. Izgradnja kapaciteta i obuka nadležnih za akviziciju zemljišta i raseljavanje, ranjivih osoba AP i 

nevladinih organizacija  
iv. Rješavanje svih uloženih žalbi  
v. Podnošenje zahtjeva za isplatu naknada  
vi. Prenos naknada na poseban račun za ranjive osobe i registrovanje zemljišta u katastru  
vii. Preseljenje pogođene imovine 
viii. Pregled usklađenosti i izvještavanje  
ix. Obavještenje i nastavku realizacije građevinskih radova na izgradnji nasipa 
x. Monitoring 
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8.5. Vremenski plan implementacije APP 

Vremenski plan implementacije Akcionog plana preseljenja u direktnoj je vezi sa vremenskim planom 
odnosno dinamikom obezbjeđenja sredstava i planiranom realizacijom projekta izgradnje odbrambenog 
nasipa u Gradu Bijeljina u okviru projekta odbrane od poplava rijeke Drine u BiH na dionici 3 etapa 1 
ukupne dužine 3,75 km, koja počinje na granici sa k.č. 4186 k.o. Janja 2 i završava na granici sa k.č. 
4269/1 k.o. Janja 1. 
 
S obzirom da odbrambeni nasip za zaštitu područja Semberije i Janje od velikih voda ima veoma veliku 
dužinu od 34,78 km, izgradnja nasipa predviđena je u tri faze. Prva faza obuhvata dionicu 2, druga faza 
obuhvata dionicu 1 lijevog drinskog nasipa,  i treća faza obuhvata dionicu broj 3 na kojoj se nalazi dionica 
koja je predmet ovog APP odnosno etapa 1 pomenute dionice 3 ukupne dužine 3,75 km, koja počinje na 
granici sa k.č. 4186 k.o. Janja 2 i završava na granici sa k.č. 4269/1 k.o. Janja 1. 
 
Sredstva za isplatu naknada za potrebe eksproprijacije zemljišta i nekretnina biće obezbjeđena od strane 
Grada Bijeljina uz pomoć Vlade Republike Srpske. 
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Tabela 18, Vremenski plan implementacije APP 
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IX. TROŠKOVI I FINANSIJE 

9.1. Opšte 

 
Procjenjeni troškovi akvizicije zemljišta i preseljenja u okviru plana preseljenja uključuju pravičnu naknadu 
za nepokretnosti, naknadu za preseljenje i troškove podrške za realizaciju akvizicije zemljišta i preseljenja 
(administrativni trošakovi). Osim toga mogu se pojaviti nepredviđeni troškovi u maksimalnom iznosu od 
10% od ukupnih troškova, a koje je takođe dužan da obezbijedi korisnik eksproprijacije.  
 
Sledeću troškovi su uzeti u obzir: 

(i) Pravična naknada za poljoprivredno zemljište (jednogodišnje i višegodišnje poljoprivredne kulture) 
(ii) Pravična naknada za poslovnu djelatnost 
(iii) Pravična naknada za šumsko zemljište 
(iv) Pravična naknada za građevinske objekte (stambene i nestambene) 
(v) Pomoć za pogođena domaćinstva 
(vi) Pomoć za pogođene osobe 
(vii) Troškovi implementacije akcionog plana preseljenja. 

 
Prema podacioma iz postojećeg Elaborata eksproprijacije za etapu 1 dionice 3 ukupne dužine 3,75 km, 
koja počinje na granici sa k.č. 4186 k.o. Janja 2 i završava na granici sa k.č. 4269/1 k.o. Janja 1, koja je 
predmet ovog APP izrađenog od strane firme Institut za građevinarstvo “IG” d.o.o. Banja Luka u novembru 
2017. godine uključujući nalazu o izvršenom utvrđivanju okvirne tržišne vrijednosti nepokretnosti-
katastarskih parcela predviđenih za eksproprijaciju u okviru pomenute etapu 1 dionice 3 koja počinje na 
granici sa k.č. 4186 k.o. Janja 2 i završava na granici sa k.č. 4269/1 k.o. Janja 1, potrebna sredstva za 
eksproprijaciju zemljišta i nekretnina na parcelama koje se nalaze u obuhvatu ovog APP iznose 
289.690,05 BAM  

9.2. Detaljan budžet 

U sledećim poglavljima dat je pregled različitih vrsta naknada u skladu sa zakonski definisanim pravima i 
operativnoj politici Svjetske banke OP 4.12 koji se uvažavaju prilikom definisanja naknada.  
 

9.2.1. Naknade za zemljište 
 
Ovdje se podrazumijeva naknada za poljoprivredno zemljište (jednogodišnje i višegodišnje poljoprivredne 
kulture) koje se nalazi u obuhvatu projekta. 
 
Kada je riječ o uknjiženoj poljoprivrednoj parceli naknada se može obezbijediti putem zamjenske 
poljoprivredne parcele slične veličine i karakteristika ili kroz novčanu naknadu prema tržišnoj vrijednosti. 
Ako dio predmetne parcele pod uticajem Projekta iznosi 10% ili manje od ukupne površine poljoprivredne 
parcele, opcija zamjenske parcele neće biti na raspolaganju nego samo opcija novčane naknade. Ako je 
ostatak parcele nakon eksporpijacije njenog dijela neupotrebljiv, vlasnik polaže pravo na potpunu 
eksproprijaciju (cijele) parcele i naknadu u skladu sa time. 
 
Novčana naknada prema tržišnoj, vrijednosti za jednogodišnje poljoprivredne kulture će biti na 
raspolaganju ukoliko se godišnji prinos ne može ubrati u toku raspoloživog roka. U ovom slučaju novčana 
naknada se dodjeljuje vlasniku kulture ukoliko ima dokaz o zakupodavnom odnosu sa vlasnikom zemljišta 
odnosno novčana naknada se dodjeljuje vlasniku zemljišta po tržišnoj vrijednosti. 
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Kada je riječ o višegodišnjim poljoprivrednim kulturama, novčana naknada po tržišnoj vrijednosti se 
obezbjeđuje vlasniku poljoprivrednih kultura ukoliko ima dokaz o zakupodavnom odnosu sa vlasnikom 
zemljišta odnosno novčana naknada se dodjeljuje vlasniku zemljišta po tržišnoj vrijednosti. 
 
Ukoliko je riječ o poljoprivrednoj parceli uknjiženoj na ime druge osobe (ne na ime korisnika), tada se može 
obezbijediti: a) Novčana naknada prema tržišnoj vrijednosti za zemljište vlasniku zemljišta ili njegovim 
nasljednicima i b) Novčana naknada za bilo kakva unaprjeđenja (razvojne aktivnosti) vlasniku tih 
unaprjeđenja (primjenjivo na objekte navodnjavanja ili odvodnju, zasade višegodišnjih kultura, objekte, itd.). 
 
Ukupna predviđena cijena za sve kategorije zemljišta i tipove kompenzacije privatnog zemljišta u obuhvatu 
ovog APP iznosi BAM 183.219,20 KM. 
 

R.BR. POZICIJA VRIJEDNOST 

1 Ukupna cijena za zemljište BAM 183.219,20  

2 Površina (u privatnom vlasništvu) 114.512,00 m2 

 
9.2.2. Naknade za objekte 

 
Pod objektima se podrazumijevaju stambeni i nestambeni građevinski objekti koji se nalaze u obuhvatu 
projekta. Naknada za objekte može biti obezbijeđena na dva načina: 

1. Preseljenje uz zamjenske nekretnine  
Zamjenske nekretnine uključujući stambenu parcelu slične veličine i karakteristika, te stambeni objekat 
slične veličine i karakteristika  

2. Novčana naknada 
Novčana naknada za parcelu i objekat prema tržišnoj, odnosno punoj vrijednosti i naknada za pokrivanje 
troškova selidbe. 
 
U skladu sa operativnom politikom Svjetske banke OP 4.12 naknada se obezbjeđuje i ukoliko je riječ o 
bespravno izgrađenom stambenom ili nestambenom objektu na uknjiženoj parceli ili parceli koja je u 
javnom vlasništvu ili parceli koja je u vlasništvu nekog drugog lica, ali uz uslov da se uspješno provede 
proces legalizacije. 
 
Prema predviđenom projektnom rješenju u obuhvatu predmetne dionice 3, etapa 1 koja počinje na granici 
sa k.č. 4186 k.o. Janja 2 i završava na granici sa k.č. 4269/1 k.o. Janja 1 u obuhvatu linije eksprorpijacije 
nalaze se dva pomoćna objekta u funkciji poljoprivrede-ostave. Kako je riječ o pomoćnim objektima neće 
doći do fizičkog preseljenja osoba. 
 
Ukupna predviđena cijena za sve kategorije objekata kompenzacije privatnog vlasništva u obuhvatu ovog 
APP iznosi BAM 8.748,00 KM. 
    

R.BR. POZICIJA VRIJEDNOST 

1 Ukupna cijena za objekte BAM 8.748,00 

2 Površina (u privatnom vlasništvu) 30,00 m2 

 
9.2.3. Naknade za poslovnu djelatnost 

 
U obuhvatu predmetnog projekta nema identifikovanih poslovnih objekata, odnosno poslovne djelatnosti sa 
mjestom registracije u obuhvatu ovog APP. U obuhvatu projekta nije identifikovano zemljište koje je u 
vlasništvu pravnih lica.   
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9.2.4. Naknade za šumsko zemljište 
 
Pod naknadom za šumsko zemljište podrazumijeva se novčana naknada vlasniku zemljišta prema tržišnoj 
vrijednosti ili novčana naknada vlasniku drveta prema tržišnoj vrijednosti izgubljenog drveta. 
 

Kategorija zemljišta Površina (m2) Ukupna cijena (KM) 

Kategorija 2 Privatno šumsko zemljište 4.205,00 m2 6.728,00 

UKUPNO 6.728,00 KM 

 
Od pojedinačnih stabala koja se nalaze u obuhvatu ovog APP evidentirano je 50 stabla od čega najviše 
jabuke (21), kajsije (9), šljive (11) i kruška (9). Procjenjena vrijednost pojedinačnih stabala je urađena u 
skladu sa metodologijom koja se nalazi u Aneksu ovog APP.  
 

9.2.5. Naknade za preseljenje 
 
Naknada za preseljenje podrazumijeva obezbjeđenje naknade ranjivim grupama u obliku specifične pomoći 
za preseljenje (pomoć u toku procesa preseljenja, pomoć pri selidbi i pomoć nakon preseljenja) u saradnji 
sa relevantnom opštinskom službom za socijalna pitanja. Prema podacima nadležnog Centra za socijalni 
rad Grada Bijeljina u obuhvatu ovog APP nema vlasika koji su korisnici pomoći ovog Centra po bilo kojoj 
zakonskoj kategoriji.  
 
Kada je riječ o fizičkom preseljenu osoba u obuhvatu ovog APP do istog neće doći s obzirom da nema 
identifikovanih stambenih objekata.  
Na prostoru obuhvata ovog APP identifikovana su dva pomoćna objekta u funkciji poljoprivrede-ostave. 
Planirana sredstva po ovoj kategoriji iznose  8 748,00 KM. 
 

 

9.3. Sažetak troškova akvizicije/ zauzimanja zemljišta/objekata i preseljenja i priliv sredstava 

Ukupni troškovi akvizicije/ zauzimanja zemljišta i preseljenja obuhvat ovog APP odnosno etapa 1 dionice 3 
ukupne dužine 3,75 km,  koja počinje na granici sa k.č. 4186 k.o. Janja 2 i završava na granici sa k.č. 
4269/1 k.o. Janja 1 je prikazana u sledećoj tabeli: 
 

R.BR. POZICIJA VRIJEDNOST 
1 Ukupna cijena za zemljište BAM 183.219,20 

2 
Uvećanje od 25% za poljoprivredno i šumsko 

zemljište 
BAM 45.790,80 

3 Izgubljena dobit BAM 51.932,05 
4 objekti BAM 8.748,00 
5 Ukupna cijena BAM 289.690,05 

 
 
 
 

Objekti Površina (m2) Ukupna cijena (KM) 

Kategorija 4 
Pomoćna zgrada ( u funkciji poljoprivrede-
ostave) 

30,00 m2 8.748,00 

UKUPNO 8.748,00 KM 
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9.4. Izvori finansiranja 

Kao što je ranije definisano u okviru Studije izvodljivosti za zaštitu od poplavnih voda rijeke Drine  područja 
Semberije i Janje Grad Bijeljina, projekat zaštite od poplava u Bosni I Hercegovini (BAFPP), Grad Bijeljina 
će obezbijediti troškove u vezi sa zemljištem (troškovi eksproprijacije) duž trase nasipa, koje se nalazi u 
privatnom vlasništvu. Svi ostali radovi, građevinski radovi na realizaciji projekta kao i troškovi studija, 
istraga, projektovanja, nadzora i vođenja projekta, bili bi finansirani iz kredita (IDA) Svjetske banke. 
Sredstva za otkup zemljišta u obuhvatu linije eksproprijacije ovog APP odnosno za etapu 1 dionice 3 od 
koja počinje na granici sa k.č. 4186 k.o. Janja 2 i završava na granici sa k.č. 4269/1 k.o. Janja 1 biće 
obezbijeđena od strane Grada Bijeljina uz pomoć Vlade Republike Srpske. 
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X. MONITORING I IZVJEŠTAVANJE 

 
Primarni cilj implementacije akcionog plana preseljenja je poboljšanje ili barem vraćanje društvenih i 
životnih uslova ugroženim osobama na nivo prije početka realizacije projekta. Proces implementacije bi 
trebao osigurati da je ovaj cilj postignut u razumnom roku sa predviđenim sredstvima za naknadu. Stoga je 
monitoring ažuriranja APP, njegove implementacije, kao i pravovremenosti pružanja institucionalne i 
finansijske pomoći ranjivim osobama zamišljen kao sastavni dio sveukupnog funkcionisanja i upravljanje 
projektom.  
 
Cilj monitoringa i evaluacije je obezbjeđenje povratne informacije za sve zainteresovane strane o napretku i 
pravovremenosti implementacije, kao i blagovremena identifikacija eventualnih problema, odnosno njihvo 
rješavanje.  
 
U skladu sa operativnom politikom Svjetske banke koja se odnosi na nedobrovoljno (prisilno preseljenje) 
OP 4.12, ciljevi monitoringa su sledeći: 
 

i. osiguranje da je došlo do poboljšanja uslova života i životnog standarda ranjivim osobama ili 
barem do vraćanja na kvalitet života koji je prethodio preseljenju ili uslovima u kojima su živjeli prije 
početka realizacije projekta, 

ii. utvrđivanje usklađenosti dinamičke ralizacije plana preseljenja sa predviđenom dinamikom, 
iii. procjena da li su sredstva za naknade i sanaciju dovoljna i 
iv. definisanje metoda za brzo rješavanje ili ublažavanje identifikovanih problema. 

 
Aktivnosti na akviziciji zemljišta i raseljavanju u okviru projekta za izgradnju odbrambenog nasipa u Gradu 
Bijeljina u okviru projekta odbrane od poplava  rijeke Drine u BIH, dionica 3 etapa 1 koja počinje na granici 
sa k.č. 4186 k.o. Janja 2 i završava na granici sa k.č. 4269/1 k.o. Janja 1 će biti predmet monitoringa od 
strane Jedinice za implementaciju poljoprivrednih projekata pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i 
vodoprivrede Republike Srpske, a indirektno će biti uključena Republička uprava za geodetske i imovinsko-
pravne poslove i njena područna jedinica u Bijeljini, kao i Grad Bijeljina - Odsjek za imovinsko-pravne 
poslove.  
 
Monitoring od strane Jedinice za implementaciju Projekta će se obavljati rutinski ili direktno pružanjem 
usluga konsultanata. Rezultati monitoring će se kvartalno dostavljati Svjetskoj banci.  
 
Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, u skladu sa Zakonom o Republičkoj upravi 
("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08 i 74/10), obavlja upravne i druge stručne poslove koji se 
odnose na: 

• premjer i uspostavljanje katastra nepokretnosti, 
• obnovu premjera i katastra nepokretnosti, 
• održavanje katastra premjera i nepokretnosti, katastra komunalnih uređaja osim poslova koji su 

zakonom preneseni u nadležnost jedinica lokalne samouprave, 
• katastarsko klasiranje i bonitiranje zemljišta, 
• kartografisanje teritorije Republike, 
• vođenje tehničke arhive originala planova i karata, 
• osnovnih geodetskih radova, 
• stručni nadzor nad poslovima premjera i katastra nepokretnosti, katastra zemljišta, katastra 

komunalnih uređaja, 
• komasaciju zemljišta i premjeravanje zemljišta za posebne potrebe, 
• svojinskopravne i druge stvarnopravne odnose na nekretninama u državnoj svojini, 
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• imovinsko-pravne odnose na zemljištu i zgradama, eksproprijaciju, uzurpacije, agrarne odnose, 
prestanak državne svojine, 

• uspostavljanje ranijih svojinsko-pravnih odnosa na zemljištu u državnoj svojini – denacionalizacija, 
• evidencije o nekretninama i pravima na nekretninama, 
• imovinsko-pravne poslove u vezi sa nekretninama na kojima Republika ima pravo raspolaganja, 
• nadzorne, normativno-pravne i analitičke poslove i druge poslove u skladu sa Zakonom. 

 
Grad Bijeljina - Odsjek za imovinsko-pravne poslove 
 

U Odsjeku za imovinsko-pravne poslove obavljaju se sljedeći poslovi: 
 
- prikupljanje dokumentacije, pokretanje postupka i učestvovanje u postupku utvrđivanja i prenosa 
vlasništva za gradsku imovinu 

priprema nacrta ugovora u postupku realizacije investicija koje se djelimično ili u cjelosti finansiraju iz 
budžeta Grada  

- priprema potrebnih akata za pokretanje postupka za utvrđivanje opšteg interesa, radi izgradnje objekata 
od značaja za Grad, za pokretanje i sprovođenje postupka  eksproprijacije ili administrativnog prenosa, 
postupka uzurpacije zemljišta u vlasništvo Grada 

- obrada zahtjeva za kompletiranje građevinske parcele i predlaganje Skupštini Grada donošenja odluke 
- ažuriranje registra svih sudskih, upravnih i drugih postupaka u kojima se Grad pojavljuje kao stranka 
- pripremanje izvještaja i informacije iz djelokruga rada za potrebe Skupštine Grada i Gradonačelnika 

- obrada zahtjeva za otkup stanova - provođenje upravnog postupka i priprema prvostepenog rješenja iz 
stambene oblasti po Zakonu o stambenim odnosima 

- predlaganje odluke o visini zakupnine za korištenje stanova kojima upravlja Grad i stanova koji nisu 
otkupljeni  
- imenovanje privremenog zastupnika i vođenje propisane pomoćne evidencije 

- održavanje kontakta sa drugim organizacionim jedinicama, nadležnim organima i organizacijama i 
institucijama u okviru ovlašćenja  

- u Odsjeku se obavljaju i drugi poslovi po nalogu gradonačelnika i načelnika Odjeljenja 
 

10.1. Indikatori monitoringa i evaluacije 

Monitoring  i  evaluacija implementacije  APP će se vršiti u skladu  sa  principima  i  indikatorima  datim  u  
sklopu Okvirne politike preseljenja.    
  
Specifični indikatori monitoringa će biti:  
 

 Izvještaj o svim konsultacijama sprovedenim sa osobama pogođenim projektom; 
 Status otkupa zemljišta i plaćanja naknade za zemljište;  
 Naknada za obuhvaćene objekate i drugu imovinu;  
 Isplata naknade za izgubljenu dobit (ukoliko bi se dobit mogla ostvariti). 

 
Navedeni podaci će se prikupljati kroz sljedeće instrumente:  

 Pregled informacija vezanih za popis ugroženih osoba; 
 Konsultacije i neformalni razgovori sa ugroženim osobama; 
 Anketiranje ugroženih osoba 
 Ključni intervjui i 
 Javni sastanci u zajednicama. 
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Sledeća tabela sadrži listu indikatora koji će se koristiti u svrhu monitoringa tokom perioda realizacije 
projekta: 
 

Tabela 19, Indikatori monitoringa i evaluacije 

INDIKATOR IZVOR INFORMACIJA 

Ukupna potrošnja na eksproprijaciju i naknade Finansijski zapisi 
Broj AP po kategorijama Cenzus i upravljanje 
Broj AP koji je uselio u novi smještaj u datom 
periodu 

Izvještaji o monitoringu aktivnosti vezanih za 
preseljenje 

Broj AP koji je iselio iz prethodnog smještaja u 
datom periodu 

Izvještaji o monitoringu aktivnosti vezanih za 
preseljenje 

Broj ranjivih domaćinstava/osoba koji su se preselili, 
vrsta ranjivosti i vrsta pružene pomoći 

Izvještaji o monitoringu aktivnosti vezanih za 
preseljenje 

Broj ljudi koji su dobili naknadu u novcu u datom 
periodu s distribucijom po vrstama naknade i 
klasama iznosa 

Izvještaji o monitoringu aktivnosti vezanih za 
preseljenje 

Broj pojedinačnih sporazuma o naknadi zaključenih 
u datom periodu 

Izvještaji o monitoringu aktivnosti vezanih za 
preseljenje 

Broj poslovnih djelatnosti koje su ponovno 
uspostavljene u datom periodu i ponovna uspostava 
njihovih prihoda 

Izvještaji o monitoringu aktivnosti vezanih za 
preseljenje 

Broj i vrsta žalbi u vezi s preseljenjem (uloženih i 
riješenih i koliko je trebalo vremena za rješavanje 
istih) 

Izvještaji o monitoringu aktivnosti vezanih za 
preseljenje 
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ANEKS 1 

 
METODE VREDNOVANJA, VREDNOVANJE GUBITAKA I NAKNADA  

ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE ZA ZGRADE I OBJEKATE 
 
 
Metodologija procjene vrijednosti poljoprivrednog zemljišta 
 
 Osnova za procjenu vrijednosti troškova za otkup zemljišta je Zakon o eksproprijaciji (Službeni 
glasnik Republike Srpske, broj 112/06, 37/07, 110/08 i 79/15), koji jasno definiše da se za eksproprisano 
zemljište utvrđuje pravična naknada, koja ne može biti niža od tržišne vrijednosti tog zemljišta. Pravična 
naknada može biti u vidu druge odgovarajuće nepokretnosti ili naknade u novcu. 
 
 U svrhu procijene vrijednosti zemljišta neophodno je analizirati i uzeti u obzir sve faktore koji mogu 
da utiču na procjenu vrijednosti zemljišta. Značajniji faktori koji utiču na vrijednost eksproprisanog 
poljoprivrednog zemljišta su sledeći: 
 

- kultura zemljišta, 

- klasa zemljišta  

- katastarski prihod 

- položaj i udaljenost parcela u odnosu  na veće potrošačke centre 

- položaj i udaljenost parcela u odnosu  na saobraćajnice 

- pogodnost zemljišta za parcelisanje i formiranje građevinskih parcela  

- cijena po kojoj je vršeno prometovanje u neposrednoj blizini  

- odnos ponude i potražnje 

- dostupnost infrastrukture 

- konfiguracija terena ( forme reljefa) 

- nadmorska visina i ekspozicija  

- klima 

- vrsta i stanje vegetacije na parcelama  

- svojstva i kvalitet zemljišta 

- mogućnost korištenja savremene mehanizacije 
 
 Pored navedenih faktora neophodno je izvršiti i detaljnu analizu dokumentacije Republičke  uprave 
za geodetske i imovinsko-pravne poslove. 
 
 Isto tako, odredbe Zakona o eksporoprijaciji u potpunosti se moraju ispoštovati, a posebno  ako se 
vlasniku poljoprivrednog zemljišta čije se zemljište izuzima eksproprijacijom značajno ugrožava 
egzistencija, vrijednost zemljišta se mora uvećati. 
 
Postoji više metoda za procjenu vrijednosti poljoprivrednog zemljišta: 
 

1. Troškovni pristup je zasnovan na principu zamjene, pri čemu se bazira na pretpostavci da nije 
opravdano nepokretnosti procjenjivati više nego što bi koštala kupovina ili izgradnja sličnog objekta, 
nekretnine, na sličnoj lokaciji. Koristi se kada ne postoje određeni podaci na tržištu. 

 
2. Direktno upoređenje cijena bazira se na ideji da se vrijednost najbolje utvrđuje na tržištu, te da 

osnovicu za procjenu predstavljaju tržišne cijene imovine sličnih karakteristika. Ova tehnika 
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podrazumjeva pribavljanje podataka sa tržišta o prometu imovine sličnih osobina u odnosu na 
imovinu koja se procjenjuje. 

 
3. Prinosni pristup se bazira na procjeni sadašnje vrijednosti budućih priliva, ukoliko bi se imovina 

iznajmila pod tržišnim uslovima. 
 
Naknada za eksproprisanu nepokretnost 
 
U obuhvatu etape 1 dionice 3 ukupne dužine 3,75 km, u koja počinje na granici sa k.č. 4186 k.o. Janja 2 i 
završava na granici sa k.č. 4269/1 k.o. Janja 1  identifikovana su dva pomoćna objekta u funkciji 
poljoprivrede-ostave. 

U skladu sa važećim pravilima struke i zakonskom regulativom visina naknade za eksproprisanu 
nepokretnost određuje se po pravilu, davanjem druge odgovarajuće nepokretnosti koja odgovara  
vrijednosti nepokretnosti koja se ekspropriše u istoj opštini ili gradu, kojom se vlasniku nepokretnosti koja 
se ekspropriše omogućavaju približno isti uslovi korišćenja kakve je imao koristeći tu nepokretnost. 
 Za bespravno izgrađene objekte graditelju pripada pravo na naknadu u visini njegovih ulaganja, 
ako je u vrijeme izgradnje objekta ispunjavao uslove za legalizaciju istog. 
 Za bespravno izgrađene objekte poslije podnošenja prijedloga za eksproprijaciju vlasnik nema 
pravo na naknadu, ali može porušiti objekte i odnijeti materijal u roku koji odredi organ uprave, a u 
protivnom uklanjanje objekta izvršiće se o njegovom trošku.  
 Uklanjanje bespravno izgrađenih objekata izvršiće organ jedinice lokalne samouprave nadležan za 
poslove urbanizma, a u skladu sa odredbama Zakona o uređenju prostora. 

Ako vlasnik nepokretnosti koja se ekspropriše, ne prihvati na ime naknade drugu odgovarajuću 
nepokretnost ili ako korisnik eksproprijacije ne može da obezbijedi takvu nepokretnost, određuje se 
pravična naknada u novcu koja ne može biti niža od tržišne vrijednosti nepokretnosti koja se ekspropriše u 
vrijeme donošenja prvostepenog rješenja o eksproprijaciji, odnosno u vrijeme sklapanja sporazuma.  
 Tržišna vrijednost izražena je u cijeni koja se za određenu nepokretnost može postići na tržištu i 
koja zavisi od odnosa ponude i potražnje u vrijeme njenog utvrđivanja. 
 Lične i porodične prilike ranijeg vlasnika eksproprisane nepokretnosti uzeće se u obzir kao korektiv 
uvećanja visine utvrđene naknade, ako su te prilike od bitne važnosti za materijalnu egzistenciju ranijeg 
vlasnika, a naročito u slučaju ako je zbog eksproprijacije većeg dijela i cijelog zemljišta ili poslovne 
prostorije u kojoj je raniji vlasnik obavljao dozvoljenu poslovnu djelatnost, ugrožena njegova materijalna 
egzistencija, kao i u slučaju kad se zbog eksproprijacije članovi poljoprivrednog domaćinstva moraju seliti iz 
područja gdje su prebivali ili boravili. 
 
Poljoprivredna vrijednost jednog zemljišta sastoji se po pravilu iz dva dijela:  

- vrijednost samog zemljišta  

- vrijednost zasada na njemu  
 
U svrhu što kvalitetnijih i realnijih procjena predlažemo da se koriste dva kriterijuma za procjenu 
vrijednosti poljoprivrednog zemljišta i to: 
 
a) Procjena vrijednosti zemljišta na osnovu prinosa  (korist koje zemljište daje redovnim 
iskorištavanjem) 
 
 Da bi se dobila stvarna vrijednost poljoprivrednog zemljišta, važno je da se za svaki usjev, 
najčešće tri gajena usjeva: kukuruz, pšenica i krmne kulture, izračuna čista dobit od njegove proizvodnje 
odnosno potencijalni prihod umanjen za varijabilne troškove (troškovi proizvodnje). 
 
  Dobijena određena prosječna vrijednost predstavlja kapitalizovanu godišnju rentu, odnosno 
novčana sredstva, koja bi stavljena na štednju uz uobičajenu kamatu, donijela odgovarajući iznos. 
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 Procjena potencijalne stvarne vrijednosti predmetnog zemljišta je izvršena prema obrascu: 
stvarna vrijednost zemljišta =(100 x P)/K 
P = iznos  dobijene ostvarene dobiti na zemljištu 
K = uobičajna kamata na oročena sredstva 
 
Na cijenu zemljišta utiče još i ponuda i tražnja za zemljom. Kamata i renta određuju prirodnu cijenu zemlje 
a konkurencija faktičku, koja oscilira oko prirodne.  
 
b) Procjena vrijednosti zemljišta na osnovu tržišne ili prometne vrijednosti  zemljišta 
 
Pretpostavka je da je tržištna vrijednost zemljišta najrealnija pravičnoj naknadi, jer se time omogućava 
kupovina druge nepokretnosti takvih karakteristika. Tržišna cijena bi se utvrdila kao prosječna cijena 
poljopivrednog zemljišta ostvarena u slobodno prometu na određenom području i u određenom 
vremenskom razdoblju. Tržišna cijena nije odgovarajući odraz realne vrijednosti zemljišta, pa makar se i 
slobodno formirala. Zbog toga nije uvijek pravična kako za bivšeg vlasnika tako iz korisnika eksproprijacije. 
Preporučujemo da se u predmetnom području  uzmu u obzir svi vjerodostojni pokazatelji  oko prometovanja 
poljoprivrdnog zemljišta, bilo po podacima poreske uprave  ili tržišta nepokretnosti po sistemu uporednih 
cijena. Može se desiti da tržišna vrijednost poljoprivrednog zemljišta ponekad nije pravična zato što na nju 
djeluju razni faktori , koji su često  nisu ekonomskog karaktera. 
 
Korektivni faktori koji utiču na tržišnu cijenu zemljišta 
 
 Koristeći navedene metode određene su osnovne vrijednosti zemljišta. Na procijenjene osnovne 
vrijednosti zemljišta utiču faktori koje vještak konstatuje i određuje na terenu i koji mogu povećati ili umanjiti 
procijenjenu osnovnu vrijednost za tačno određen postotak na sledeći način: 

- ukoliko je zemljište degradirano, umanjuje se procijenjena osnovna vrijednost za 50 %, 

- ukoliko je na parceli otežana primjena savremene mehanizacije, umanjuje se procijenjena osnovna 
vrijednost za 10 %, 

- ukoliko je zemljište zapušteno, umanjuje se procijenjena osnovna vrijednost za 7 %, 

- ukoliko parcela nema prilaz direktno sa puta, umanjuje se procijenjena osnovna vrijednost za 5 %, 

- ukoliko se parcela nalazi pored makadamskog puta, uvećava se 
procijenjena osnovna vrijednost za 5 %, 

- ukoliko se zemljište redovno održava, uvećava se procijenjena osnovna vrijednost za 7 %, 

- ukoliko se parcela nalazi pored asfaltnog puta, uvećava se procijenjena osnovna vrijednost za 10 
%, 

- ukoliko se zemljište može posmatrati kao potencijalno građevinsko zemljište, uvećava se 
procijenjena osnovna vrijednost za 100 %, 

 Korigovana osnovna vrijednost zemljišta predstavlja procijenjenu tržišnu vrijednost zemljišta koja 
uzima u obzir sve značajne faktore koji utiču na cijenu poljoprivrednog zemljišta. 
 
 Jedini način da se izvrše kvalitetne ujednačene i nepristrasne procjene na predmetnom području  
eksproprijacije je taj da se formira metodologija procjene vrijednosti eksproprisanog poljoprivrednog 
zemljišta. Kriteriji za procjenu tržišne vrijednosti poljoprivrednog zemljišta su jasni, precizni i ujednačeni 
tako da pružaju značajnu podršku nalazima i procjenama vještaka. 
 
 
Metodologija procjene vrijednosti ratarskih kultura 
 
 Procjena vrijednosti rataskih kultura se vrši za one kulture koje su zasijane i nalaze se na parceli u 
momentu procjene i koje vlasnik zbog izuzimanja zemljišta neće moći koristiti. U tom slučaju se vrši 
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procjena prihoda i izgubljene dobiti. Ukupna izgubljena dobit se procijenjuje na osnovu očekivane dobiti od 
ove proizvodnje. Pri tome se uzimaju prosječne vrijednosti za Republiku Srpsku. 
 
Procjene izgubljene dobiti na jednogodišnjim ratarskim kulturama 
 
 Procjena ukupne izgubljene dobiti na jednogodišnjim ratarskim kulturama se vrši na osnovu 
izgubljene dobiti od te proizvodnje za jednu godinu, a osnovna kalkulacija za procjenu je  prikazana u 
sledećoj tabeli: 
 
Kultura  Prinos  

t/ha  
Cijena 
 KM/t 

Ukupan prihod  
KM/ha 

Varijabilni troškovi 
KM/ha 

Ukupna dobit  
KM/ha 

Pšenica  
zrno  

4 270,00 1.080,00 545,00 535,00 

 
Procjene izgubljene dobiti  na višegodišnjim krmnim biljkama 
 
 Procjena ukupne izgubljene dobiti na višegodišnjim krmnim biljkama se vrši na osnovu izgubljene 
dobiti od te proizvodnje za onoliko godina za koliko se procijenjuje eksploatacija. Intenzivna eksploatacija 
prvenstveno zavisi od vrste krmnog bilja i načina održavanja. Vještak na terenu procjenjuje preostali period 
eksploatacije i taj period se množi sa očekivanom godišnjom dobiti za tu kulturu. Očekivana godišnja dobit 
je prikazana u sledećoj tabeli: 
 
Kultura  Prinos  

t/ha  
Cijena 
 KM/t 

Ukupan prihod  
KM/ha 

Varijabilni troškovi 
KM/ha 

Ukupna dobit  
KM/ha 

Prirodna 
livada  

4 200,00 800,00 200,00 600,00 

 
 
Metodologija procjene vrijednosti voćnih vrsta  
 
 Kao osnov za procjenu voćnih vrsta (stabala) i vinove loze za vještaka poljoprivredne struke je član 
57. Zakona o eksproprijaciji ("Službeni glasnik RS", broj 112/06, 37/07, 110/08 i 79/15) koji između ostalog 
kaže da se naknada za voćna stabla i vinovu lozu određuje: 
 

• za voćna stabla i vinovu lozu koji se nalaze u stadijumu davanja plodova 
– u visini cijelog prihoda tog stabla, odnosno loze, za onoliko godina koliko je potrebno za podizanje te 
vrste voćnog stabla, odnosno loze i njihov razvoj do stadijuma davanja plodova; 

• za voćna stabla i vinovu lozu, koji nisu počeli da daju plodove  – u visini troškova potrebnih za 
nabavke, sađenje i uzgoj takvih sadnica; 

• pored naknade po prethodnom stavu određuje se i naknada za tehničko drvo, prema mjerilima za 
davanje naknade za šumsko drvo, ukoliko raniji vlasnik posječena stabla ne zadržava. 

 
 Kod višegodišnjih vrsta voćaka, shodno članu 57 Zakona o eksproprijaciji , uzima se u obzir tzv. 
koeficijent obrta, tj. broj godina od sadnje do dostizanja te voćne vrste u puni rod. Svaka voćna vrsta ima 
poseban koeficijent sa kojim se množi procijenjeni prinos. Prilikom procjene uzimaju se u obzir klimatski i 
zemljišni uslovi ovog područja, sorta, tržišne cijene, prosječni prinos i koeficijent obrta – korektivni faktor. 
Za stabla voća prsnog promjera većeg od 10 cm, procjenjuje se i drvna masa ovih stabala.  
 
Procjena vrijednosti drvne mase voćnih stabala 
 
 Za stabla, prsnog promjera od 10 do 25 cm, ukupnu drvnu masu čini samo ogrevno drvo, dok se za 
stabla, prsnog promjera od 30 do 60 cm, ukupna drvna masa se dijeli na: 
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• drvni otpad 15% (koji se izbija iz ukupne drvne mase) 
• tehničko drvo-trupci 32% 
• ogrevno drvo 53% 

 
 Prosječna cijena tehničkog drveta (četinari I lišćari) se uzima iz cjenovnika JP " Srpske šume "  i 
iznosi 122,00 KM/m³, dok je cijena ogrevnog drveta 33,00 KM/m³ u dubećem stanju za tvrde lišćare. 
 
 Sva drvna masa stabala koja ulaze u pojas ekproprijacije, računajuću šumu i pojedinačna stable 
biće predana u posjed vlasnicima, te ova kategorija nije obračunavana kod procjene troškova. 
 
Procjena vrijednosti šumskog zemljišta 
 
 Zakonom o eksproprijaciji ("Službeni glasnik RS", broj 112/06) u članu 58., definisano je da se 
naknada za eksproprisano šumsko zemljište određuje u visini naknade koja bi se odredila za najbliži 
pašnjak identičnog položaja. 
 
Naknada za drvnu masu (zrelu ili približno zrelu šumu) određuje se na osnovu vrijednosti drveta na panju, 
utvrđene u skladu sa osnovama cijena i aktima donesenim na osnovu tog sistema za proizvedene 
sortimente (nakon odbitka troškova proizvodnje). 
 Naknade za šumske kulture koje nisu dostigle tehničku zrelost određuje se: 
a) za mlade sadnice kod kojih bi troškovi eksploatacije bili veći od vrijednosti prosječne drvne mase - 
naknada stvarnih troškova nabavke sadnica, sađenja i uzgoja; 
b) za ostala starija stabla - naknada za drvnu masu po mjerilima iz prethodnog stava uvećana za vrijednosti 
prirasta izgubljenog zbog privremene sječe. 
Troškovi podizanja mlade šume, nastale vještačkim putem, utvrđuju se u visini troškova pošumljavanja, a 
troškovi podizanja mlade šume nastale prirodnim putem - u  visini troškova vještačkog pošumljavanja 
sjemenom. 
 
Na procijenjene osnovne vrijednosti šumskog zemljišta utiču faktori koje vještak konstatuje i određuje na 
terenu i koji mogu povećati ili umanjiti procijenjenu osnovnu vrijednost za tačno određen postotak na 
sledeći način: 
 

• ukoliko je zemljište degradirano, umanjuje se procijenjena osnovna vrijednost za 50 %, 
• ukoliko se parcela nalazi pored makadamskog puta, uvećava se procijenjena osnovna vrijednost 

za 5 %, 
• ukoliko se parcela nalazi pored asfaltnog puta, uvećava se procijenjena osnovna vrijednost za 10 

%, 
 
PROCJENA VRIJEDNOSTI ZEMLJIŠTA I OBJEKATA  
Procijenjena vrijednost zemljišta 
 Procijena na bazi promentovanja ili tržišta nepokretnosti u ovom slučaju je u potpunosti prihvatljiva 
sa obzirom da se predmetne lokacije nalaze na teritoriji Grada Bijeljina. Generalno se može zaključiti da je 
u posljednje vrijeme primjetan trend smanjenja obima prometovanja zemljišta. Ovakvi podaci na tržištu su 
dostupni, kao i podaci iz Poreske uprave Republike Srpske (Pregled tržišnih vrednosti nepokretnosti po 
zonama za gradove i opštine u Republici Srpskoj).  Za predmetne katastarske opštine na teritoriji Grad 
Bijeljina su dostupne cjenovne vrijednosti za većinu kategorija zemljišta, kao i drugih vrsta nepokretnosti 
(http://www.poreskaupravars.org/SiteCir/TrzisneVrijednostiNepokretnosti.aspx). 
 
 Za izradu ove procjene koristili smo i Pravilnik o procjeni vrijednosti nepokretnosti SG RS broj 37, 
koji takođe može jednim dijelom poslužiti kao osnova za formiranje tržišne, odnosno pravične naknade za 
poljoprivredno zemljište.  
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 Prema strukturi površina poljoprivedno zemljište zauzima 110 272,00 m² ili 96,30 % od ukupne 
predmetne  eksproprisane površine (uzeta u obzir samo površina u privatnom vlasništvu koja je predmet 
eksproprijacije), šumsko 4 205,00 m²  ili 3,67  % i nekategorisani put 30,00 m2 ili 0,03 % Poljoprivredno 
zemljište je dominantno u strukturi površina. Od ukupnog poljoprivrednog zemljišta dominiraju njive na 
97,75% , voćnjak čini 2,03%, vrtovi čine  0,17 %, dok pašnjaci čine svega 0,05% eksproprisanih parcela.  

Vrsta Ukupna 
Prosječna 
vrijednost/ Vrijednost/ 

zemljišta površina /m² KM KM 
        

VRT 2 183 BAM 1,60 BAM 292,80 
NJIVA 1 11452 BAM 1,60 BAM 18.323,20 
NJIVA 2 12774 BAM 1,60 BAM 20.438,40 
NJIVA 3 15525 BAM 1,60 BAM 24.840,00 
NJIVA 4 65476 BAM 1,60 BAM 104.761,60 
NJIVA 5 2569 BAM 1,60 BAM 4.110,40 

PAŠNJAK 62 BAM 1,60 BAM 99,20 
VOĆNJAK 3 2231 BAM 1,60 BAM 3.569,60 

  
UKUPNO POLJOPRIVREDNO BAM 176.435,20 

  

Vrsta Ukupna 
Prosječna 
vrijednost/ Vrijednost/ 

zemljišta površina /m² KM KM 
        

Šuma 4 2.886,00 BAM 1,60 BAM 4.617,60 
Šuma 5 1.319,00 BAM 1,60 BAM 2.110,40 

  
UKUPNO ŠUMSKO BAM 6.728,00 

  

Vrsta Ukupna 
Prosječna 
vrijednost/ Vrijednost/ 

zemljišta površina /m² KM KM 
        

Put bez oznake 35 BAM 1,60 56,00 BAM 
        

UKUPNO NEKATEGORISANO 56,00 BAM 
        

UKUPNO SVE KATEGORIJE BAM 183.219,20 
 
Ukupna cijena za zemljište iznosi 183.219,20 KM. 
 
Procjena vrijednosti objekata 
U obuhvatu linije eksproprijacije ovog APP identifikovana su dva objekta  

Vrsta Ukupna 
Prosječna 
vrijednost/ Vrijednost/ 

objekta površina /m² KM KM 
        
Pomoćna zgrada (u funkciji 

poljoprivrede-ostave) 30,00 BAM 291,60 
BAM 8.748,00 

  
UKUPNO OBJEKTI BAM 8.748,00 

Ukupna cijena za objekte iznosi 8.748,00 KM. 
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PROCJENA IZGUBLJENE DOBITI 
 
Procijenjena izgubljena dobit na poljoprivrednim usjevima  
 
Procjena vrijednosti rataskih kultura se vrši za one kulture koje su zasijane i nalaze se na parceli u 
momentu eksproprijacije i koje vlasnik zbog izuzimanja zemljišta neće moći koristiti. U tom slučaju se vrši 
procjena pričinjene izgubljene dobiti (štete) vlasniku.Prema nalazu o izvršenoj procjeni izgubljena dobit je 
procijenjena na sledeći način: 
 
Procijenjena izgubljena dobit na poljoprivrednim usjevima 
1. Pšenica  

  72 ha x 535 KM/ha  BAM 39.036,55 
  

Ukupna procijenjena vrijednost rataskih kultura koje su zasijane i nalaze se na parceli u momentu 
eksproprijacije i koje vlasnik zbog izuzimanja zemljišta neće moći koristiti, tj. procijenjena izgubljena dobit 
na poljoprivrednim ratarskim kulturama za eksproprisano zemljište iznosi BAM 39.036,55. 
 
 
Procjena vrijednosti voćnih stabala   
 
Pojedinačna voćna stabla i stabla u voćnjacima su procijenjena prema istoj metodologiji u skladu sa 
korektivnim faktorom i cijenom za odgovarajuću vrstu.  
 
Od voćkarica u obuhvatu eksproprijacije nalazi se 50 stabla od čega 21 stabalo jabuke, 9 stabala  
kruške,11 stabala šljive i 9 stabala kajsije.  
 
Izgubljena dobit je procijenjena na sledeći način: 
1. Jabuka  
35 kg x 21 x 0,50 KM x 7 (korektivni faktor)   

BAM 2.572,50 

Izgubljena dobit je procijenjena na sledeći način: 
2. Šljiva 
40 kg x 11 x 0,50 KM x 7 (korektivni faktor)   

BAM 1.540,00 

Izgubljena dobit je procijenjena na sledeći način: 
3. Kruška 
40 kg x 9 x 0,50 KM x 7 (korektivni faktor)   

BAM 2.268,00 

Izgubljena dobit je procijenjena na sledeći način: 
4. Kajsija 
25 kg x 9 x 1.00 KM x 5 (korektivni faktor)   

BAM 1.125,00 

 
Ukupna procijenjena vrijednost izgubljene dobiti pojedinačnih stabala voćakarica na parcelama koje vlasnik 
zbog izuzimanja neće moći koristiti iznosi 12.895,50 KM. 
 
Ostale odredbe 
 
Naknada za eksproprisano poljoprivredno, građevinsko i gradsko građevinsko zemljište određuje se u 
novcu, tako da ona bude pravična i ne niža od tržišne vrijednosti takvog zemljišta. 
 
  Visina naknade za eksproprisanu nepokretnost u sudskom postupku određuje se prema 
okolnostima u vrijeme donošenja prvostepenog rješenja o naknadi. 
  Ako je korisniku eksproprijacije predata nepokretnost u posjed prije pravosnažnosti rješenja o 
eksproprijaciji, vlasnik ima pravo da bira da mu se naknada odredi ili prema okolnostima u vrijeme predaje 
nepokretnosti ili u vrijeme donošenja prvostepenog rješenja o naknadi. 
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 Raniji vlasnik ima pravo i na naknadu izgubljene koristi koju bi ostvario dotadašnjim načinom 
iskorišćavanja eksproprisane nepokretnosti za vrijeme od dana predaje te nepokretnsoti u posjed korisniku 
eksproprijacije do dana prijema u posjed nepokretnosti date u zamjenu ili do isteka rokova određenih za 
isplatu, odnosno deponovanje novčane naknade. 
 
  Raniji vlasnik eksproprisanog zemljišta ima pravo sabrati usjeve i sakupiti plodove koji su sazrjeli u 
vrijeme stupanja u posjed korisnika eksproprisanog zemljišta. 
  Ako do stupanja u posjed korisnika eksproprijacije, raniji vlasnik nije bio u mogućnosti sabrati 
usjeve i sakupiti plodove, pripada mu pravo na naknadu za usjeve nakon odbitka potrebnih troškova koje bi 
imao do žetve ili berbe. 
 
 U slučaju ustanovljenja služnosti naknada se određuje u iznosu za koji je usljed ustanovljene 
služnosti umanjena tržišna vrijednost nepokretnosti, kao i za nastalu štetu. 
 
  U slučaju ustanovljenja zakupa naknada se određuje u visini zakupnine koja se postiže na tržištu. 
 
  Naknada se može odrediti u obliku jednokratnog iznosa za cijelo vrijeme trajanja zakupa ili u 
povremenim davanjima koja se plaćaju u jednakim vremenskim razmacima. 
 
  Naknada se računa od dana kada je korisnik eksproprijacije stupio u posjed zemljišta. 
 
  Za eventualnu štetu nastalu ustanovljenjem zakupa, zakupoprimac odgovara vlasniku zemljišta po 
opštim propisima o odgovornosti za štetu. 
 
 Naknada za privremeno zauzimanje zemljišta određuje se u visini i na način kako je to ovim 
zakonom određeno za naknadu u slučaju ustanovljenja zakupa. 
 
  Ako je riječ o eksproprijaciji nepokretnosti tolikog obima da se zbog toga znatan broj stanovnika 
mora iseliti iz kraja u kome se eksproprisane nepokretnosti nalaze, posebnim zakonom mogu se propisati 
oblici i uslovi naknade. 
  Raniji vlasnik može zahtijevati da se naknada odredi prema odredbama ovog zakona, ako je to za 
njega povoljnije. 
  Korisniku eksproprijacije ne može se eksproprisana nepokretnost predati u posjed dok prema 
ranijim vlasnicima ne ispuni obaveze u pogledu naknade određene na osnovu posebnog zakona. 
 
Postupak za određivanje naknade 
 
   Poslije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji, organ uprave dužan je da bez odgađanja zakaže 
i održi usmenu raspravu za sporazumno određivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost. 
  Organ uprave nastojaće da stranke postignu sporazum o naknadi, upozoravajući ih na njihova 
prava i obaveze prema odredbama ovog zakona. 
  Radi pripremanja rasprave stranke mogu podnijeti svoje ponude a organ uprave, pribaviće pisana 
obavještenja od  drugih organa, o činjenicama koje mogu biti od značaja za određivanje visine naknade. 
  Sporazum o naknadi za eksproprisane nepokretnosti mora sadržavati oblik i visinu naknade i rok u 
kome je korisnik eksproprijacije dužan da ispuni obaveze u pogledu naknade. 
  Sporazum o naknadi unosi se u zapisnik koji mora da sadrži sve podatke neophodne za 
ispunjavanje obaveze korisnika eksproprijacije. 
  Sporazum o naknadi ili dijelu naknade zaključen je kad obje stranke potpišu zapisnik u koji je 
sporazum unesen. 
  Zapisnik u koji je unesen sporazum o naknadi ima snagu izvršne isprave. 
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  Ako se ne postigne sporazum o naknadi u roku od dva mjeseca od dana pravosnažnosti rješenja o 
eksproprijaciji, organ  uprave bez odgađanja dostaviće pravosnažno rješenje o eksproprijaciji sa svim 
spisima nadležnom sudu na čijem području se nalazi eksproprisana nepokretnost, radi određivanja 
naknade u vanparničnom postupku. 
  Organ iz prethodnog stava može i prije isteka roka od dva mjeseca dostaviti rješenje o 
eksproprijaciji sa spisima nadležnom sudu, ako iz izjava i ponašanja stranaka zaključi da se ne  može 
postići sporazum o naknadi. 
  Ako organ uprave u određenom roku ne postupi po odredbi stava 1. ovog člana, raniji vlasnik 
eksproprisane nepokretnosti, kao i korisnik eksproprijacije mogu se neposredno obratiti nadležnom sudu 
radi određivanja naknade. 
  Postupak  određivanja naknade za eksproprisanu nepokretnost je hitan. 
  Danom pravosnažnosti rješenja o potpunoj eksproprijaciji na eksproprisanim nepokretnostima 
prestaju  hipoteke, lične služnosti i druga stvarna prava.   
  Ako je na eksproprisanoj nepokretnosti postojala hipoteka,  pravo plodouživanja ili neko drugo 
stvarno pravo, korisnik eksproprijacije dužan je da odgovarajući iznos naknade položi kod banke na 
poseban račun, osim u slučajevima kada je vlasniku eksproprisane nepokretnosti opterećene hipotekom 
data na ime naknade druga nepokretnost u kojem slučaju hipoteka prelazi na tu nepokretnost.  
  Stvarna prava iz stava brišu se u zemljišnim knjigama na prijedlog korisnika eksproprijacije, 
ukoliko je prethodno kod banke položio odgovarajući iznos naknade.  
  U slučaju da je postojala hipoteka banka će isplatiti naknadu vlasniku eksproprisane 
nepokretnosti, odnosno naknadu nosiocu stvarnog prava, samo na osnovu njihovog pisanog sporazuma 
ovjerenog od nadležnog suda ili sudske odluke. 
 Uknjiženje prava vlasništva i drugih stvarnih prava na eksproprisanoj nepokretnosti, kao i na 
nepokretnosti koja je data na ime naknade ranijem vlasniku, izvršiće se na osnovu pravosnažnog rješenja o 
eksproprijaciji i dokaza o isplaćenoj naknadi, ukoliko je tim rješenjem određena naknada u novcu, odnosno 
dokaza o sticanju prava vlasništva ranijeg vlasnika na drugoj odgovarajućoj nepokretnosti, a na zahtjev 
korisnika eksproprijacije ili ranijeg vlasnika nepokretnosti. 
 
 
ZAKLJUČAK 
 
Procjene vrijednosti poljoprivrednog i šumskog zemljišta, voćnih stabala, gubitak dobiti na poljoprivrednim 
ratarskim kulturama, šumskih sastojina i pojedinačnih stabala, kao i nekategorisanog zemljišta na 
predmetnom eksproprisanom području, izvršene su u skladu sa pravilima struke i metodologijom koja je 
ranije detaljno objašnjena. Procijenjena vrijednost predmetnih  prikazana je u sledećoj tabeli: 
 
VRSTA NEKRETNINE PROCIJENJENA VRIJEDNOST U KM 
Poljoprivredno,šumsko, nekategorisano 
zemljište BAM 183.219,20 
Uvećanje od 25% za poljoprivredno i šumsko 
zemljište BAM 45.790,80 
Izgubljena dobit na ratarskim, povrtlarskim 
kulturama BAM 39.036,55 
Voćna stabla  BAM 12.895,50 
Nadoknada za objekte BAM 8.748,00 
UKUPNO BAM 289.690,05 
 
Ukupan iznos novčanih sredstava potrebnih za eksproprijaciju poljoprivrednog i šumskog zemljišta, voćnih 
stabala,  izgubljene dobiti na poljoprivrednim kulturama, šumskih sastojina i pojedinačnih stabala kao i 
stalom nekategorisanom zemljištu   iznosi 289.690,05KM (Slovima: 
dvijestoosamdesetdevethiljadašestodevedeset 05/100 konvertibilnih maraka). 
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ANEKS 2 

DOPIS PORESKE UPRAVE REPUBLIKE SRPSKE, PODRUČNI CENTAR BIJELJINA, PODRUČNA 
JEDINICA BIJELJINA BROJ: 06/1.05/0801 -052.4-2841 /2017 OD 28.02.2017 GODINE  O VISINI 

VRIJEDNOSTI NEPOKRETNOSTI PO ZONAMA NA TERITORIJI GRADA BIJELJINA ZA KATASTARSKE 
OPŠTINE: AMAJLIJE, BALATUN, DVOROVI, JANJA 2, JANJA 3, MEĐAŠI, POPOVI, BATAR-JOHOVAC I 

JANJA 1 
 
 



 

 

 
 
 



 

 

ANEKS 3 

LEGALIZACIJA PRIVATNOG VLASNIŠTVA 
 

 
 

1. Zakon o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 40/13) 
 
Način legalizacije privatnog vlasništva je definisan prije svega Zakonom o uređenju prostora i građenju na 
što se posebno odnosi poglavlje V Legalizacija (član 151 do 169). 
 
V LEGALIZACIJA 
  
1. Postupak legalizacije 

  
1.1. Pojam legalizacije i podnošenje zahtjeva za legalizaciju 

 
Član 151.  

 
(1) Legalizacija, u smislu ovog zakona, predstavlja naknadno izdavanje lokacijskih uslova, 

građevinske dozvole i upotrebne dozvole za objekte, odnosno dijelove objekta izgrađene, započete ili 
rekonstruisane bez građevinske dozvole, kao i za objekte izgrađene na osnovu građevinske dozvole na 
kojima je prilikom građenja odstupljeno od građevinske dozvole i glavnog projekta, a koji su izgrađeni ili čija 
izgradnja je započela do dana stupanja na snagu ovog zakona.  

(2) Izgrađenim, započetim ili rekonstruisanim objektom iz stava 1. ovog člana smatra se objekat za 
koji je zahtjev za legalizaciju podnesen prema ranije važećim propisima ili ako je do dana stupanja na 
snagu ovog zakona objekat evidentiran (zahtjevom, aerofotogrametrijskim snimkom, dokumentom 
prostornog uređenja, snimkom postojećeg stanja i slično) kod organa nadležnog za izdavanje građevinske 
dozvole ili kod urbanističko-građevinske inspekcije. 

(3) Izuzetno od stava 1. ovog člana, postupak legalizacije završenih objekata prema odredbama 
ovog zakona sprovodi se bez naknadnog izdavanja lokacijskih uslova, osim ako je to potrebno za 
legalizaciju objekata na državnom zemljištu. 

(4) Objekti izgrađeni prije prvog aerofotogrametrijskog snimanja izvršenog za područje jedinice 
lokalne samouprave do kraja 1980. godine smatraju se legalno izgrađenim. 

(5) Vlasnici parcela koje graniče sa parcelom na kojoj se nalazi objekat koji je predmet legalizacije, 
a koji u toku bespravne izgradnje nisu tražili preduzimanje mjera inspekcijskog nadzora radi sprečavanja 
bespravne izgradnje ili se nisu protivili takvoj izgradnji kod organa nadležnog za izdavanje građevinske 
dozvole, nemaju svojstvo stranke u postupku legalizacije tog objekta. 

 
Član 152.  

 
Izuzetno od člana 151. ovog zakona, za individualne stambene i individualne stambeno-

poslovne objekte čija je bruto građevinska površina manja od 400 m2, osim za složene objekte u 
smislu ovog zakona, kada organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole utvrdi da je objekat koji je 
predmet legalizacije završen i da ispunjava propisane uslove za građenje i korišćenje, naknadna 
građevinska i upotrebna dozvola izdaje se istim rješenjem. 
 

Član 153.  
 

 (1) Postupak legalizacije objekata iz člana 151. stav 1. ovog zakona pokreće se po zahtjevu 
investitora ili vlasnika bespravno izgrađenog objekta, odnosno bespravno izgrađenog dijela objekta. 
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 (2) Organ jedinice lokalne samouprave nadležan za poslove legalizacije vrši uvid na licu mjesta u 
roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, te obavještava podnosioca zahtjeva u kojem obimu je 
legalizacija moguća i koji dokazi treba da se dostave naknadno kao dopuna zahtjeva. 

(3) Planski osnov za legalizaciju objekta iz stava 1. ovog člana je sprovedbeni dokument 
prostornog uređenja, a ako takvog dokumenta nema za zemljište na kojem je objekat izgrađen, postupak 
utvrđivanja planskog osnova za legalizaciju sprovodi se prema odredbama ovog zakona. 
 (4) Zahtjev za legalizaciju podnosi se u roku od dvije godine računajući od dana stupanja na snagu 
ovog zakona. 
 (5) Vlasnici bespravno izgrađenih objekata, odnosno dijelova objekata koji su podnijeli zahtjev za 
legalizaciju u rokovima propisanim ranije važećim Zakonom o uređenju prostora i građenju, nemaju 
obavezu podnošenja novog zahtjeva u smislu stava 1. ovog člana, a ranije podneseni zahtjev se smatra 
zahtjevom u smislu ovog zakona, a okončaće se prema odredbama propisa koji je povoljniji za podnosioca 
zahtjeva. 
 (6) Nakon isteka roka iz stava 4. ovog člana ne može se podnijeti zahtjev za legalizaciju. 
 (7) Zahtjev iz stava 1. ovog člana je osnov za privremeno zadržavanje objekta i priključivanje na 
objekte komunalne i druge infrastrukture dok se pravosnažno ne okonča postupak legalizacije prema 
odredbama ovog zakona. 
 
1.2. Objekti za koje se ne može izdati naknadna građevinska dozvola 

 
Član 154.  

 
(1) Za objekte izgrađene, odnosno rekonstruisane ili dograđene bez građevinske dozvole ne može 

se izdati naknadna građevinska dozvola ako je objekat: 
a) izgrađen na zemljištu nepovoljnom za građenje, kao što je klizište, močvarno zemljište, 

zemljište izloženo poplavama i drugim elementarnim nepogodama i slično, 
b) izgrađen od materijala koji ne obezbjeđuje trajnost i sigurnost objekta, 
v) izgrađen na površinama javne namjene, odnosno na zemljištu planiranom za uređenje ili 

izgradnju objekata javne namjene ili površini javne namjene za koju se u skladu sa odredbama posebnog 
zakona utvrđuje javni interes i 

g) izgrađen u I zoni zaštite prirodnog dobra, odnosno u zoni zaštite kulturnog dobra od izuzetnog 
značaja i zoni zaštite kulturnog dobra uvrštenog u listu svjetske kulturne baštine. 

(2) Izuzetno od odredbe stava 1. tačka v) ovog člana, nadležni organ će izdati rješenje o 
privremenom zadržavanju za objekat koji je izgrađen na zelenoj površini (osim objekata izgrađenih na 
postojećim ili planiranim parkovskim površinama) ili ako je objekat izgrađen u zaštitnom pojasu dobra javne 
infrastrukture, uz prethodnu saglasnost organa koji upravlja tim dobrom. 

(3) Objekti izgrađeni bez građevinske dozvole u II i III stepenu zaštite prirodnog dobra mogu biti 
predmet legalizacije, ako su izgrađeni prije donošenja akta o stavljanju tog prirodnog dobra pod zaštitu. 

(4) Objekti izgrađeni bez građevinske dozvole u III stepenu zaštite prirodnog dobra, poslije 
donošenja akta o stavljanju tog prirodnog dobra pod zaštitu, mogu biti predmet legalizacije, ako su 
izgrađeni u skladu sa vrijednostima, potencijalima i kapacitetima zaštićenog područja, u skladu sa 
principima održivog razvoja, a što se utvrđuje na osnovu saglasnosti organa nadležnog za poslove zaštite 
prirodnog i kulturno-istorijskog nasljeđa. 

 
1.3. Dokumentacija potrebna za legalizaciju završenog objekta 

 
Član 155. 

 
 (1) Izuzetno, za završene objekte iz člana 151. stav 1. ovog zakona, koji nisu u skladu sa 
dokumentom prostornog uređenja, može se izvršiti legalizacija bez prethodne izmjene dokumenta 
prostornog uređenja, ako je u odnosu na planiranu spratnost objekta odstupljeno za najviše dvije etaže od 
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kojih je zadnja potkrovlje ili ako je došlo do odstupanja do 10% od planiranih horizontalnih gabarita, a tim 
odstupanjima nije narušena regulaciona i građevinska linija.  
  (2) U slučaju iz stava 1. ovog člana, investitor, odnosno vlasnik objekta koji je građen za 
komercijalne svrhe, osim naknada za legalizaciju propisanih odredbama ovog zakona, dužan je da jedinici 
lokalne samouprave uplati i iznos u vrijednosti troškova izmjene i dopune dokumenta prostornog uređenja 
koje bi inače legalizacija takvog objekta zahtijevala prema stručnom mišljenju nosioca izrade dokumenta 
prostornog uređenja u čijem obuhvatu se objekat nalazi. 
 (3) Iznos iz stava 2. ovog člana koji investitor, odnosno vlasnik objekta uplaćuje na ime izmjene 
dokumenta prostornog uređenja utvrđuje nadležni organ jedinice lokalne samouprave rješenjem kojim 
utvrđuje troškove rente i uređenja građevinskog zemljišta, na osnovu prosječnih troškova izrade 
dokumenata prostornog uređenja u prethodnoj godini za njeno područje, a sredstva se koriste za izradu 
dokumenata prostornog uređenja.  
 (4) Legalizacija objekta iz stava 1. ovog člana može se izvršiti nakon što nadležni organ uprave 
utvrdi da su ispunjeni svi uslovi u pogledu stabilnosti i bezbjednosti objekta propisani ovim zakonom, te da 
takva legalizacija nema negativne uticaje na susjedne objekte i prava drugih lica, na osnovu stručnog 
mišljenja nosioca izrade dokumenta prostornog uređenja u čijem obuhvatu se objekat nalazi.  
 

Član 156.  
 

 (1) Rješenje o naknadnom izdavanju građevinske i upotrebne dozvole završenog objekta iz člana 
152. ovog zakona, donosi se na osnovu: 

a) dokaza o vlasništvu, 
b) građevinske dozvole, ako je takva dozvola bila izdata, 
v) geodetskog snimka situacije stvarno izvedenog stanja bespravno izgrađenog objekta izrađenog 

od ovlašćenog lica za poslove premjera i katastra nepokretnosti i kopije katastarskog plana, 
g) dva primjerka projekta izvedenog stanja za legalizaciju – arhitektonska faza, 
d) zapisnika o izvršenom vještačenju o tehničkoj ispravnosti, mehaničkoj otpornosti, stabilnosti i 

kvalitetu građenja i ispunjenosti uslova za upotrebu objekta koji je sačinilo pravno lice koje ima licencu za 
izradu ili reviziju tehničke dokumentacije ili građenje objekata, 

đ) mišljenja organa koji se bavi poslovima zaštite prirodnog i kulturno-istorijskog nasljeđa, ako se 
objekat nalazi u zoni zaštite prirodnog ili kulturnog dobra, 

e) saglasnost nadležnog javnog preduzeća, ako je objekat izgrađen u vodnom dobru ili u 
zaštitnom pojasu, 

ž) dokaza o plaćenim troškovima naknade za legalizaciju objekta obračunatu prema odredbama 
ovog zakona za izdavanje naknadne građevinske i upotrebne dozvole bespravno izgrađenih objekata i 

z) dokaza o plaćenim naknadama koje su propisane drugim zakonima. 
(2) Završenim objektom iz stava 1. ovog člana smatra se objekat ili dio objekta koji predstavlja 

funkcionalnu cjelinu na kojem su izvedeni svi građevinski, zanatski i instalaterski radovi koji utičnu na 
stabilnost, horizontalne i vertikalne gabarite i izgled objekta.  

(3) Projekat izvedenog stanja iz stava 1. tačka g) ovog člana sadrži: 
a) opšte podatke o vlasniku objekta: ime, prezime, odnosno naziv i sjedište investitora, 
b) podatke o ovlašćenom licu koje je izradilo snimak izvedenog stanja, 
v) podatke o lokaciji objekta: mjesto, ulica i broj, broj katastarske čestice, naziv katastarske 

opštine i naziv jedinice lokalne samouprave, 
g) podatke o namjeni objekta, 
d) podatke o veličini zgrade, bruto i korisna površina zgrade, broj etaža i ukupna visina zgrade, 

vrijednost objekta, 
đ) crteži tlocrta etaža, presjeci i fasade u razmjeri 1 : 100, a izuzetno u drugoj odgovarajućoj 

razmjeri, 
e) opis stanja dovršenosti objekta, odnosno stanja izvedenih radova i 
ž) foto-dokumentaciju koja sadrži najmanje četiri fotografije koje prikazuju sve fasade objekta. 



AKCIONI PLAN PRESELJENJA ZA IZGRADNJU ODBRAMBENOG NASIPA U GRADU BIJELJINA U OKVIRU PROJEKTA ODBRANE OD POPLAVA  
RIJEKE DRINE U BIH ZA ETAPU 1 DIONICE 3, L=3,75 km ( POČINJE NA GRANICI SA K.Č. 4186 K.O. JANJA 2 I ZAVRŠAVA NA GRANICI SA K.Č. 

4269/1 K.O. JANJA 1) 

 

 

88 

1.4. Rješenje o naknadnom izdavanju građevinske dozvole nezavršenih objekata 
 
 

Član 157.  
 

(1) Rješenje o naknadnom izdavanju građevinske dozvole za individualne stambene i 
individualne stambeno-poslovne objekte čija je bruto građevinska površina manja od 400 m2, osim za 
složene objekte u smislu ovog zakona, koji nisu u potpunosti završeni, ali kod kojih je završena 
konstrukcija objekta, krov i fasadni zidovi, donosi se pod uslovima propisanim članom 156. ovog zakona, s 
tim da nije potrebno dostaviti dokaz iz stava 1. tačka d) navedenog člana. 

(2) Rješenje o naknadnom izdavanju građevinske dozvole nezavršenih objekata na kojima nisu 
završeni radovi iz stava 1. ovog člana, donosi se na osnovu dokaza iz člana 128. ovog zakona.  

(3) Upotrebna dozvola objekata iz st. 1. i 2. ovog člana izdaje se prema odredbama ovog zakona. 
 

Član 158.  
 

Kad se kao dokaz u postupku legalizacije prilaže zapisnik o izvršenom vještačenju o tehničkoj 
ispravnosti, mehaničkoj otpornosti, stabilnosti i kvalitetu građenja i ispunjenosti uslova za upotrebu objekta 
ili projekat izgrađenog objekta koji ne sadrži sve potrebne faze ili dijelove projekta, organ nadležan za 
izdavanje građevinske i upotrebne dozvole objekta u dispozitivu rješenja konstatuje da ne garantuje za 
sigurnost i stabilnost objekta, s obzirom na minimalnu tehničku dokumentaciju koja se prilaže uz zahtjev. 
 
1.5. Naknadno izdavanje građevinske dozvole za objekte javne infrastrukture 
 

Član 159.  
 

Izuzetno od člana 151. ovog zakona, za objekte javne infrastrukture koji se koriste bez 
odgovarajuće dokumentacije, može se naknadno izdati građevinska i upotrebna dozvola jednim rješenjem 
na osnovu:  

a) dokaza o vlasništvu i posjedovnog lista, 
b) kopije katastarskog plana sa ucrtanim objektom koji je predmet postupka i susjednim objektima, 
v) tehničkog opisa izvedenog stanja objekta, 
g) projekta izvedenog stanja koji sadrži: situaciju objekta, osnovne, poprečne presjeke, podužni 

presjek sa profilom terena i izgleda objekta i 
d) elaborata o kontrolnom ispitivanju nosivosti objekta na probno opterećenje, kad je takvo 

ispitivanje predviđeno u postupku izdavanja upotrebne dozvole.  
 
2. Naknade u postupku legalizacije 
 

Član 160.  
 

(1) Investitor, odnosno vlasnik objekta za koji se traži donošenje rješenja o naknadnom izdavanju 
građevinske i upotrebne dozvole dužan je da plati naknadu za legalizaciju objekta, odnosno naknadu za 
uređenje građevinskog zemljišta i rentu propisane članom 73. ovog zakona, obračunate u postupku 
izdavanja rješenja o naknadnom izdavanju građevinske i upotrebne dozvole bespravno izgrađenih objekata 
(u daljem tekstu: naknada za legalizaciju). 

(2) Investitor, odnosno vlasnik plaća naknadu za legalizaciju obračunatu za ukupnu korisnu 
površinu objekta. 

(3) Naknada iz stava 2. ovog člana uplaćuje se na račun javnih prihoda jedinice lokalne 
samouprave. 
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(4) Naknada za legalizaciju utvrđuje se rješenjem koje po službenoj dužnosti donosi organ jedinice 
lokalne samouprave nadležan za komunalne poslove, nakon što organ jedinice lokalne samouprave 
nadležan za poslove izdavanja naknadne građevinske i upotrebne dozvole utvrdi da su ispunjeni svi drugi 
uslovi i dostavi potrebne podatke za obračun ove naknade.  
 
2.1. Umanjenje naknade za legalizaciju 

 
Član 161.  

 
(1) Naknada za legalizaciju iz člana 160. stav 1. ovog zakona umanjuje se investitoru, odnosno 

vlasniku individualno stambenog i individualnog stambeno-poslovnog objekta bruto građevinske površine 
do 400 m2, koji je izgradnjom objekta čija se legalizacija traži trajno riješio svoje stambeno pitanje i 
stambeno pitanje članova porodičnog domaćinstva ako on ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva 
nemaju u vlasništvu drugu nepokretnost na području jedinice lokalne samouprave na čijem području se 
nalazi objekat koji je predmet legalizacije, osim za objekte izgrađene u prvoj stambeno-poslovnoj zoni u 
skladu sa odlukom jedinice lokalne samouprave iz člana 69. stav 1. ovog zakona, i to: 

a) za stanove ukupne neto korisne površine do 100 m2 u porodičnim individualnim stambenim i 
individualnim stambeno-poslovnim objektima, 15% umanjenja za svakog člana porodičnog domaćinstva, s tim 
da ukupno umanjenje po ovom osnovu može iznositi najviše 75%,  

b) za sljedećih 100 m2 neto korisne površine u istom objektu naknada se umanjuje 10% za svakog 
člana porodičnog domaćinstva do maksimalnog postotka umanjenja od 60%. 

(2) Naknada za legalizaciju iz člana 160. stav 1. ovog zakona umanjuje se investitoru, odnosno 
vlasniku koji nije zaposlen, kao i za nezaposlene punoljetne članove njegovog porodičnog domaćinstva ako 
on ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva nemaju u vlasništvu drugu nepokretnost na području 
jedinice lokalne samouprave na čijem području se nalazi objekat koji je predmet legalizacije, osim za 
objekte izgrađene u prvoj stambeno-poslovnoj zoni u skladu sa odlukom jedinice lokalne samouprave, i to 
za poslovne prostore ukupne neto korisne površine do 100 m2 u porodičnim stambeno-poslovnim 
objektima, za svakog nezaposlenog punoljetnog člana porodičnog domaćinstva 20%, s tim da ukupno 
umanjenje po ovom osnovu može iznositi najviše 60%. 

(3) Za stanove i poslovne prostore čija površina je veća od površina iz st. 1. i 2. ovog člana, 
investitor, odnosno vlasnik plaća naknadu za legalizaciju za razliku stvarno izgrađene površine i površine 
do koje se odobrava umanjenje obračunatu u skladu sa članom 160. ovog zakona. 

 
Član 162.  

 
(1) Naknada za legalizaciju izračunata u skladu sa članom 160. ovog zakona dodatno se umanjuje ako 

investitor, odnosno vlasnik individualnog stambenog i individualnog stambeno-poslovnog objekta površine do 
400 m2 ima status: 

a) ratnog vojnog invalida od III do X kategorije ili taj status ima član njegovog porodičnog 
domaćinstva, koji su taj status stekli na osnovu propisa Republike o pravima boraca, vojnih invalida i 
porodica poginulih boraca – za 50%, 

b) borca od I do V kategorije ili taj status ima član njegovog porodičnog domaćinstva, koji su 
taj status stekli na osnovu propisa Republike o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih 
boraca – za 15% i 

v) izbjeglice, raseljenog lica ili povratnika, koji su taj status imali u vrijeme bespravne gradnje 
objekta na osnovu propisa Republike o pravima izbjeglica i raseljenih lica – za 30%. 

(2) Porodica poginulog borca ili ratni vojni invalid I ili II kategorije, odnosno ako je investitor član 
njegovog porodičnog domaćinstva, kao i maloljetno dijete čija su oba roditelja ubijena, poginula, umrla ili 
nestala kao civilne žrtve rata, a koji su taj status stekli na osnovu propisa Republike, te lica koja imaju 
status najtežih civilnih invalida u kolicima i slijepa lica, ne plaćaju naknadu za legalizaciju. 
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 (3) Licu iz st. 1. i 2. ovog člana ne priznaju se prava koja može ostvariti prema odredbama ovog 
člana ako je na osnovu svog statusa već ostvarilo prava u postupku rješavanja stambenog pitanja dodjelom 
stana u državnoj svojini.  
 

Član 163.  
 

(1) Umanjenja koja se priznaju investitorima na osnovu odredaba čl. 161. i 162. ovog zakona 
predstavljaju subvencije lokalnih zajednica za rješavanje stambenih potreba i pitanja zaposlenja navedenih 
lica.  

(2) Zbir svih umanjenja naknade za legalizaciju koji se priznaju investitoru bespravno izgrađenog 
objekta na osnovu čl. 161. i 162. ovog zakona ne može biti veći od 80%, osim za lica iz člana 162. stava 2. 
ovog zakona. 

(3) Za objekte iz člana 125. ovog zakona, investitor plaća naknadu za legalizaciju u visini od 50% 
iznosa iz člana 160. ovog zakona, umanjenu pod uslovima propisanim čl. 161. i 162. ovog zakona. 

(4) Za legalizaciju objekata izgrađenih u prvoj stambeno-poslovnoj zoni, te za legalizaciju objekata 
koje su investitori gradili za komercijalne svrhe, investitor plaća naknadu za legalizaciju iz člana 160. ovog 
zakona u punom iznosu. 

(5) Za legalizaciju nezavršenih objekata iz člana 157. stav 2. ovog zakona investitoru se priznaju 
umanjenja naknade za legalizaciju predviđena ovim zakonom samo ako je izgrađena stropna konstrukcija 
iznad najmanje jedne nadzemne etaže objekta. 
2.2. Način plaćanja naknade za legalizaciju 

 
Član 164.  

 
 Naknadu za legalizaciju izračunatu u skladu sa članom 160. ovog zakona investitor, odnosno 

vlasnik može platiti: 
a) gotovinski odjednom, uz dodatni popust od 10%, 

 b) u jednakim mjesečnim ratama na period otplate koji ne može biti duži od deset godina, sa 
godišnjom kamatom od 1% i 

v) obveznicama Republike izdatim za materijalnu i nematerijalnu štetu. 
 

Član 165.  
 

(1) Naknade za legalizaciju investitor može platiti i kombinacijom predviđenih načina plaćanja 
propisanih članom 164. ovog zakona. 
 (2) Propisom Vlade utvrđuju se detaljniji uslovi, način obračuna i plaćanja naknade za legalizaciju 
objekata.  
 
3. Privremeno zadržavanje bespravno izgrađenih objekata 

 
Član 166.  

 
(1) Bespravno izgrađeni objekat u upotrebi ili njegov dio koji nije moguće trajno legalizovati u 

skladu sa odredbama ovog zakona privremeno se zadržava do privođenja zemljišta na kojem je izgrađen 
krajnjoj namjeni prema sprovedbenom dokumentu prostornog uređenja, o čemu nadležni organ jedinice 
lokalne samouprave donosi rješenje. 

(2) Investitor objekta iz stava 1. ovog člana dužan je da plati iznos od 20% naknade za legalizaciju 
izračunatu u skladu sa članom 160. ovog zakona za privremeno zadržavanje objekta, bez prava na 
umanjenje. 

(3) Za privremeno zadržavanje objekta prilaže se dokumentacija propisana odredbama ovog 
zakona za određenu vrstu i veličinu objekta. 
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(4) Za objekte iz člana 154. stav 1. ovog zakona ne može se izdati rješenje o privremenom 
zadržavanju. 

(5) Prilikom odlučivanja o privremenom zadržavanju objekta kao dokaz o riješenim imovinsko-
pravnim odnosima može služiti ugovor o zakupu zemljišta ili drugi ugovor u zakonom propisanoj formi.  

(6) Objekat iz stava 1. ovog člana za koji je doneseno rješenje o privremenom zadržavanju može 
se priključiti na objekte komunalne i javne infrastrukture. 

(7) Za objekat iz stava 1. ovog člana za koji je doneseno rješenje o privremenom zadržavanju 
može se izdati rješenje o trajnom zadržavanju ukoliko se prije isteka roka privremenosti donese novi 
sprovedbeni dokument prostornog uređenja kojim je planirano njegovo zadržavanje, a naknada plaćena u 
skladu sa stavom 2. ovog člana uračunava se u troškove naknade za legalizaciju. 

 
Član 167.  

 
Investitor objekta iz člana 166. stav 1. ovog zakona dužan je da objekat ukloni o svom trošku 

nakon prestanka uslova za privremeno zadržavanje, bez prava na naknadu za uklonjeni objekat. 
 

Član 168. 
 

(1) Ako je zahtjev za legalizaciju podnesen, nadležni urbanističko-građevinski inspektor zaključkom 
će prekinuti postupak izvršenja rješenja o uklanjanju bespravno izgrađenog ili započetog objekta ili dijela 
objekta do pravosnažnog okončanja postupka iz člana 151. ovog zakona, osim ako je u odgovarajućem 
postupku već utvrđeno da bi zadržavanje takvog objekta onemogućilo privođenje zemljišta na kojem je 
izgrađen krajnjoj namjeni u skladu sa sprovedbenim dokumentom prostornog uređenja. 

(2) Kada se postupak iz stava 1. ovog člana završi donošenjem rješenja o naknadnom izdavanju 
građevinske i upotrebne dozvole, inspektor će po pravosnažnosti tog rješenja obustaviti postupak izvršenja 
rješenja o uklanjanju bespravno izgrađenog ili započetog objekta ili dijela objekta. 

(3) Kada se postupak iz stava 1. ovog člana pravosnažno završi odbijanjem ili odbacivanjem 
zahtjeva, urbanističko-građevinski inspektor će nastaviti izvršenje rješenja o uklanjanju bespravno 
izgrađenog ili započetog objekta ili dijela objekta. 

(4) Nadležni urbanističko-građevinski inspektor dužan je da pokrene postupak uklanjanja 
bespravno izgrađenog objekta nakon isteka roka iz člana 153. stav 4. ovog zakona za koji investitor nije 
podnio zahtjev za legalizaciju. 
 

2. Uredba  o uslovima, načinu obračuna i plaćanju naknade za legalizaciju objekata („Službeni 
glasnik Republike Srpske“, broj 97/13) 
 

Visina naknade za legalizaciju objekata je definisana Uredbom  o uslovima, načinu obračuna i plaćanju 
naknade za legalizaciju objekata. 
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ANEKS 4 
INFORMATIVNI LETAK 

AKVIZICIJA ZEMLJIŠTA I POLITIKA PRESELJENJA 
PROJEKAT IZGRADNJE ODBRAMBENOG NASIPA U GRADU BIJELJINA U OKVIRU PROJEKTA 

ODBRANE OD POPLAVA  RIJEKE DRINE U BIH,  
DIONICA 3 ETAPA 1 

 
U nastavku su dati forma i sadržaj informativnog letka projekta izgradnje odbrambenog nasipa u 
Gradu Bijeljina u okviru projekta odbrane od poplava rijeke Drine u BiH, ukupne dužine 3,75 km, 
dionica 3 etapa 1 koja počinje na granici sa k.č. 4186 k.o. Janja 2 i završava na granici sa k.č. 
4269/1 k.o. Janja 1. 
 
A. Uvod 

a) Kratki opis projekta 
b) Situacioni prikaz objekata 
c) Ukupna površina zemljišta po kategorijama 

 
B. Planiranje / Implementacija programa rehabilitacije i kompenzacije 

 
C. Politika i principi preseljenja 

 
D. Uslovi i prava na naknade  

a) Uslovi za naknade 
b) Prava na naknade 

 
E. Visina naknade 
Tabela ispod predstavlja specifikaciju visina naknade za pogođenu imovinu  

Tabela 2, Troškovi akvizicije zemljišta 
Stavka Obračun naknade Jedinica 

mjere 
Jedinična 

vrijednost u 
KM 

Poljoprivredno zemljište  Čitavom dužinom m  
Nepoljoprivredno 
zemljište 

Naselja u obuhvatu nasipa m  

Šumsko zemljište Šumsko zemljište u obuhvatu nasipa   
Usjevi Tržišna vrijednost proizoda x površina (m) m  
Neproduktivne voćkarice Zasnovano na sredstvima potrebnim za 

uzgoj voćkarice 
  

Produktivne voćkarice Zasnovano na budućim prihodima x godine 
potrebne za ponovni uzgoj voćkarice 

  

Objekti Zasnovano na troškovima izmještanja (materijal, 
radna snaga, transport) 

  

x    
x    
Naknada Kako je navedeno u matrici naknada   
 
F. Žalbeni postupak 

G. Posebne preporuke za pogođene osobe za legalizaciju parcela koje se mogu legalizovati  

H. Kontakt informacije  
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Ovde će biti navedeni kontakti lica za sve dodatne informacije i savjete: 
 
R.br. Pravno lice Ime i prezime kontakt osobe Kontakt podaci 
1.     
2.     
3.     
x    
x    
 
OBRAZAC ZA PODNOŠENJE ŽALBI  

  
Ime i prezime   

Kontakt podaci 
 
Molimo naznačite koji 
metod komunikacije 
preferirate (Pošta, 
Telefone, E-mail)  

�  Poštanska adresa: 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
�  Telefone: _______________________________________________ 

 
�  E-mail:____________________________________________ 

 
  
Opišite žalbu:  Na što se žalite?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum pregovora:  Odluka na pregovorima: 
  

 
 
 
 

  
Koja je osnova vaše žalbe?  
 
 
 
 
 
Poptis: _____________________________ 
Datum:    _______________________________ 
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ANEKS 5 

REZULTATI DRUŠTVENE PROCJENE 
 

Dionica 3 etapa 1, L=3,75 km 
 koja počinje na granici sa k.č. 4186 k.o. Janja 2 i završava na granici sa k.č. 4269/1 k.o. Janja 1. 

 
 

Tokom pripreme socioloških istraživanja i same lokacije planiranih aktivnosti identifikovani su ključni 
akteri: 

1. Gradska uprava Grada Bijeljina 
2. Agrarni fond Grada Bijeljina 
3. Mjesna zajednica Janja 

 

Za potrebe predmetnih istraživanja intervjuisali smo predstavnike identifikovanih ključnih aktera i 
saznali njihove stavove koje navodimo u nastavku, a odnose se na društvne i sociološke 
komponente planiranih projektnih aktivnosti. 

S obzirom da na projektnoj lokaciji postoje naseljena mjesta i zemljište u privatnom vlasništvu koje bi 
moglo biti ugroženo realizacijom projektnih aktivnosti, a procjenom uticaja su identifikovani uticaji 
projekta koji bi mogli imati interakciju sa najbližim stanovništvom i njihovim posjedima, postojala je 
potrebe da se prikupljaju i njihovi stavovi. Zbog toga su za potrebe socioloških istraživanja prikupljeni 
stavovi identifikovanih ključnih aktera, uz anketiranja stanovništva na projektnoj lokaciji. 
Tokom istraživanja stavova javnosti korišten je metod ispitivanja ispitanika putem anketiranja. Tokom 
istraživanja, a u cilju reprezentativnosti ispitivanog uzorka, formiran je uzorak od oko 20% ispitanika.  

Anketiranje je sprovedeno direktno na terenu i telefonskim putem.  

 

 PRIKUPLJANJE STAVOVA ZAINTERESOVANIH STRANA 
 

U okviru kvalitativnog istraživanja, na projektnoj lokacije sprovedeno je prikupljanje stavova ključnih 
aktera Grad Bijeljina, Agrarni fond Grada Bijeljina i Mjesne zajednice Popovi, Dvorovi i Međaši. 

U okviru ovih aktivnosti prikupljena su mišljenja koja su formirana na bazi sledećih pitanja: 

1. Da li možete dati ocjenu postojećeg stanja poljoprivredne proizvodnje na projektnim 
lokacijama, planiranim za eksproprijaciju i glavne probleme sa kojima se vlasnici zemljišta 
susreću? 

2. Da li biste mogli dati Vaš stav o planiranim projektu izgradnje odbrambenog nasipa u Gradu 
Bijeljina u okviru projekta odbrane od poplava rijeke Drine u BiH ? 

3. Da li biste mogli ukratko opisati značaj planiranog projekta za Grad Bijeljina? 
4. Po Vašem mišljenju koji su glavni nedostaci planiranog projekta (ukoliko smatrate da ih 

ima)? 
5. Po Vašem mišljenju na koji drugi način bi problem plavljenja predmetnog područja bio 

najadekvatnije riješen? 
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6. Po Vašem mišljenju koji su to najznačajniji uticaj projekta na stanovništvo predmetnog 
područja? 

7. Šta mislite o imovinsko-pravnim pitanjima odnosno o potrebi za eksproprijacijom zemljišta 
do koje će implementacija projekta dovesti? 

8. Po Vašem mišljenju na koje društvene sfere će se projekat izgradnje odbrambenog nasipa 
pozitivno odraziti? 

 
Anketa sprovedena za potrebe ovog projekta kao i intervjuisanje zainteresovanih strana pokazali su 
da je planirano zemljište za eksproprijaciju među najplodnijim zemljištima na području Semberije, 
odnosno zemljište koje se nalazi pored rijeka tzv. Aluvijum koje i u sušnom periodu zadržava vlagu 
te poljorpivredni proizvođači trpe manje gubitke. Ovo zemljište je povoljno za ratarsku proizvodnju 
koja je na planiranom terenu zastupljena 90-95 %. Preostalih 5- 10 % odnosi se na povrtlarske i 
ostale kulture. Predmetno zemljište je takvih karakteristika da i u sušnim i burnim godinama daje 
izrazito visoke prinose. Iz ovog kao osnovnog razloga mještani smatraju da gube plodno zemljište i 
ovo pokreće najveće nezadovoljstvo jer mještani misle da neće biti adekvatno namireni iako imaju 
uvjerenja da organ koji je zadužen za sprovođenje eksproprijacije traži najbolje rješenje kako bi svi 
bili zadovoljeni. 
 
U nastavku dajemo uporedni prikaz stavova identifikovanih zainteresovanih strana. 
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1.  Da li možete dati ocjenu postojećeg stanja poljoprivredne proizvodnje na projektnim lokacijama, planiranim za eksproprijaciju i glavne probleme sa 
kojima se vlasnici zemljišta susreću? 

GRAD BIJELJINA AGRARNI FOND GRADA BIJELJINA MJESNA ZAJEDNICA JANJA 
Zemljište je pogodno za proizvodnju svih ratarskih, 
povrtarskih, pa i voćarskih biljnih vrsta, što nam govori 
da se radi o kvalitetnom zemljištu, dobrih fizičko - 
hemijskih i bioloških osobina. Na navedenom 
području ostvaruju se veliki prinosi na području grada 
Bijeljina. 
Glavni problemi sa kojima se vlasnici zemljišta 
susreću su poplave i suše. 

 

Planirano zemljište za eksproprijaciju  je među plodnijim 
zemljištima na području Semberije. Zemljište koje se 
nalazi pored rijeka tzv. Aluvijum u sušnom periodu 
zadržava vlagu te poljorpivredni proizvođači trpe manje 
gubitke. Ovo zemljište je povoljno za ratarsku 
proizvodnju koja je na planiranom terenu zastupljena 
90-95 %. Preostalih 5- 10 % odnosi se na povrtlarske i 
ostale kulture. Predmetno zemljište je takvih 
karakteristika da i u sušnim i burnim godinama daje 
izrazito visoke prinose. Iz ovog kao osnovnog razloga 
mještani smatraju da gube plodno zemljište i ovo 
pokreće najveće nezadovoljstvo jer mještani misle da 
neće biti adekvatno namireni iako imaju uvjerenja da 
organ koji je zadužen za sprovođenje eksproprijacije 
traži najbolje rješenje kako bi svi bili zadovoljeni. 

Svo poljoprivredno zmljište je zasijano jer se radio o 
najplodnijem dijelu Janjaskog atara. Najveći 
problemi su suša i poplave, iako jedan dio zemljišta 
koji je bio predviđen za eksproprijaciju nije bio 
poplavljen, kako 2014. tako i prethodnih godina 

 

2. Da li biste mogli dati Vaš stav o planiranim projektu izgradnje odbrambenog nasipa u Gradu Bijeljina u okviru projekta odbrane od poplava rijeke Drine u BiH ? 
GRAD BIJELJINA AGRARNI FOND GRADA BIJELJINA MJESNA ZAJEDNICA JANJA 

Projektom  izgradnje odbrambenog nasipa na rijeci 
Drini obezbjedjuje se zaštita teritorije Grada od 
poplava izazvanih izlivanjem rijeke Drine i njenih 
pritoka (prije svega rijeke Janje). Katastrofalne 
poplave 2010. i 2014. godine izazvale su ogromne 
materijalne štete i znatno usporile razvoj Grada. 
Direktne štete od poplava rijeke Drine u 2010. godini  
iznosile su 20 miliona KM a  2014. godine od poplava 

Smatramo da je  nasip nophodno uraditi kako bi se 
zaštitili usjevi i imovina prevashodno u naseljenim 
mjestima koja graniče uz rijeku Drinu kao i zaštitu 
grada Bijeljina od poplava. 

Stav Savjeta Mjesne zajednice Janja je da je 
potrebna izgradnjanasipa kako bi se zaštitio veći dio 
MZ Janja, ali da se mora uzeti u obzir da se radi o 
najplodnijoj zemlji u Janji i da veliki broj posjednika 
posjeduje poljoprivredne površine samo na tom 
mjestu. 
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rijeke Drine i rijeke Save 123 miliona KM. 
 

3. Da li biste mogli ukratko opisati značaj planiranog projekta za Grad Bijeljina? 
GRAD BIJELJINA AGRARNI FOND GRADA BIJELJINA MJESNA ZAJEDNICA JANJA 

Izgradnje Drinskog nasipa je od izuzetnog značaja, jer 
bez Drinskog nasipa nema uspješne zaštite od 
poplava teritorije Grada Bijeljina, odnosno naselja uz 
rijeku Drinu što se i pokazalo u poplavama 2010. i 
2014. godine. Zaštitinim nasipom spriječile bi se 
poplave a time i ogromne materijalne štete u 
poljoprivredi, stambenom fondu, stočnom fondu i 
infrastrukturi na području Grada a ne treba zanemariti 
ni obezbjeđenje osjećaja sigurnosti kod stanovništva 
koje je ugroženo poplavama i već isfrustrirano 
prethodnim katastrofalnim poplavama(oko 30000 ljudi 
je potencijalno ugroženo od poplava rijeke Drine). 
 
  

U svakoj zemlji u svjetu država pravi uslove za 
nesmetan rast i razvoj svoje privrede. Tako i sa 
izgradnjom obrambenog nasipa na rijeci Drini 
stvaramo uslove za bezbedniji rast i razvoj privrede u 
regiji Semberije kao i Republike Srpske. Predhodnim 
poplavama nanjete su milijonske štete gradu Bijeljina 
i Republici Srpskoj.  Sredstva koja su izdvojena za 
saniranje šteta od poplava mogla su se ubaciti u 
privredu i dobiti višestrane koristi za cjelu Republiku 
Srpsku. Direktne štet na usjevima mogu se 
nadoknaditi preko osiguranja ili iz drugih izvora. 
Međuti indirektne štete na poljoprivrednim imanjima 
teže je nadoknaditi  i te štete neka imanja ni dan- 
danas nisu sanirala te iz tog razloga je potrebno da 
se izgradi nasip kako bi trajno riješilo i zaštitlo od 
poplava. Nasip je potreban kako bi se zaštitila 
imovima ali je potrebno pronaći koncezus svih 
zainteresovanih strana koji su uključeni projektom o 
izgradnji odbranbenog nasipa. 

Planirani projekat imaće veliki značaj za područje 
Grada, jer će se realizacijom tog projekta zaštitit 
najveći dio Grada od poplava i od svih posljedica koje 
poplava sa sobom nosi. 

 

4. Po Vašem mišljenju koji su glavni nedostaci planiranog projekta (ukoliko smatrate da ih ima)? 
GRAD BIJELJINA AGRARNI FOND GRADA BIJELJINA MJESNA ZAJEDNICA JANJA 

- Eksproprijacijom zemljišta, koja će se obaviti, 
smanjiće se velike površe poljoprivrednog zemljišta 
za dalju obradu i eksploataciju od kojeg živi veći dio 
stanovništva na području gdje je planirana izgradnja 

Glavni nedostaci planiranog projekta su uništavanje 
obradivog zemljišta. 

Glavni nedostatak je što će planirani nasip biti 
sagrađen na najplodnijem dijelu Semberije. Takođe 
smatramo da se prilikom planiranja u većem dijelu 
mogao izbjeći prelazak preko parcela, odnosno 
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nasipa.  
- Jedan dio poljoprivrednog zemljišta i jedan broj 
objekata (privrednih, stambenih i vikend naselja) 
ostaju u nebranjenom dijelu, odnosno izmedju 
novoizgradjenog nasipa i rijeke Drine čime će 
opasnost od plavljenja na tom dijelu i eventualno 
nastale štete biti veće u odnosu na predhodne 
periode. 

 

mogao se planirati na već postojećim putevima. 

 

5. Po Vašem mišljenju na koji drugi način bi problem plavljenja predmetnog područja bio najadekvatnije riješen? 
GRAD BIJELJINA AGRARNI FOND GRADA BIJELJINA MJESNA ZAJEDNICA JANJA 

Smatramo da je ovo jedini adekvatan, ispravan i 
siguran način zaštite od poplava i gotovo je sigurno 
da ne postoji kvalitetna alternativa predloženom 
rješenju. 
 

Iz razgovora sa mještanima sela kroz koji prolazi 
predmetni nasip i koji poznaju prirodu rijeke Drine a 
koji imaju iskustava sa nekim ranijm poplavama koje 
su se desile prije 2010 godine, smatraju da je 
potrebno sanirati na mjestima koja su kritična i gdje 
rjeka Drina već drugi put izlazi iz svog korita u 
poslednjih 7 godina. 
 Saniranje korita rijeke drine na Mjestu gdje izliva i 
potpunim uređenjem njenog korita tj.  da se rijeka 
uvede u svoje korito. Smatraju da ima dovoljno 
površine tj. riječnog pojasa koji može primiti višak 
vode ako se voda bude izljevala iz korita. U ovim 
predhodnim poplavama uglavnom se rijeka Drina 
izljevala na kritičnim tačkama tako da su naselja 
poplavljena a riječni pojas ostao nepotpljen odnosno 
“suv“. Ovo se možda trebalo razmotriti kao jedna od 
mogućnosti projektnog predloga. 

U većem dijelu se nasip može izgraditi na postojećim 
nekategorisanim putevima, samom tim bi se izbjegla 
eksproprijacija većih parcela štoo bi smanjilo otpor 
građana prema projektu. 

6. Po Vašem mišljenju koji su to najznačajniji uticaj projekta na stanovništvo predmetnog područja? 
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GRAD BIJELJINA AGRARNI FOND GRADA BIJELJINA MJESNA ZAJEDNICA JANJA 
Najznačajniji uticaj projekta na stanovništvo 
predmetnog područja je zaštita od poplava što 
podrazumjeva: 
- Zaštitu poljoprivrednog zemljišta, 
- Zaštitu infrastrukture, 
- Zaštitu imovine, 
- Zaštitu života, 
- Osjećaj sigurnosti. 

Svjesni su da im je zatita od poplava potrebna kako bi 
zaštitili usjeve i imovinu. U proteklom periodu pretrpili 
su velike štete kako direktne tako i indirektne koje 
osjećaju i tri godine posle poplava. Međutim, problem 
je što se uzurpira zemljište koje svake godine daje 
dobre prinose  bez obzira da li je burna ili sušna 
godina. Pored toga što je planiran nasip preko 
obradivog poljoprivrednog zemljišta veliki dio 
zemljišta ostaje u nebranjenom dijelu gdje će s u 
pojedinim godinama ponovo doći do plavljenja i praviti 
štete. Ovo su razlozi zbog koji se javljaju 
nezadovoljstva i negodovanja prema izgradnji nasipa. 
Sve ovo će se znatno ublažiti ako organ koji sprovodi 
eksproprijaciju adekvatno namiri vlasnike parcela 
preko kojih prelazi nasip. 

Dijelom će se stanje poboljšati u odnosu na 
bezbjednost od poplava, ali će se kod nekih 
stanovnika Janje i pogoršati jer će im biti oduzeto svo 
poljoprivredno zemljište koje posjeduju a samim tim i 
jedini izvor prihoda. 

 

7. Šta mislite o imovinsko-pravnim pitanjima odnosno o potrebi za eksproprijacijom zemljišta do koje će implementacija projekta dovesti? 
GRAD BIJELJINA AGRARNI FOND GRADA BIJELJINA MJESNA ZAJEDNICA JANJA 

Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa je neophodno 
da bi se projekat realizovao. 
Da bi se projekat uspješno realizovao neophodno je: 
- obezbjediti sredstva za eksproprijaciju zemljišta,  
- obezbjediti zamjensko zemljište,  
- obezbjediti odgovarajući pravni osnov za provođenje 
postupka eksproprijacije 

 

Potrebno je razbiti mit o nemogućnosti adekvatnog 
namirivanja ekspropriorisanog zemljišta. Možda ići na 
mogućnost da veće parcelle ( od 1 ha ili više) budu 
nadoknađene preko zemljišta koje se vodi kao 
državno zemljište ili zemljište koje se vodi na gradu 
Bijeljina tj. da im bude omogućena  adekvatna 
zamjena zemljišta. Manje parcele u ovom slučaju 
(ispod 1 h) budu adekvatno novčano isplaćene.  
Druga mogućnost je ponuda gradskog građevinskog 
zemljišta ili stambeni objekata( stanova). 

Smatramo da cijena za eksproprijaciju mora biti 
adekvatna naspram kvaliteta zemljišta, jer se radi o 
najplodnije, dijelu Janjaskog atara 
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8. Po Vašem mišljenju na koje društvene sfere će se projekat izgradnje odbrambenog nasipa pozitivno odraziti? 
GRAD BIJELJINA AGRARNI FOND GRADA BIJELJINA MJESNA ZAJEDNICA JANJA 

Projekat izgradnje odbrambenog nasipa pozitivno će 
se odraziti na: 
- Zaštitu cijelog područja Grada Bijeljina od 

poplava, 
- Zaštitu poljoprivrednog zemljišta, 
- Zaštitu imovine i ljudi uopšte, 
- Neometano funkcionisanje saobraćaja, 

trgovine i ostalo... 
 

Pozitivno će se odraziti uglavnom na mlađe društvene 
sfere iz razloga da se nasip moze iskoristiti u neke 
nove infrastrukturne projekte kao sto su brze ceste ili 
obilaznica i drugo. 

Smatramo da će se izgradnjom nasipa steći 
pretpostavke za ulaganja u privredne subjekte, jer 
potencijalni investitori neće imati bojazni da će njihova 
imovina biti uništena u poplavi. 

 

 



 

 

 PODACI PRIKUPLJENI PUTEM KVANTITATIVNOG ISTRAŽIVANJA 
 
Detaljne tabele sa prikupljenim podacima date su u nastavku ovog priloga, dok su u tekstu ispod dati 
komentari odgovora na pitanja. 

Putem ankete prikupili smo i podatke o socio-ekonomskim prilikama vlasnika parcela koje se nalaze u 
obuhvatu ovog APP te lične stavove u vezi izuzimanja njihovog zemljišta za potrebe Projekta.  
 
Dionica 3 etapa 1, L=3,75 km 
 
Putem ankete prikupili smo podatke o 
vlasništvu i posjedništvu zemljištem koje je 
predmet eksproprijacije za potrebe Projekta.  
 
Većina anketiranih ispitanika (85%) su  vlasnici 
zemlje koja je predmet   eksproprijacije, dok je 
manji broj ispitanika  (10%) posjednik* zemlje 
koja je predmet  eksproprijacije, najmanji broj 
ispitanika (5%) su zakupci zemlje. 
 

*Posjednici – anketirana lica koja koriste zemlju  
u poljoprivredne svrhe ali nisu njeni vlasnici i lica koja 
su naslijednici zemlje (djeca  i supružnici preminulog 
vlasnika). 
 

Kada je u pitanju površina zemljišta u  
vlasništvu/posjedu koja je u upotrebi  za 
poljoprivrednu proizvodnju velika većina 
anketiranih ispitanika (83%) izjavilo je da 
koriste cijelu površinu zemlje za poljoprivrednu 
proizvodnju, manji broj ispitanika(15%) korsti 
od 50 do 90% površine zemljišta za 
poljoprivrednu proizvodnju, dok samo mali broj 
ispitanika (2%) koriste od 0 do 50% površine 
zemljišta za poljoprivrednu proizvodnju. 

 
 
 
Broj odvojenih zemljišnih parcela koju građani 
koristite za poljoprivrednu proizvodnju se 
najvećim dijelom kreće u rasponu od 1 do 4 
parcela, odnosno 75 % građana koristi jednu 
parcelu za poljoprivrednu proizvodnju, a 25 % 
koristi 2 do 4 odvojene parcela za 
poljoprivrednu proivodnju.  
 
 
 
 
 
 
 
 

85%

10% 5%

Da li ste vlasnik ili posjednik parcele na 
području obuhvata projekta?

Vlasnik

Posjednik

Zakupac

Bez odgovora

2%

15%

83%

Navedite površinu zemljišta u 
vlasništvu/posjedu pod zakupom? Kolika 

je površina zemljišta u upotrebi za 
poljoprivrednu proizvodnju? 

od 0 do 50 %

od 50 do 90 %

od 90 do 100%

75%

25%

Koliko odvojenih zemljišnih parcela 
koristite za poljoprivrednu proizvodnju?

Jedna parcela

od 2 do 4

od 4 do 6

6 i više
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Po pitanju komunalne infrastrukture koju  
posjeduju na parcelama većina ispitanika 
78% ispitanika izjavilo je da ima montažno-
demontažni sistem za navodnjavanje (cijevi 
sa pumpom za vodu), 11% ispitanika ima 
pristupni put na svojoj parceli, priključak na 
elektro-energetsku mrežuima 7 % ispitanika, 
dok je 4% ispitanika izjavilo da ima priključak 
za telekomunikacionu mrežu  
 
 
 
 
 
Vrijednost zemljišta u vlasništvu većina 
ispitanika 50% nije mogla ili nije bila sigurna 
za procjeniti. 45% ispitanika smatra da je 
stvarna tržišna vrijednost zemljišta u njihovom 
posjedu iznosi preko 6 KM/m2, dok 5 % 
ispitanika smatra da se tržišna vrijednost 
zemljišta u njihovom vlasništvu kreće u 
interval od  4 do 6 KM/m2. 
 
 
 
 
 
Najčešće poljoprivredne kulture koje se 
uzgajaju na području obuhvata projekta su 
kukuruz (23%) i voće (20%), zatim krompir 
(15%), pšenica (10%), paprika, luk i ostalo (po 
8%),  lucerka (5%), paradajz i jagodičasto 
voće (3%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
70 % ispitanika ogovorilo je da su sve odrasle 
osobe koje rade stalno na zemlji članovi 
njihovog domaćinstva/kućanstva, a je 30% je 
odgovorilo da nisu. 
 
 
 
 
 
 

5%

45%
50%

Možete li izvršiti procjenu trenutne stvarne 
tržišne vrijednosti zemljišta u KM po m2 

koje je u Vašem vlasništvu, posjedu?
od 0 do 2

od 2 do 4

od 4 do 6

preko 6

Ne zna/Nije
siguran/a

23%

10%

8%

15%
8%

3%

3%

20%

5%
8%

Koje sve od navedenih kultura uzgajate? 
Kukuruz
Pšenica
Mrkva
Paprika
Vinova loza
Krompir
Luk
Salata
Paradajz
Kupus
Duhan
Jagodičasto voće
Voće
Cvijeće
Lucerka

70%

30%

Da li su sve odrasle osobe koje rade stalno 
na zemlji članovi Vaseg 

domaćinstva/kućanstva?

Da

Ne

Bez odgovora

11%
7%

4%

78%

Da li posjedujete neku komunalnu 
infrastrukturu na Vašoj parceli i koju?

priključak na kanalizacionu
mrežu

pristupni put i kategorija
puta

priključak na elektro-
energetsku mrežu

priključak na
telekomunikacionu mrežu

priključak na vodovodnu
mrežu

montažno-demontažni
sistem navodnjavanja.
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Od poljoprivredne opreme i mehanizacije veći 
broj ispitanika posjeduje plastenik (26%) ili 
traktor (24%) a manji broj ispitanika (po 9%) 
posjeduje motokultivator ili frezu. 
Najveći broj ispitanika 32% odgovorilo je da 
ne posjeduje poljoprivrednu mehanizaciju. 
 
 
 
 
 
Plasman odnosno prodaja poljoprivrednih 
proizvoda uzgojenih na području obuhvata 
projekta se u najvećem broju proizvodi samo 
za ličnu upotrebu (52%), 33% ispitanika 
odgovorilo je da plasman vrši na lokalnom 
tržištu, dok 15% ispitanika nije želio da 
ogovori. 
 
 
 
 
 
 
Najviše uticaja na smjanje prinosa u 
poljoprivrednoj proizvodnji prema mišljenju 
ispitanika ima poplava  (50%) , zatim suša 
(31%) a najmanji broj ispitanika (3%) misli da 
je razlog  nedostatak radne snage. 
16% ispitanika nije dalo svoj odgovor. 
 
 
 
 
 
 
 
Očekivanja ispitanika od poljoprivredne 
proizvodnje  za nardan period je prema 
većini da će ostati približno ista (50%), dok 
29% očekuje da će se donekle poboboljšati, 
10 % ispitanika smatra da će se stanje 
pogoršati, 8% ne zna šta da očekuje, a 
najmani  broj ispitanika (3%) smatra da će 
situacija jako pogoršati. 
 
 
 
 
 

26%

9%

24%
9%

32%

Šta od navedene poljoprivredne opreme i 
mehanizacije posjedujete?

Plastenik

Motokultivator

Kombajn

Traktor

Freza

Nešto drugo

Bez odgovora

52%
33%

15%

Gdje sve plasirate/prodajete svoje 
poljoprivredne proizvode? Proizvodim samo za

ličnu upotrebu

Na lokalnom tržištu

Na širem tržištu BiH

Na inostranom tržištu

Ne zna/Nije siguran/a

Bez odgovora/Odbijanje

31%

50%

3%
16%

Koji od navedenih problema, ili neki drugi 
ima najviše uticaja na smanjenje prinosa u 

Vašoj poljoprivrednoj proizvodnji?

Suša Poplava

Nedostatak radne snage Skupo đubrivo

Nedostatak tržišta za plasman Niska otkupna cijena

Nelojalna konkurencija Nedostatak kvalitetnog sjemena

Nešto drugo Bez odgovora/Odbijanje

29%

50%

10%
3%

8%

Kakva su vaša očekivanja od 
poljoprivredne proizvodnje u narednom 

periodu, od npr. 5 godina?
Jako će se poboljšati

Donekle će se poboljšati

Ostati će približno ista

Donekle će se pogoršati

Jako će se pogoršati

 Ne zna/Nije siguran/a

 Bez odgovora/Odbijanje
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Kada je u pitanju eksproprijacija,većina 
ispitanika 45% ispitanika pristala da dio 
njihovog zemljišta bude predmet 
eksproprijacije, 30% ispitanika ne želi da 
pristane na eksproprijaciju njihovog zemljišta, 
17 % ispitanika nije siguna da li bi pristali, dok 
8 % ispitanika nije želio d aodovori na ovo 
pitanje.  
 
 
 
Najvećim dijelom (77%) ispitanici bi pristali na 
eksproprijaciju pod uslovom novčane 
nadoknade, 9 % ispitanika bi pristalo pod 
uslovom  da im se obezbjdi zamjenska zemlja 
istog kvaliteta, dok 14% ispitanika nije sugurna 
pod kojim bi uslovima pristala na 
eksproprijaciju njihovog zemljišta. 
 
 
 
 
 
 
Najvećim dijelom (63%) Ispitanici koji ne žele 
da njiva zemlja bude predmet eksproprijacije 
ni pod kojim uslovima ne žele da pristanu, dok 
manji broj (37%) nije sugorno pod kojim bi 
uslovima pristalo. 
 
 
 
 
 
 
 
Više od polovine ispitanika (55%) smatra da 
ne mogu uticati na odluke koje se donose na 
lokalnom i višem nivou vlasti vezano za 
poljoprivredu, dok manje od polovine ispitanika 
(45%) smatra da 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45%

30%

17%

8%
Da li biste bili spremni ustupiti dio svoje 
zemlje odnosno da li biste pristali da dio 

Vašeg zemljišta bude predmet 
eksproprijacije za potrebe realizacije 

projekta?
Da

Ne

Ne zna/Nije siguran/a

Bez odgovora/Odbijanje

9%

77%

14%

Pod kojim bi uslovima pristali da Vaše 
zemljište bude predmet eksproprijacije? 

Šta biste tražili zauzvrat?

Zamjenska nekretnina/zemljište
Novčana naknada
Ne zna/Nije siguran/a

63%

37%

A pod kojim bi uslovima ipak pristali da 
Vaše zemljište bude predmet 

eksproprijacije?

Ni pod kojim uslovima

Po dogovoru/nadoknada

Prodaja zemljišta

Ne zna/Nije siguran/a

Bez odgovora/Odbijanje

45%

55%

Da li smatrate da možete uticati na odluke 
koje se donose na lokalnom i višem nivou 

vlasti vezano za poljoprivredu?

Da

Ne



AKCIONI PLAN PRESELJENJA ZA IZGRADNJU ODBRAMBENOG NASIPA U GRADU BIJELJINA U OKVIRU PROJEKTA ODBRANE OD POPLAVA  
RIJEKE DRINE U BIH ZA ETAPU 1 DIONICE 3, L=3,75 km ( POČINJE NA GRANICI SA K.Č. 4186 K.O. JANJA 2 I ZAVRŠAVA NA GRANICI SA K.Č. 

4269/1 K.O. JANJA 1) 

 

 

10 

Većina ispitanika (83%) nije član 
poljoprivrednog udruženja ili poljoprivredne 
zadruge, samo manji broj ispitanika (17%) je 
učlanjen u  udruženja poljoprivrednika ili 
poljoprivrednu zadrugu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Većinu anketiranih ispitanika činili su muškarci 
(80%) a manji broj ispitanika su činile žene 
(20%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Starost poljoprivrednih proizvođača je u 
najvećem broju slučajeva, odnosno u 35% 
slučajeva bila između 65 i 75 godina, u  27% 
slučajeva činili su ispitanici starosti između 55 
i 65 godina, dok su u 15% slučajeva činili 
ispitanici starosti 45 i 55 godina, u 8% 
slučajeva ispitanici su imali  između 75 i 85 
godina starosti. U 7 % slučajeva starosna dob 
ispitanka se kretala u intervalu od 35 do 45 
godina, u 5 % slučajeva u intervalu od 25 do 
35 godina, a samo 3 % slučajeva činili su 
ispitanici starosti preko 85 godina. 
 
 
Stepen obrazovanja ispitanika je u najvećem 
broju 62% završena srednja škola/gimnazija, 
u po 15% slučajeva su bez osnovne škole ili 
sa  završena osnovna škola, dok je u 5% 
slučajeva završen fakultet samo u 3% 
slučajeva završena visoka škola. 
 
 
 
 

80%

20%

Spol ispitanika

 Muški

Ženski

17%

83%

Da li ste član udruženja poljoprivrednika ili 
poljoprivredne zadruge? 

Da

Ne

5%
7%

15%

27%

35%

8% 3%

Koliko imate navršenih godina?
do 18

od 18 do 25

od 25 do35

od 35 do 45

od 45 do 55

od 55 do 65

od 65 do 75

od 75 do 85

preko 85

15%

15%

62%

3% 5%

Možete li reći koji je Vaš najviši završeni 
stepen obrazovanja?

Bez osnovne škole ili
nezavršena osnovna škola
Završena osnovna škola

Srednja škola/gimnazija

Viša škola (6 stepen)

Fakultet (7 stepen)

Ne želi odgovoriti
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Većem broju domaćinstava na prostoru 
obuhvata projekta poljoprivreda je glavna 
aktivnost (77 %), dok je manjem broju 
domaćinstava poljoprivreda sporedna 
aktivnost (23%). 
 
 
 
 
 
 
 
Na prostoru obuhvata projekta najveći broj 
domaćinstava  ima od 3 do 6 članova 
(55%), nakon toga su domaćinsta koja 
imaju od 1 do 3 člana (40 %), a najmanji 
čine domaćinsta koja imaju preko 6 članva 
(5%). 
 
 
 
 
 
 
 
Što se tiče zaposlenosti članova 
domaćinstava anketiranih lica u 68% 
slučajeva  niko od članova domaćinstva 
nije zaposlen izvan vlastitet poljoprivredne 
djelatnosti, dok je u 32 % slučajeva neko 
od članova domaćinstva zaposlen izvan 
vlastite poljoprivredne djelatnosti.  
 
 
 
 
 
Broj zaposlenih članova domaćinstava 
ispitanika izvan vlastitet poljoprivredne 
djelatnosti  u najvećem broju slučajeva  
76% je 1 do 2 člana domaćinstva, dok je u 
21% slučajeva 2 do 4 člana domaćinstva, a 
samo u 3% slučajeva preko 4. 
 
 
 
 
 
 
 

77%

23%

Da li je u Vašem domaćinstvu poljoprivreda 
glavna ili sporedna aktivnost?

Glavna

Sporedna

Ne želi odgovoriti

40%

55%

5%

Koliko članova ima Vaše domaćinstvo?

od 0 do 3

od 3 do 6

preko 6

32%

68%

Da li je neko od članova Vašeg domaćinstva 
zaposlen negdje drugo, a ne u Vašoj 

poljoprivrednoj djelatnosti?

Da

Ne

76%

21%

3%

Koliko članova vašeg domaćinstva je 
zaposleno negdje drugo? 

od 0 do 2

od 2 do 4

preko 4
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U 63% slučajeva domaćinstva ispitanika 
nemaju drugi izvor prihoda osim 
poljoprivredne proizvodnje, dok u 37% 
slučejava domaćinstva ispitanika imaju i drugi 
izvor prihoda osim poljoprivredne proizvodnje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drugi izvora prihoda domaćinstava osim 
poljoprivredne proizvodnje u 69% slučajeva je 
plata, u 31 % slučajeva penzija.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prosječan mjesečni prihod po domaćinstvu na 
prostoru obuhvata projekta u najvećem broju 
slučajeva 32,5% ispitanika iznosi 100 do 300 
KM, u 30 % slučajeva se kreće u granicama 
od 301 do 500 KM, u po  7% slučajeva 
prosječni mjesečni prihod po domaćinstvu 
kreće se u intervalima od 700 do 900 i 900 do 
1100 KM, u po 5% slučajeva iznosi 1500 do 
2000 KM  i 2000 do 3000 KM, u po 2,5 % 
slučajeva mjesečni prihod po domaćinstvu 
iznosi do 100 KM, zatim u iznosu od 700 do 
900KM i 1100 do 1500 KM . 
5% ispitanika nije želilo da se izjasni po 
pitanju prosječnog mjesečnog prhoda  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37%

63%

Da li osim poljoprivredne proizvodnje Vaše 
domaćinstvo ima i druge izvore prihoda?

Da

Ne

2.50%

32.50%

30.00%

7.50%

2.50%
7.50%

2.50%

5.00%

5.00%

0.00%

5.00%

Kako biste opisali prosječni mjesečni prihod 
Vašeg domaćinstva iz svih izvora, znači kada 
uračunate sve plate, i sva ostala primanja 
svih članova domaćinstava?

Do 100 KM

Od 101 do 300 KM

Od 301 do 500 KM

Od 501 do 700 KM

Od 701 do 900 KM

Od 901 do 1100 KM

Od 1101 do 1500 KM

Od 1501 do 2000 KM

Od 2001 do 3000 KM

Ne zna/Nije siguran/a

Bez odgovora/Odbijanje

69%

31%

Koji su to izvori prihoda? 

Plata/plaća

Penzija/mirovina

Više izvora

Ostalo



AKCIONI PLAN PRESELJENJA ZA IZGRADNJU ODBRAMBENOG NASIPA U GRADU BIJELJINA U OKVIRU PROJEKTA ODBRANE OD POPLAVA  
RIJEKE DRINE U BIH ZA ETAPU 1 DIONICE 3, L=3,75 km ( POČINJE NA GRANICI SA K.Č. 4186 K.O. JANJA 2 I ZAVRŠAVA NA GRANICI SA K.Č. 

4269/1 K.O. JANJA 1) 
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Na prostoru obuhvata projekta niko od  
anketiranih lica nije ratni vojni invalidi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na prostoru obuhvata projekta niko od  
anketiranih lica nije korisnik socijalne pomoći. 
 

100%

Da li ste RVI?

da ne

100%

Da li ste korisnik socijalne pomoći?

da ne


